Приложение № 21 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа документальной обоснованности проекта
изменений инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году.

1. Введение.
Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и обоснованности применения технологических решений, стоимостных решений проектов инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году.
Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила); 
- постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);
- постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;
- приказ Минэнерго России от 17.01.2019 N 10 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства";
- приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).
Целью заключения является подтверждение необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и экономической целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от от 31.10.2019 № 394 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020 № 307, от 29.10.2021 № 482, от 31.10.2022 № 333) утверждена инвестиционная программа ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы.

2.1. Инвестиционная программа на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году
Суммарный объем освоения средств утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 3535,346 млн. руб. без НДС. в т.ч. на 2024 год она утверждена в размере 665,686 млн. руб. без НДС.
Таблица 1.
Объем источников финансирования инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на 2024 годы
	Показатель
	2024 год

	
	Утвержденный план, млн. руб. без НДС

	Собственные средства всего, в том числе:
	665,686

	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	0,000

	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
	0,000

	оказания услуг по передаче электрической энергии
	0,000

	Амортизация основных средств всего, в том числе:
	665,686

	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:
	665,686

	оказание услуг по передаче электрической энергии
	665,686



3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году
3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году
В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК, стоимость проекта изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на 2024 год составляет 665,686 млн. руб. без НДС, что соответствует утвержденному РЭК объему финансирования инвестиционной программы (см. табл. 4).
Согласно предоставленному финансовому плану, размещенному на вышеуказанном сайте, ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) объем утвержденных источников финансирования не изменился. Предложения по источникам финансирования измененной инвестиционной программы на 2024 год, приведены в таблице 4.
Таблица 2.
	Показатель
	2024 год

	
	Утвержденный план
	Предложения предприятия по корректировке

	Собственные средства всего, в том числе:
	665,686
	665,686

	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	0,000
	0,000

	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
	0,000
	0,000

	оказания услуг по передаче электрической энергии
	0,000
	0,000

	Амортизация основных средств всего, в том числе:
	665,686
	665,686

	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:
	665,686
	665,686

	оказание услуг по передаче электрической энергии
	665,686
	665,686


3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах
[bookmark: _Hlk147230760]	Компания в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области направила формы проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24.
[bookmark: _Hlk147230579]Оформление проекта изменений инвестиционной программы соответствует шаблонам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).                                                                                                                  

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов
Анализ и перечень предоставленной документации проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году отражен в таблице 4. 

4. Предложение к проекту изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году
	Принимая во внимание объем и качество представленных обоснований, положительное заключение системного оператора ОДУ Сибири и позицию членов Межотраслевого совета потребителей предлагается внести изменения в инвестиционную программу ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г.Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году, согласно перечням и стоимости мероприятий, приведенных в таблице 4 (столбец 8). Источники финансирования измененной инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г.Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году, предлагается утвердить в следующих размерах:

Таблица 3.
	Источник финансирования
	2024 год

	
	Предложения предприятия, млн. руб. без НДС
	Предложение экспертов, млн. руб. без НДС

	Собственные средства всего, в том числе:
	665,686
	665,686

	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	0,000
	0,000

	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:
	0,000
	0,000

	передача электрической энергии
	0,000
	0,000

	Амортизация основных средств, всего, в том числе:
	665,686
	665,686

	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
	665,686
	665,686

	передача электрической энергии
	665,686
	665,686



Эксперты отмечают, что размер амортизационных отчислений на 2024 год, определенный в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, рассчитан в сумме 722,989 млн. руб. Таким образом, размер неиспользованных амортизационных отчислений (не привлеченных предприятием на финансирование инвестиционной программы 2024 года) составляет 66,303 млн. руб.




Таблица 4.
Анализ представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2024 год
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	
	Утвержденный план на 2024 год
	Предложения по корректировке утвержденного плана на 2024 год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего по программе
	 
	665,686
	665,686
	 
	 
	 
	665,686

	Реконструкция КТП-245
	J_АС\Р\ТП\0050
	0,000
	1,038
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения.
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,038

	Реконструкция КТП-247
	J_АС\Р\ТП\0051
	0,000
	1,287
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,287

	Реконструкция КТП-248
	J_АС\Р\ТП\0052
	0,000
	1,757
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,757

	Реконструкция МТП-281
	J_АС\Р\ТП\0054
	0,000
	0,804
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	0,804

	Реконструкция КТП-285
	J_АС\Р\ТП\0057
	0,000
	1,968
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,968

	Реконструкция КТП-286
	J_АС\Р\ТП\0058
	0,000
	0,840
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	0,840

	Реконструкция МТП-287
	J_АС\Р\ТП\0059
	0,000
	1,118
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,118

	Реконструкция ТП-299 
	J_Б\Р\ТП\0010
	0,000
	1,785
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,785

	Реконструкция ТП № 629 
	J_Б\Р\ТП\0011
	0,000
	1,253
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,253

	Реконструкция ТП № 508 
	J_Б\Р\ТП\0012
	0,000
	1,626
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,626

	Реконструкция ТП № 278
	L_Б\Р\ТП\0003
	0,000
	1,158
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, однолинейная схема ТП, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,158

	Реконструкция ТП № 55
	L_Б\Р\ТП\0004
	0,000
	1,488
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, однолинейная схема ТП, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,488

	Реконструкция ТП № 321
	L_Б\Р\ТП\0007
	0,000
	0,811
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, однолинейная схема ТП, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,811

	Реконструкция МТП 1-4
	J_Ижм\Р\ТП\0004
	0,000
	0,886
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,886

	Реконструкция МТП 4-10
	J_Ижм\Р\ТП\0005
	0,000
	0,938
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,938

	Реконструкция КТП 1-12
	J_Ижм\Р\ТП\0006
	0,000
	0,899
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,899

	Реконструкция КТП-К-35 СНТ"Уголек"
	J_К\Р\ТП\0008
	0,000
	0,606
	ПЗ, акт осмотра, акты технического освидетельсвования, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,606

	Реконструкция КТП №348 
	J_Кр\Р\ТП\0011
	0,000
	1,548
	ПЗ, акт осмотра, акты технического освидетельсвования, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,548

	Реконструкция ТП №3К, д.Каменка
	J_ПРМ\Р\ТП\0008
	0,000
	0,715
	ПЗ, акт осмотра, акты оследования, паспортная карта, однолинейные схемы, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,715

	Реконструкция ТП №25
	J_ПРМ\Р\ТП\0010
	0,000
	1,212
	ПЗ, акт осмотра, акты оследования, паспортная карта, однолинейные схемы, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,212

	Реконструкция ТП №226, ст.Падунская
	J_ПРМ\Р\ТП\0013
	0,000
	0,801
	ПЗ, акт осмотра, акты оследования, паспортная карта, однолинейные схемы,  схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,801

	Реконструкция  ТП-101 "Шевцовой"
	J_Таш\Р\ТП\0013
	0,000
	1,365
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,365

	Реконструкция  ТП-102  "Больница"
	J_Таш\Р\ТП\0014
	0,000
	1,648
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,648

	Реконструкция  ТП-103 "Дунаевского"
	J_Таш\Р\ТП\0015
	0,000
	1,260
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,260

	Реконструкция  ТП-107 "Космодемъянской"
	J_Таш\Р\ТП\0016
	0,000
	1,063
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,063

	Реконструкция ТП-109 "Нижняя  Заречная"
	J_Таш\Р\ТП\0017
	0,000
	0,862
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,862

	Реконструкция  ТП-110 "Верхняя Заречная"
	J_Таш\Р\ТП\0018
	0,000
	1,444
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,444

	Реконструкция  ТП-26 "Ломоносова"
	J_Таш\Р\ТП\0020
	0,000
	1,749
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,749

	Реконструкция МТП-76 "Левитана"
	J_Таш\Р\ТП\0021
	0,000
	0,822
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,822

	Реконструкция ТП-П-70
	J_Тис\Р\ТП\0012
	0,000
	0,703
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,703

	Реконструкция ТП-10, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0014
	0,000
	0,746
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,746

	Реконструкция ТП-14, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0015
	0,000
	1,118
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,118

	Реконструкция ТП-6, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0016
	0,000
	0,834
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,834

	Реконструкция ТП-3, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0017
	0,000
	0,738
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,738

	Реконструкция ТП-4, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0018
	0,000
	0,701
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,701

	Реконструкция ТП-5, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0019
	0,000
	1,278
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,278

	Реконструкция ТП-6, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0020
	0,000
	0,752
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,752

	Реконструкция КТП-43
	J_ТП\Р\ТП\0008
	0,000
	0,841
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,841

	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Русское поле" 160 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0009
	0,000
	0,593
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. При наличии ПСД небходимо предоставить дополнительно документацию, в соответствии с абзацем 10 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией. . 
	0,593

	Реконструкция КТП № 2 СНТ "Русское поле" 100 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0010
	0,000
	0,585
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,585

	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Весна" 160 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0011
	0,000
	0,666
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	0,666

	Реконструкция КТП-276П-10/0,4 кВ
	J_ТП\Р\ТП\0012
	0,000
	0,525
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,525

	Реконструкция ТП-7
	J_Тяж\Р\ТП\0002
	0,000
	1,410
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,410

	Реконструкция ТП-309
	J_Тяж\Р\ТП\0003
	0,000
	1,237
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,237

	Реконструкция МТП № 140 
	J_Ч\Р\ТП\0005
	0,000
	1,504
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,504

	Реконструкция МТП № 142 
	J_Ч\Р\ТП\0006
	0,000
	1,087
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,087

	Реконструкция МТП № 147 
	J_Ч\Р\ТП\0007
	0,000
	0,894
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,894

	Реконструкция КТП-16 
	J_Я\Р\ТП\0005
	0,000
	1,788
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,788

	Реконструкция КТП-17
	J_Я\Р\ТП\0006
	0,000
	1,564
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,564

	Реконструкция КТП-21 
	J_Я\Р\ТП\0007
	0,000
	1,466
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,466

	Реконструкция ТП-37
	J_Мс\Р\ТП\0006
	0,000
	0,950
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,950

	Реконструкция ТП-76
	J_Мс\Р\ТП\0007
	0,000
	0,938
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,938

	Реконструкция КТП-289
	J_АС\Р\ТП\0070
	0,000
	0,051
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,051

	Реконструкция КТП-ЛПДС
	J_АС\Р\ТП\0073
	0,000
	0,051
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,051

	Реконструкция КТП-86
	J_Б\Р\ТП\0024
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,131

	Реконструкция КТП-211
	J_Б\Р\ТП\0025
	0,000
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция  КТП-65
	J_Гур\Р\ТП\0019
	0,000
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция МТП №48 
	J_Кр\Р\ТП\0015
	0,000
	0,063
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,063

	Реконструкция ТП-МЖК
	J_ТГ\Р\ТП\0010
	0,000
	0,093
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,093

	Реконструкция ТП-59 "Циолковского"
	J_Таш\Р\ТП\0038
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-35 "Ключевая",  п. Ключевой.
	J_Таш\Р\ТП\0039
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-44 "Чушла", п. Чушла.
	J_Таш\Р\ТП\0040
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконстроукция  ТП-80, (дисп. наимен. МТП-80 "Габовск"), п. Габовск, пгт. Каз
	J_Таш\Р\ТП\0041
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-82 "Школа", п. Алтамаш.
	J_Таш\Р\ТП\0042
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция МТП-83 "Центральная", п. Алтамаш.
	J_Таш\Р\ТП\0043
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция МТП-160 (диспет. наимен. МТП-98 "Арефьева")
	J_Таш\Р\ТП\0044
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-11, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0022
	0,000
	0,058
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,058

	Реконструкция ТП-1, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0024
	0,000
	0,058
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,058

	Реконструкция ТП-204
	J_Тяж\Р\ТП\0006
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-10
	J_Тяж\Р\ТП\0007
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-17
	J_Тяж\Р\ТП\0008
	0,000
	0,058
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,058

	Реконструкция ТП-36
	J_Тяж\Р\ТП\0010
	0,000
	0,058
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,058

	Реконструкция ТП "Дом Сибири"
	J_НК\Р\ТП\0006
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция КТП -"Насосная" 
	J_НК\Р\ТП\0008
	0,000
	0,082
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,082

	Реконструкция  КТП -"Титан"
	J_НК\Р\ТП\0009
	0,000
	0,082
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,082

	Реконструкция КТП -"Столовая"
	J_НК\Р\ТП\0010
	0,000
	0,082
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,082

	Реконструкция ТП-308
	L_НК\Р\ТП\0002
	0,000
	1,714
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	1,714

	Реконструкция КТП-57
	J_АС\Р\ТП\0100
	0,484
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-68
	J_АС\Р\ТП\0101
	0,567
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-120
	J_АС\Р\ТП\0102
	0,479
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-259
	J_АС\Р\ТП\0103
	0,479
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-Сан-3
	J_АС\Р\ТП\0104
	0,479
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-163
	J_АС\Р\ТП\0105
	0,484
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-13
	J_АС\Р\ТП\0106
	0,367
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-49
	J_АС\Р\ТП\0107
	0,367
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-145
	J_АС\Р\ТП\0108
	0,367
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-154
	J_АС\Р\ТП\0109
	0,571
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-329
	M_Б\Р\ТП\0001
	0,000
	1,250
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, проект
	Сметная документация
	
	1,250

	Реконструкция ТП-791
	M_Б\Р\ТП\0002
	0,000
	1,649
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект
	Сметная документация
	
	1,649

	Реконструкция КТП№131
	J_Гур\Р\ТП\0025
	0,657
	1,253
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект
	Сметная документация
	
	1,253

	Реконструкция КТП№503
	J_Гур\Р\ТП\0026
	0,564
	1,258
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект
	Сметная документация
	
	1,258

	Реконструкция КТП№5
	J_Гур\Р\ТП\0027
	0,653
	1,336
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект
	Сметная документация
	
	1,336

	Реконструкция КТП№36
	J_Гур\Р\ТП\0028
	0,540
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП№514
	J_Гур\Р\ТП\0029
	0,583
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП № 44
	M_Гур\Р\ТП\0001
	0,000
	1,258
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,258

	Реконструкция ТП № 72
	M_Гур\Р\ТП\0002
	0,000
	1,257
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,257

	Реконструкция ТП № 12
	M_Гур\Р\ТП\0003
	0,000
	1,265
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,265

	Реконструкция ТП № 24
	M_Гур\Р\ТП\0004
	0,000
	1,318
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,318

	Реконструкция ТП № 26
	M_Гур\Р\ТП\0005
	0,000
	1,309
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,309

	Реконструкция ТП № 3
	M_Гур\Р\ТП\0006
	0,000
	1,022
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,022

	Реконструкция ТП № 4
	M_Гур\Р\ТП\0007
	0,000
	1,266
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,266

	Реконструкция ТП № 13
	M_Гур\Р\ТП\0008
	0,000
	1,438
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,438

	Реконструкция ТП № 50
	M_Гур\Р\ТП\0009
	0,000
	1,265
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,265

	Реконструкция ТП № 117
	M_Гур\Р\ТП\0010
	0,000
	1,609
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,609

	Реконструкция МТП 1-1
	J_Ижм\Р\ТП\0010
	0,407
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП 1-2
	J_Ижм\Р\ТП\0011
	0,544
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП 1-14
	J_Ижм\Р\ТП\0012
	0,544
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП 3-4 
	J_Ижм\Р\ТП\0013
	0,407
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-3-5
	J_Ижм\Р\ТП\0014
	0,583
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-К-12
	J_К\Р\ТП\0009
	0,670
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-К-11
	J_К\Р\ТП\0010
	0,670
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-21
	J_Кис\Р\ТП\0033
	0,424
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-25
	J_Кис\Р\ТП\0034
	0,426
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-67
	J_Кис\Р\ТП\0035
	0,333
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-153
	J_Кис\Р\ТП\0036
	0,581
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-28
	J_Кис\Р\ТП\0037
	0,493
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-30
	J_Кис\Р\ТП\0038
	0,386
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-55
	J_Кис\Р\ТП\0039
	0,386
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-213
	J_Кис\Р\ТП\0040
	0,286
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-121
	J_Кис\Р\ТП\0041
	0,559
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП №353 
	J_Кр\Р\ТП\0019
	0,433
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП №70 
	J_Кр\Р\ТП\0020
	0,500
	1,021
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	
	1,021

	Реконструкция МТП №305 
	J_Кр\Р\ТП\0021
	0,500
	1,021
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	
	1,021

	Реконструкция МТП №237 
	J_Кр\Р\ТП\0022
	0,504
	1,005
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	При наличии ПСД небходимо предоставить дополнительно 
	1,005

	Реконструкция МТП №36 
	J_Кр\Р\ТП\0023
	0,758
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП №78 
	J_Кр\Р\ТП\0024
	0,637
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-77
	J_М\Р\ТП\0025
	0,627
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП-34
	J_М\Р\ТП\0026
	0,589
	0,059
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	 -
	0,059

	Реконструкция МТП-52
	J_М\Р\ТП\0027
	0,347
	0,059
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	 -
	0,059

	Реконструкция МТП-49
	J_М\Р\ТП\0028
	0,756
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП-59
	J_М\Р\ТП\0029
	0,618
	0,059
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ, проект
	Сметная документация
	 -
	0,059

	Реконструкция МТП-105
	J_М\Р\ТП\0030
	0,587
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-139
	J_О\Р\ТП\0026
	0,753
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-4 
	J_О\Р\ТП\0027
	0,748
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-51 
	J_О\Р\ТП\0028
	0,509
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП-165
	J_О\Р\ТП\0029
	0,668
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-62 
	J_О\Р\ТП\0030
	0,803
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-325
	J_ПРК\Р\ТП\0052
	0,600
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-436
	J_ПРК\Р\ТП\0054
	0,625
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-438
	J_ПРК\Р\ТП\0055
	0,585
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-551
	J_ПРК\Р\ТП\0056
	0,708
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-317 
	J_ПРК\Р\ТП\0057
	0,561
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-209 
	J_ПРК\Р\ТП\0058
	0,806
	1,264
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	
	1,264

	Реконструкция ТП-864
	M_ПРК\Р\ТП\0001
	0,000
	0,589
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	0,589

	Реконструкция ТП №4
	J_ПРМ\Р\ТП\0024
	0,334
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №49
	J_ПРМ\Р\ТП\0025
	0,350
	0,670
	ПЗ, акт тех.освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	0,670

	Реконструкция ТП №50
	J_ПРМ\Р\ТП\0026
	0,439
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №75
	J_ПРМ\Р\ТП\0027
	0,595
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №286
	J_ПРМ\Р\ТП\0028
	0,350
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №310
	J_ПРМ\Р\ТП\0029
	0,334
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-44
	J_ТГ\Р\ТП\0014
	0,428
	1,228
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	1,228

	Реконструкция ТП-114 п.Таёжный
	J_ТГ\Р\ТП\0015
	0,623
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-1 п.Кузель
	J_ТГ\Р\ТП\0016
	0,429
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-11 "Шахтерская"
	J_Таш\Р\ТП\0051
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-18 "Тимирязева"
	J_Таш\Р\ТП\0052
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-24 "Щорса"
	J_Таш\Р\ТП\0053
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-5  "Тургенева"
	J_Таш\Р\ТП\0054
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-13 "Кирова"
	J_Таш\Р\ТП\0055
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-93 "Топографическая"
	J_Таш\Р\ТП\0056
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-96 "Белинского"
	J_Таш\Р\ТП\0057
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-92 "Логовая"
	J_Таш\Р\ТП\0058
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-74 "Горная"
	J_Таш\Р\ТП\0059
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-53 "Ульянова"
	J_Таш\Р\ТП\0060
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-312 "Сухаринка", пгт. Темиртау.
	J_Таш\Р\ТП\0061
	0,495
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-317 "Шахтерская", пгт. Темиртау.
	J_Таш\Р\ТП\0062
	0,495
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-318 "Чкалова", пгт. Темиртау.
	J_Таш\Р\ТП\0063
	0,473
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция  ТП-9 "Куйбышева", г. Таштагол.
	J_Таш\Р\ТП\0064
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-80А  "Юдино", п. Габовск.
	J_Таш\Р\ТП\0065
	0,456
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-88 "Подснежник"
	J_Таш\Р\ТП\0066
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-605 "ПО Таштагольское"
	J_Таш\Р\ТП\0067
	0,468
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-2, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0032
	0,390
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-7, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0033
	0,390
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-9, п. Новый Берикуль
	J_Тис\Р\ТП\0034
	0,390
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-К-60, пгт. Тисуль
	J_Тис\Р\ТП\0035
	0,395
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-П-238, пгт. Тисуль
	J_Тис\Р\ТП\0036
	0,392
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-П-300, п. Кайчак
	J_Тис\Р\ТП\0037
	0,390
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Астра" 
	J_ТП\Р\ТП\0024
	0,298
	0,593
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	0,593

	Реконструкция КТП № 2 СНТ "Астра" 
	J_ТП\Р\ТП\0025
	0,308
	0,587
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	0,587

	Реконструкция КТП 160 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0026
	0,308
	0,587
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	0,587

	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Бодрость" 
	J_ТП\Р\ТП\0027
	0,308
	0,063
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	 -
	0,063

	Реконструкция КТП № 2 СНТ "Бодрость"
	J_ТП\Р\ТП\0028
	0,751
	0,093
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	 -
	0,093

	Реконструкция КТПН-101
	J_ТП\Р\ТП\0029
	0,654
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП  СНТ "Ягодка"
	J_ТП\Р\ТП\0030
	0,308
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП "СибЦемРемонт"
	J_ТП\Р\ТП\0031
	0,747
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-203 
	J_Тяж\Р\ТП\0011
	0,566
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-106, п. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0012
	0,544
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-5, пгт. Итатский 
	J_Тяж\Р\ТП\0013
	0,570
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-301
	J_Тяж\Р\ТП\0014
	0,453
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-69, с. Ступишино
	J_Тяж\Р\ТП\0015
	0,488
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-4, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0016
	0,505
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-6, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0017
	0,488
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-101
	J_Тяж\Р\ТП\0018
	0,457
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП № 179 
	J_Ч\Р\ТП\0011
	0,573
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП № 193
	J_Ч\Р\ТП\0012
	0,507
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП № 407
	J_Ч\Р\ТП\0013
	0,438
	0,059
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	 -
	0,059

	Реконструкция ТП-16
	J_Ю\Р\ТП\0038
	1,984
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-58
	J_Ю\Р\ТП\0039
	0,472
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-57
	J_Ю\Р\ТП\0040
	0,472
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-25
	J_Яш\Р\ТП\0013
	0,222
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-33
	J_Яш\Р\ТП\0014
	0,630
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-34
	J_Яш\Р\ТП\0015
	0,630
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-66
	J_Яш\Р\ТП\0016
	0,307
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-375п
	J_Яш\Р\ТП\0017
	0,134
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-20
	M_Яш\Р\ТП\0001
	0,000
	1,791
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,791

	Реконструкция КТП № 53
	J_Мс\Р\ТП\0010
	0,635
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП № 93
	J_Мс\Р\ТП\0011
	0,630
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП -51
	J_Мс\Р\ТП\0012
	0,429
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП -247
	J_Мс\Р\ТП\0013
	0,430
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-217
	J_АС\Р\ТП\0126
	0,086
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-218
	J_АС\Р\ТП\0127
	0,086
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-66
	N_АС\Р\ТП\0001
	0,000
	0,051
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,051

	Реконструкция  КТП-42
	J_Б\Р\ТП\0042
	0,061
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция КТП № 617
	J_Б\Р\ТП\0043
	0,061
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция КТП № 617а
	J_Б\Р\ТП\0044
	0,061
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция ТП-25 г. Белово
	N_Б\Р\ТП\0001
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП-320 г. Белово
	N_Б\Р\ТП\0002
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 27 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0003
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 69 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0004
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 99 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0005
	0,000
	0,099
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,099

	Реконструкция ТП № 137 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0006
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 505 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0007
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 523 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0008
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 527 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0009
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 528 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0010
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 531 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0011
	0,000
	0,131
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,131

	Реконструкция ТП № 532 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0012
	0,000
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,099

	Реконструкция ТП № 114 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0013
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,062

	Реконструкция ТП № 125 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0014
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,062

	Реконструкция ТП № 509 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0015
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,062

	Реконструкция ТП № 521 г.Гурьевск
	N_Б\Р\ТП\0016
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	 
	0,062

	Реконструкция КТП №38
	J_Гур\Р\ТП\0034
	0,037
	0,131
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,131

	Реконструкция МТП №70
	J_Гур\Р\ТП\0035
	0,072
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция МТП №116
	J_Гур\Р\ТП\0036
	0,072
	0,099
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,099

	Реконструкция ТП-82
	J_О\Р\ТП\0037
	0,065
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП - 96
	J_Пол\Р\ТП\0009
	0,042
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-105
	J_ПРК\Р\ТП\0067
	0,063
	0,079
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,079

	Реконструкция КТП-139
	J_ПРК\Р\ТП\0068
	0,063
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП-307
	J_ПРК\Р\ТП\0069
	0,124
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция МТП-320
	J_ПРК\Р\ТП\0070
	0,048
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-898
	J_ПРК\Р\ТП\0071
	0,063
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №23
	J_ПРМ\Р\ТП\0031
	0,062
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №26
	J_ПРМ\Р\ТП\0032
	0,047
	0,051
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,051

	Реконструкция ТП №189
	J_ПРМ\Р\ТП\0033
	0,047
	0,051
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,051

	Реконструкция ТП №208
	J_ПРМ\Р\ТП\0034
	0,047
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №530
	J_ПРМ\Р\ТП\0035
	0,047
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП №536
	J_ПРМ\Р\ТП\0036
	0,047
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-422 "Телевышка", пгт. Мундыбаш.
	J_Таш\Р\ТП\0072
	0,058
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП-510 "Детский дом", пгт. Спасск
	J_Таш\Р\ТП\0073
	0,058
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Сенильга" 
	J_ТП\Р\ТП\0034
	0,053
	0,066
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,066

	Реконструкция КТП № 2 СНТ "Сенильга" 
	J_ТП\Р\ТП\0035
	0,053
	0,175
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,175

	Реконструкция ТП-9, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0019
	0,089
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-11, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0020
	0,089
	0,058
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,058

	Реконструкция ТП-12, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0021
	0,089
	0,058
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,058

	Реконструкция ТП-35
	J_Тяж\Р\ТП\0022
	0,171
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-102, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0023
	0,089
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-103, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0024
	0,089
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-109, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0025
	0,089
	0,082
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,082

	Реконструкция ТП-110, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0026
	0,089
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ТП-166, пгт. Итатский
	J_Тяж\Р\ТП\0027
	0,089
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Реконструкция ТП-101, пгт. Итатский
	N_Тис\Р\ТП\0001
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,062

	Реконструкция ТП-49 
	J_Ю\Р\ТП\0041
	1,356
	0,197
	ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	 -
	0,197

	Реконструкция ТП-188 г.Юрга
	N_Ю\Р\ТП\0001
	0,000
	0,189
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,189

	Реконструкция ТП-199 г.Юрга
	N_Ю\Р\ТП\0002
	0,000
	0,051
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,051

	Техническое перевооружение ТП-102
	J_АС\Р\ТП\0032
	0,000
	0,237
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	 
	0,237

	Техническое перевооружение ТП-179
	J_АС\Р\ТП\0037
	0,000
	0,237
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	 
	0,237

	Техническое перевооружение ТП-180
	J_АС\Р\ТП\0038
	0,000
	0,354
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	 
	0,354

	Техническое перевооружение ПС "Пионерная 110/10 кВ" 
	E_Кр\Р\ПС\0005
	7,868
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-186
	J_АС\Р\ТП\0062
	0,000
	5,524
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	5,524

	Техническое перевооружение ТП-189
	J_АС\Р\ТП\0063
	0,000
	3,531
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	3,531

	Техническое перевооружение ТП-191
	J_АС\Р\ТП\0064
	0,000
	4,984
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	4,984

	Техническое перевооружение ТП-194
	J_АС\Р\ТП\0066
	0,000
	5,220
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото 
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	5,220

	Техническое перевооружение ТП № 634
	J_Б\Р\ТП\0019
	0,000
	4,910
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	4,910

	Техническое перевооружение ТП-14
	J_М\Р\ТП\0011
	0,000
	1,674
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,674

	Техническое перевооружение ТП-27
	J_М\Р\ТП\0012
	0,000
	5,198
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	5,198

	Техническое перевооружение ТП-39
	J_М\Р\ТП\0013
	0,000
	0,780
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,780

	Техническое перевооружение ТП-43
	J_М\Р\ТП\0014
	0,000
	1,606
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,606

	Техническое перевооружение ТП-16
	J_М\Р\ТП\0015
	0,000
	1,077
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,077

	Техническое перевооружение ТП-54
	J_О\Р\ТП\0013
	0,000
	1,293
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,293

	Техническое перевооружение ТП-151
	J_О\Р\ТП\0016
	0,000
	1,323
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,323

	Техническое перевооружение ТП-22
	J_Пол\Р\ТП\0003
	0,000
	1,804
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,804

	Техническое перевооружение ТП-37 
	J_Пол\Р\ТП\0004
	0,000
	1,964
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,964

	Техническое перевооружение ТП-123 
	J_ПРК\Р\ТП\0019
	0,000
	3,329
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	3,329

	Техническое перевооружение ТП-126 
	J_ПРК\Р\ТП\0020
	0,000
	2,165
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	2,165

	Техническое перевооружение ТП-241 
	J_ПРК\Р\ТП\0023
	0,000
	1,133
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,133

	Техническое перевооружение ТП-253 
	J_ПРК\Р\ТП\0024
	0,000
	5,208
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	5,208

	Техническое перевооружение ТП-553 
	J_ПРК\Р\ТП\0028
	0,000
	4,111
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	4,111

	Техническое перевооружение ТП-711 
	J_ПРК\Р\ТП\0032
	0,000
	3,302
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	3,302

	Техническое перевооружение ТП-892 
	J_ПРК\Р\ТП\0033
	0,000
	4,064
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	4,064

	Техническое перевооружение ТП №38
	J_ПРМ\Р\ТП\0015
	0,000
	1,385
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,385

	Техническое перевооружение ТП №73 "1-й участок"
	J_Таш\Р\ТП\0029
	0,000
	2,369
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	2,369

	Техническое перевооружение ТП-22 "Техникум"
	J_Таш\Р\ТП\0031
	0,000
	2,495
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	2,495

	Техническое перевооружение: ТП № 7, с распределительной подстанцией № 3
	J_НК\Р\РП\0003
	0,000
	11,343
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект
	Сметная документация
	 -
	11,343

	Техническое перевооружение ТП-11
	J_АС\Р\ТП\0076
	0,000
	0,092
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Техническое перевооружение ТП-41
	J_АС\Р\ТП\0078
	0,000
	0,057
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,057

	Техническое перевооружение ТП-51
	J_АС\Р\ТП\0079
	0,000
	0,052
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,052

	Техническое перевооружение ТП-58
	J_АС\Р\ТП\0080
	0,000
	0,057
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,057

	Техническое перевооружение ТП-60
	J_АС\Р\ТП\0081
	0,000
	0,057
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,057

	Техническое перевооружение ТП-77
	J_АС\Р\ТП\0083
	0,000
	0,122
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,122

	Техническое перевооружение ТП-78
	J_АС\Р\ТП\0084
	0,000
	0,057
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,057

	Техническое перевооружение ТП-79
	J_АС\Р\ТП\0085
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Техническое перевооружение ТП-95
	J_АС\Р\ТП\0089
	0,000
	0,092
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Техническое перевооружение ТП-99
	J_АС\Р\ТП\0090
	0,000
	0,127
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,127

	Техническое перевооружение ТП-103
	J_АС\Р\ТП\0091
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Техническое перевооружение ТП-111
	J_АС\Р\ТП\0094
	0,000
	0,032
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,032

	Техническое перевооружение ТП-112
	J_Кис\Р\ТП\0032
	0,000
	0,012
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,012

	Техническое перевооружение ТП-580
	J_ПРК\Р\ТП\0044
	0,000
	0,323
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,323

	Техническое перевооружение ТП-667
	J_ПРК\Р\ТП\0045
	0,000
	0,182
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,182

	Техническое перевооружение ТП-21
	J_ТГ\Р\ТП\0012
	0,000
	0,062
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,062

	Техническое перевооружение ТП-33
	J_ТГ\Р\ТП\0013
	0,000
	0,036
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,036

	Техническое перевооружение трансформаторная подстанция (КТП-1)
	J_НК\Р\ТП\0011
	0,000
	0,227
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,227

	Техническое перевооружение ТП №35 
	J_НК\Р\ТП\0012
	0,000
	0,202
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,202

	Техническое перевооружение ТП-1 "Стройдвор"
	L_НК\Р\ТП\0003
	0,000
	0,092
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Техническое перевооружение ТП-36
	J_АС\Р\ТП\0110
	1,870
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-61
	J_АС\Р\ТП\0111
	0,533
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-199
	J_АС\Р\ТП\0112
	1,423
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-202
	J_АС\Р\ТП\0113
	1,165
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-203
	J_АС\Р\ТП\0114
	1,098
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-204
	J_АС\Р\ТП\0115
	1,618
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-208
	J_АС\Р\ТП\0116
	2,110
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-211
	J_АС\Р\ТП\0117
	1,023
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-222
	J_АС\Р\ТП\0118
	1,552
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-223
	J_АС\Р\ТП\0119
	1,382
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-227
	J_АС\Р\ТП\0120
	1,528
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-229
	J_АС\Р\ТП\0121
	1,229
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-240
	J_АС\Р\ТП\0122
	0,808
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-257
	J_АС\Р\ТП\0123
	0,639
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-Сан-1
	J_АС\Р\ТП\0124
	1,546
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-Сан-2
	J_АС\Р\ТП\0125
	1,461
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение РП-10
	J_АС\Р\РП\0002
	4,393
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 237
	J_Б\Р\ТП\0034
	3,086
	5,097
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ,проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	5,097

	Техническое перевооружение ТП № 216
	J_Б\Р\ТП\0035
	2,537
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 66
	J_Б\Р\ТП\0036
	1,557
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 222
	J_Б\Р\ТП\0037
	2,281
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 652
	J_Б\Р\ТП\0038
	2,112
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 770
	J_Б\Р\ТП\0039
	1,592
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 645
	J_Б\Р\ТП\0040
	0,724
	1,058
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема,  схема расстановки оборудования,  поопорные схемы 6/0,4 кВ, с паспорт ТП, схема на ПКК, фото , ТУ
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,058

	Техническое перевооружение ТП № 639
	J_Б\Р\ТП\0041
	2,067
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП№524А
	J_Гур\Р\ТП\0031
	0,847
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП№17
	J_Гур\Р\ТП\0032
	0,983
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП№518
	J_Гур\Р\ТП\0033
	0,499
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-3
	J_Кис\Р\ТП\0042
	0,691
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-54
	J_Кис\Р\ТП\0043
	1,306
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-141
	J_М\Р\ТП\0031
	1,304
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-47
	J_М\Р\ТП\0032
	1,372
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-55
	J_М\Р\ТП\0033
	0,791
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-21 
	J_О\Р\ТП\0031
	0,404
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-141 
	J_О\Р\ТП\0032
	1,742
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-153
	J_О\Р\ТП\0033
	1,571
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-154
	J_О\Р\ТП\0034
	1,653
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-164
	J_О\Р\ТП\0035
	1,200
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-94
	J_О\Р\ТП\0036
	0,683
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП - 132
	J_Пол\Р\ТП\0007
	1,614
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП - 135
	J_Пол\Р\ТП\0008
	1,986
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-114 
	J_ПРК\Р\ТП\0051
	1,405
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-420 
	J_ПРК\Р\ТП\0053
	1,821
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-273 
	J_ПРК\Р\ТП\0059
	1,253
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-505 
	J_ПРК\Р\ТП\0060
	1,387
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-513
	J_ПРК\Р\ТП\0061
	1,677
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-563
	J_ПРК\Р\ТП\0062
	2,041
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-569 
	J_ПРК\Р\ТП\0063
	2,783
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-588
	J_ПРК\Р\ТП\0064
	2,353
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-828
	J_ПРК\Р\ТП\0065
	1,920
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-899
	J_ПРК\Р\ТП\0066
	1,843
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП №27
	J_ПРМ\Р\ТП\0030
	0,325
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-97
	J_ТГ\Р\ТП\0017
	2,351
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-107
	J_ТГ\Р\ТП\0018
	3,737
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-217 "Нагорная", пгт. Каз.
	J_Таш\Р\ТП\0068
	2,369
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-55 "ДС Кристалл"
	J_Таш\Р\ТП\0069
	2,405
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-78 Алчек (диспет. наименов. ТП-78 "Гаражи")
	J_Таш\Р\ТП\0070
	2,068
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП №К-10
	J_Тис\Р\ТП\0038
	0,714
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП №13, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0039
	0,548
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кайчакская"
	J_Тис\Р\ПС\0001
	7,781
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-35 
	J_ТП\Р\ТП\0032
	1,551
	1,062
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема расстановки оборудования схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,062

	Техническое перевооружение КТПН-50 
	J_ТП\Р\ТП\0033
	1,349
	1,075
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема расстановки оборудования схема на ПКК, фото, ТУ
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,075

	Техническое перевооружение ТП-86
	J_Ю\Р\ТП\0042
	0,683
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-179
	J_Ю\Р\ТП\0043
	0,303
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-1
	J_Ю\Р\ТП\0044
	1,390
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-106
	J_Ю\Р\ТП\0045
	0,303
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-2
	J_Ю\Р\ТП\0046
	0,606
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-32
	J_Ю\Р\ТП\0047
	0,606
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-6
	J_Ю\Р\ТП\0048
	0,302
	0,423
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,423

	Техническое перевооружение ТП-100
	J_Ю\Р\ТП\0049
	0,603
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-80
	J_Ю\Р\ТП\0050
	0,303
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-30
	J_Ю\Р\ТП\0051
	0,241
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-3
	J_Ю\Р\ТП\0052
	0,606
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение РП-1
	J_Ю\Р\РП\0004
	1,019
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-52
	M_Ю\Р\ТП\0001
	0,000
	1,004
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,004

	Техническое перевооружение РП-5
	J_Мс\Р\РП\0003
	12,902
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-76
	J_АС\Р\ТП\0128
	0,237
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-221
	J_АС\Р\ТП\0129
	0,242
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 36
	J_Б\Р\ТП\0045
	0,295
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 253
	J_Б\Р\ТП\0046
	0,289
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП № 30
	J_Б\Р\ТП\0047
	0,291
	0,384
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,384

	Техническое перевооружение ТП № 240
	J_Б\Р\ТП\0048
	0,289
	0,300
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,300

	Техническое перевооружение ТП № 351
	J_Б\Р\ТП\0049
	0,203
	0,205
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,205

	Техническое перевооружение ТП № 345
	J_Б\Р\ТП\0050
	0,262
	0,389
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,389

	Техническое перевооружение ТП № 783
	J_Б\Р\ТП\0051
	0,266
	0,290
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,290

	Техническое перевооружение ТП № 785
	J_Б\Р\ТП\0052
	0,289
	0,384
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,384

	Техническое превооружение ТП №14
	J_Гур\Р\ТП\0037
	0,219
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое превооружение ТП №63
	J_Гур\Р\ТП\0038
	0,117
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-15
	J_М\Р\ТП\0034
	0,135
	0,182
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,182

	Техническое перевооружение ТП-40
	J_М\Р\ТП\0035
	0,170
	0,262
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,262

	Техническое перевооружение ТП-41
	J_М\Р\ТП\0036
	0,286
	0,257
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,257

	Техническое перевооружение ТП-46
	J_М\Р\ТП\0037
	0,170
	0,262
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,262

	Техническое перевооружение ТП-44 
	J_О\Р\ТП\0038
	0,191
	0,276
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,276

	Техническое перевооружение ТП-135
	J_О\Р\ТП\0039
	0,195
	0,276
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,276

	Техническое перевооружение ТП-155
	J_О\Р\ТП\0040
	0,203
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-158
	J_О\Р\ТП\0041
	0,171
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-175
	J_О\Р\ТП\0042
	0,175
	0,316
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,316

	Техническое перевооружение ТП - 136
	J_Пол\Р\ТП\0010
	0,221
	0,370
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,370

	Техническое перевооружение ТП-213
	J_ПРК\Р\ТП\0072
	0,276
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-264
	J_ПРК\Р\ТП\0073
	0,350
	0,381
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,381

	Техническое перевооружение ТП-562
	J_ПРК\Р\ТП\0074
	0,192
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-565
	J_ПРК\Р\ТП\0075
	0,322
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-568
	J_ПРК\Р\ТП\0076
	0,204
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-584
	J_ПРК\Р\ТП\0077
	0,204
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-587
	J_ПРК\Р\ТП\0078
	0,338
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-614
	J_ПРК\Р\ТП\0079
	0,318
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП №474, п.Плотниково
	J_ПРМ\Р\ТП\0037
	0,120
	0,222
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,222

	Техническое перевооружение ТП №560, п.Плотниково
	J_ПРМ\Р\ТП\0038
	0,083
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-2 "РТС"
	J_Таш\Р\ТП\0071
	0,247
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-42 "Аэропорт"
	J_Таш\Р\ТП\0074
	0,247
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-43 "Береговая"
	J_Таш\Р\ТП\0075
	0,247
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-126 "Школа"
	J_Таш\Р\ТП\0076
	0,247
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-132 "Юбилейная"
	J_Таш\Р\ТП\0077
	0,247
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-29
	J_ТП\Р\ТП\0036
	0,081
	0,087
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,087

	Техническое перевооружение ТП-30
	J_ТП\Р\ТП\0037
	0,081
	0,087
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,087

	Техническое перевооружение ТП-53
	J_ТП\Р\ТП\0038
	0,258
	0,274
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,274

	Техническое перевооружение РП-19 
	J_НК\Р\ТП\0013
	0,270
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-19 
	J_НК\Р\ТП\0014
	0,152
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение РП-23 
	J_НК\Р\ТП\0015
	0,270
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-23 
	J_НК\Р\ТП\0016
	0,148
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение КТП-28а
	J_НК\Р\ТП\0017
	0,145
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Техническое перевооружение ТП-365 г.Юрга
	N_Ю\Р\ТП\0003
	0,000
	0,139
	ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог
	Сметная документация
	Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки
	0,139

	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.66 от РП-6 до ТП-140
	J_АС\Р\ЛЭП\0003
	0,000
	1,247
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, схема электр. КЛ 6кВ ф-66, проект, схема размещения, паспорт
	Смета на СМР
	
	1,247

	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-6-РТС (2КЛ-6 кВ - вынос из огородов)
	J_АС\Р\ЛЭП\0004
	0,000
	1,238
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема прохождения трассы, паспорт, фото 
	Смета на СМР
	
	1,238

	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-8-ТК до КТП-П-8
	K_К\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,930
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,930

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ Ф-703 
	K_ТГ\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	1,959
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год в связи с отсутствием согласования выполнения работ с ОАО "РЖД"
	1,959

	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-6 п. Таежный
	K_ТГ\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	1,737
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год в связи с отсутствием согласования выполнения работ с ОАО "РЖД"
	1,737

	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский
	J_Тис\Р\ЛЭП\0003
	0,000
	3,875
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	3,875

	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-5"МЧ"
	K_ТП\Р\ЛЭП\0001  
	0,000
	10,106
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	10,106

	Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ Ф-6-6-МЗ до ТП-20
	J_Я\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	1,515
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	1,515

	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 6-514-О на КЛ-6 кВ на участке до ТП-86
	K_Мс\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,616
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект, фото
	Сметная документация
	
	0,616

	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6-7-ГЭС отпайка к МТП-280 (вынос из огородов)
	J_АС\Р\ЛЭП\0005
	0,000
	0,186
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект-аналог, схема размещения, фото, ТУ
	Смета на ПИР
	 
	0,186

	Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф-704 
	L_ТГ\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,130
	ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,130

	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф. 6-8-"Тельбес-1" и №6-21-"Тельбес-2", пгт. Каз. 
	L_Таш\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	0,252
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,252

	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-10-6-Т от яч. №6 ПС Тисульская до опоры №1
	L_Тис\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,989
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,989

	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-10-13-А от яч. №13 ПС Тисульская до опоры №1
	L_Тис\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	1,030
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	1,030

	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-10-18-Ц от яч. №18 ПС Тисульская до опоры №1
	L_Тис\Р\ЛЭП\0003
	0,000
	0,988
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,988

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ТП-138 (совместная подвеска ф 1-1-ш до ТП-138)
	J_Б\Р\ЛЭП\0007
	0,208
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Реконструкция КРУН-8
	J_Гур\Р\ТП\0030
	0,871
	0,930
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ
	Сметная документация
	 -
	0,930

	Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-2-Ж, Ф.6-3-Ж
	J_К\Р\ЛЭП\0002
	2,463
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Реконструкция ЛЭП- 6кВ Ф-6-10-О 
	M_О\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	1,884
	ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект
	Сметная документация
	 
	1,884

	Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф-6-16-Ж
	M_О\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	2,358
	ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект
	Сметная документация
	 
	2,358

	Реконструкция ЯКНО-6У Ф-602
	M_ТГ\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	0,864
	ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект
	Сметная документация
	 
	0,864

	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Турбаза", (от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-104)
	J_Таш\Р\ЛЭП\0003
	3,346
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №202 по ул. Советская, д.25
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0009
	0,126
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф 6-6-ОС и Ф 6-7-ОС
	J_Яш\Р\ЛЭП\0007
	2,371
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ЛЭП 10 кВ Ф-10-4-К
	J_Я\Р\ЛЭП\0005
	1,326
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-6-МЗ 
	J_Я\Р\ЛЭП\0006
	0,547
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-328 до ТП-69 СНТ "Родничок"
	J_НК\Р\ЛЭП\0006
	1,144
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-1-ФГ на участке от ПС 35/6 кВ "Физкультурник"
	N_АС\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,090
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект-аналог, схема размещения, фото, ТУ
	Смета на ПИР
	 
	0,090

	Реконструкция ЛЭП 6кВ до ТП-126 г. Мыски
	N_О\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,082
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,082

	Реконструкция 2КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-310 г. Мыски
	N_О\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	0,230
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,230

	Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-33-П, ф.6-14-Ц с ПРП
	N_ПРК\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,399
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,399

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 РП г. Топки
	N_ТП\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,080
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,080

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-9 РП г. Топки
	N_ТП\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	0,078
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,078

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-7-24 г. Топки
	N_ТП\Р\ЛЭП\0003
	0,000
	0,095
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,095

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-4К г. Топки
	N_ТП\Р\ЛЭП\0004
	0,000
	0,084
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,084

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 г. Топки
	N_ТП\Р\ЛЭП\0005
	0,000
	0,091
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,091

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-11-ТП187 и ф.10-8-ТП42 г. Юрга
	N_Ю\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	0,079
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,079

	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-12-5, ф.6-22-7 г. Юрга
	N_Ю\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	0,095
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,095

	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.6-10-У г. Юрга
	N_Ю\Р\ЛЭП\0003
	0,000
	0,366
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,366

	Реконструкция ЛЭП 6кВ ф.6-4-К пгт Яшкино
	N_Ю\Р\ЛЭП\0004
	0,000
	0,247
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,247

	Реконструкция ЛЭП 6кВ ф.6-9-К пгт Яшкино
	N_Ю\Р\ЛЭП\0005
	0,000
	0,247
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,247

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-4 п.Сураново
	N_Ю\Р\ЛЭП\0006
	0,000
	0,132
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,132

	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-1-П до КТП-5 ТСЖ Метелица
	N_НК\Р\ЛЭП\0001
	0,000
	1,730
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	1,730

	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф.8-348 до КТП-308
	N_НК\Р\ЛЭП\0002
	0,000
	0,913
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,913

	 Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-11-Ж от ПС "Антоновский рудник" до РП № 11
	J_АС\Р\ЛЭП\0006
	0,859
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	 Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-12-Д от ПС "Антоновский рудник" до РП № 11
	J_АС\Р\ЛЭП\0007
	0,806
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	 Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-11-Ж от РП № 11 до ТП-321
	J_АС\Р\ЛЭП\0008
	0,718
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	 Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-12-Д от РП № 11  до ТП-225
	J_АС\Р\ЛЭП\0009
	0,718
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-683 до ТП-408 (совместная подвеска ф 6-16-г до ТП-408)
	J_Б\Р\ЛЭП\0008
	0,077
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	 Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.Озерный от ПС "Городская" до опоры №5
	J_К\Р\ЛЭП\0003
	0,114
	0,110
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,110

	Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-9-П
	J_К\Р\ЛЭП\0004
	0,057
	0,000
	 -
	 -
	Исключение
	0,000

	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №5 "Зеленая" от ЦРП-2 -"Н. Шерегеш" до ТП-126, 124; 125 и ТП-132,
пгт. Шерегеш.
	J_Таш\Р\ЛЭП\0004
	0,063
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Ренконструкция ВЛ-6 кВ ф. №6-11-"Телецентр", от оп. №7 до №35 (у ТП-2 "РТС"), г. Таштагол
	J_Таш\Р\ЛЭП\0005
	0,082
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Ренконструкция ВЛ-6 кВ ф. №6-9-"РТС", от МТП-5 до ТП-2 "РТС",   г. Таштагол
	J_Таш\Р\ЛЭП\0006
	0,082
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_АС\СУЭ\0001
	21,730
	15,331
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	15,331

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Б\СУЭ\0001
	16,702
	15,725
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	15,725

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ГУР\СУЭ\0001
	4,879
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Кис\СУЭ\0001
	16,702
	7,923
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	7,923

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_КР\СУЭ\0001
	4,231
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_М\СУЭ\0001
	8,808
	9,507
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	9,507

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_О\СУЭ\0001
	7,751
	14,112
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	14,112

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Пол\СУЭ\0001
	4,484
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ПРК\СУЭ\0001
	18,392
	8,406
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	8,406

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ПРМ\СУЭ\0001
	5,773
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ТГ\СУЭ\0001
	2,797
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Таш\СУЭ\0001
	7,114
	16,389
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	16,389

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Тис\СУЭ\0001
	0,000
	5,561
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	5,561

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ТП\СУЭ\0001
	9,119
	6,655
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	6,655

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Тяж\СУЭ\0001
	3,814
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	J_Ч\СУЭ\0001
	3,342
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Ю\СУЭ\0001
	3,717
	10,943
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	10,943

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ЯШ\СУЭ\0001
	3,814
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Я\СУЭ\0001
	2,966
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	I_Мс\СУЭ\0001
	4,619
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	G_НК\СУЭ\0001
	0,000
	5,530
	ПЗ, проект, перечень потребителей
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	5,530

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
	G_АС\СВ\0001
	0,506
	1,864
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	1,864

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Белово"
	G_Б\СВ\0001
	1,695
	1,031
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	1,031

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Киселевск" 
	G_Кис\СВ\0002
	0,424
	1,668
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	1,668

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мариинск" 
	G_М\СВ\0001
	0,167
	0,898
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,898

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Осинники" 
	G_О\СВ\0001
	0,000
	0,449
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,449

	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18
	E_ПРК\В\0001
	0,000
	0,531
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,531

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Прокопьевск" 
	G_ПРК\СВ\0001
	0,679
	0,735
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,735

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Тайга"  
	G_ТГ\СВ\0001
	0,277
	0,376
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,376

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Таштагол" 
	G_Таш\СВ\0001
	0,803
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Топки" 
	G_ТП\СВ\0002
	0,097
	0,699
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,699

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Яшкино" 
	G_Яш\СВ\0001
	0,136
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Модернизация серверной
	E_КЭНК\КТ\0005
	12,450
	18,404
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	Уточнение стоимости материалов и оборудования.
	18,404

	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22
	H_Б\В\0001
	0,000
	1,135
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	1,135

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Тисульского района" 
	I_Тис\СВ\0001
	0,000
	1,985
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	1,985

	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г.Юрга, ул. Бурлачиха, 63
	Е_Ю\В\0001
	0,000
	0,296
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,296

	"Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мыски" 
	J_Мс\СВ\0002
	0,833
	2,210
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	2,210

	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г.Мыски, ул. Первомайская, 22
	J_Мс\В\0001
	0,000
	0,139
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,139

	Модернизация системы разервного электроснабжения
	G_М\СВ\0002
	0,000
	0,973
	ПЗ, проект
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год, Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования.
	0,973

	Модернизация системы видеонаблюдения пер. Электрический, д.2
	G_АС\В\0001
	0,000
	0,220
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,220

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Калтан"
	G_К\СВ\0001
	0,795
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Мариинск, ул. Ленина, РП-2
	J_М\В\0003
	0,181
	0,239
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,239

	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Яя"
	H_Я\СВ\0003
	0,377
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство пункт секционирования № 7 на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-10-ГЭС (отпайка на ТП-294)
	J_АС\С\ПСС\0003
	0,000
	0,100
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект-аналог, схема размещения, фото, ТУ
	Смета на ПИР
	 -
	0,100

	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш  до ТП-759, ТП-778
	I_Б\С\ЛЭП\0001
	0,000
	4,070
	ПЗ, однолинейные схемы, схемы ЛЭП6(10)0,4 кВ, проект
	Сметная документация
	
	4,070

	Строительство ПСС на ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до ТП-289 Ф-10-15-Г
	I_Б\С\ПСС\0002
	0,000
	1,043
	ПЗ, однолинейная схема, схема на ПКК, проект,
	Сметная документация
	
	1,043

	Строительство ПСС на ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до ТП-279 Ф-10-15-Г
	J_Б\С\ПСС\0001
	0,000
	1,631
	ПЗ, однолинейная схема, схема на ПКК, проект,
	Сметная документация
	
	1,631

	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.93, (Ф-1)
	I_АС\С\ПСС\0001
	0,000
	1,243
	ПЗ, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, фото 
	Смета на СМР
	
	1,243

	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.917, (Ф-2)
	I_АС\С\ПСС\0002
	0,000
	1,409
	ПЗ, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, фото 
	Смета на СМР
	
	1,409

	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ между ф.93 и ф.917, (Ф-3) 
	I_АС\С\ПСС\0003
	0,000
	1,408
	ПЗ, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, фото 
	Смета на СМР
	
	1,408

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-326
	J_АС\С\ТП\0007
	0,000
	1,612
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	1,612

	Строительство ЛЭП - 6 кВ от ПС 35/6 Таежная до ТП-262
	J_АС\С\ЛЭП\0009
	0,000
	2,252
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорные схемы 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения, фото 
	Смета на СМР
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	2,252

	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.814 до ТП-326
	J_АС\С\ЛЭП\0010
	0,000
	0,851
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото 
	Смета на СМР
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,851

	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-5 до ТП-191
	J_АС\С\ЛЭП\0012
	0,000
	0,989
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения объектов, фото 
	Смета на СМР
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	0,989

	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-6 до ТП-140
	J_АС\С\ЛЭП\0013
	0,000
	1,369
	ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, проект, схема размещения объектов, фото 
	Смета на СМР
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,369

	Строительство трансформаторной подстанции ТП-К-34 
	K_К\С\ТП\0001
	0,000
	1,311
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	1,311

	Строительство ЛЭП-6кВ от ф.Город-3 до ТП-К-34 
	K_К\С\ЛЭП\0001
	0,000
	5,618
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	5,618

	Строительсвто ЦРП-10
	J_Кис\С\РП\0001
	0,000
	13,794
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	13,794

	Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 №19 до ЦРП-10 г. Киселевск.
	J_Кис\С\ЛЭП\0001
	0,000
	12,166
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	12,166

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф-6-4 -Ж (R-19)
	J_О\С\ПСС\0005
	0,000
	1,129
	Сметная документация
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. 
	1,129

	Строительство ТП-65А
	J_ТГ\С\ТП\0001
	0,000
	1,371
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	1,371

	Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф 707 до ТП-65А
	J_ТГ\С\ЛЭП\0002
	0,000
	0,492
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,492

	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-65А
	K_ТГ\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,299
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,299

	Строительство ЛЭП-6 кВ ф. №6-13-"ГРЭ" от КТП-632 "Левитана-2" до КТП-76 "Левитана"
	J_Таш\С\ЛЭП\0006
	0,000
	2,338
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	2,338

	Строительство трансформаторная подстанция ТП №20
	J_Тис\С\ТП\0001
	0,000
	0,898
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	0,898

	Строительство трансформаторная подстанция ТП №22
	J_Тис\С\ТП\0003
	0,000
	0,853
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	0,853

	Строительство трансформаторная подстанция ТП №23
	J_Тис\С\ТП\0004
	0,000
	0,945
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	0,945

	Строительство трансформаторная подстанция ТП №25
	K_Тис\С\ТП\0001
	0,000
	0,910
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	0,910

	Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-5-В до ТП №20
	J_Тис\С\ЛЭП\0004
	0,000
	0,583
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,583

	Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-5-В до ТП №22
	J_Тис\С\ЛЭП\0006
	0,000
	0,400
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,400

	Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-2-Х до ТП №23
	J_Тис\С\ЛЭП\0007
	0,000
	0,503
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,503

	Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-5-В до ТП №25
	K_Тис\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,249
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,249

	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №20 по ул. Ленина, пгт. Комсомольск
	J_Тис\С\ЛЭП\0008
	0,000
	0,621
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,621

	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №23 по ул. Мира, пгт. Комсомольск
	J_Тис\С\ЛЭП\0009
	0,000
	0,636
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,636

	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №22 по ул. Суворова, пгт. Комсомольск
	K_Тис\С\ЛЭП\0002
	0,000
	0,248
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,248

	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №25 по ул. 7-Ноября, пгт. Комсомольск
	K_Тис\С\ЛЭП\0003
	0,000
	0,187
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,187

	Строительство пункт секционирования №6 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский
	J_Тис\С\ПСС\0006
	0,000
	0,901
	ПЗ, однолинейная схема, схема на ПКК, проект,
	Сметная документация
	
	0,901

	Строительство трансформаторной подстанции ТП-136
	J_ТП\С\ТП\0003
	0,000
	0,785
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	0,785

	Строительство ТП-214
	J_Тяж\С\ТП\0004
	0,000
	0,985
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования.
	0,985

	Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-8-Р до ТП-214
	J_Тяж\С\ЛЭП\0007
	0,000
	1,214
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	1,214

	Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-214
	L_Тяж\С\ЛЭП\0003
	0,000
	0,177
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,177

	Строительство ТП 296  
	J_Ю\С\ТП\0003
	0,000
	0,991
	ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект
	Сметная документация
	
	0,991

	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-9-9 до ТП 296 
	J_Ю\С\ЛЭП\0009
	0,000
	0,923
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,923

	Строительство ТП № 196
	J_Мс\С\ТП\0004
	0,000
	1,088
	ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект
	Сметная документация
	
	1,088

	Строительство ТП № 265
	J_Мс\С\ТП\0005
	0,000
	0,989
	ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект
	Сметная документация
	
	0,989

	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-8х  до ТП № 196
	J_Мс\С\ЛЭП\0005
	0,000
	0,261
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,261

	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-514о  до ТП № 265
	J_Мс\С\ЛЭП\0006
	0,000
	0,422
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект
	Сметная документация
	
	0,422

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-61 до ж/д ул.Топкинская,14
	J_АС\С\ЛЭП\0020
	0,000
	0,078
	 -
	 -
	 
	0,078

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-167 до ж/д ул.Трудовая,57
	J_АС\С\ЛЭП\0021
	0,000
	0,113
	 -
	 -
	 
	0,113

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-167 до ж/д ул.Трудовая,59
	J_АС\С\ЛЭП\0022
	0,000
	0,110
	 -
	 -
	 
	0,110

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ул. 50 лет Октября, д.26
	J_Кис\С\ЛЭП\0003
	0,000
	0,156
	 -
	 -
	 
	0,156

	СтроительствоКЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ул. 50 лет Октября, д.28
	J_Кис\С\ЛЭП\0004
	0,000
	0,129
	 -
	 -
	 
	0,129

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ул. 50 лет Октября, д.30
	J_Кис\С\ЛЭП\0005
	0,000
	0,108
	 -
	 -
	 
	0,108

	Строительство ВЛЭП Ф-6-10-О, пос.Кульчаны
	J_О\С\ЛЭП\0006
	0,000
	0,457
	 -
	 -
	 
	0,457

	Строительство ЛЭП-6 кВ от КТП-610 "Дундича-2" до МТП-96 "Белинского" и ТП-69 "Дундича".
	J_Таш\С\ЛЭП\0007
	0,000
	0,109
	 -
	 -
	 
	0,109

	Строительство ПСС №2 между Ф-10-18-Ц и Ф-10-9-Ч пгт. Тисуль
	L_Тис\С\ПСС\0001
	0,000
	0,092
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Строительство ПСС №3 между Ф-10-7-В и Ф-10-10-Г пгт. Тисуль
	L_Тис\С\ПСС\0002
	0,000
	0,092
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Строительство пункт секционирования № 7 на опоре ЛЭП-10 кВ Ф. 10-15 СР
	L_ТП\С\ПCC\0004
	0,000
	1,254
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект
	Сметная документация
	 -
	1,254

	Строительство пункт секционирования №13 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-10-С
	J_Тяж\С\ПСС\0005
	0,000
	0,092
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-6-ТП146
	L_Ю\С\ПСС\0001
	0,000
	0,967
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г
	0,967

	Строительство ПСС №1 на опоре ЛЭП 10кВ ф.10-1-П от ПС 35/10 "Сосновская" в сторону МТП-8 ФЛ Плинцовская"
	L_НК\С\ПСС\0002
	0,000
	0,092
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Строительство ПСС №1 на опоре ПС 110/10кВ "Степная", ф.10-18 РП отпайка в сторону КТП-СНТ Птицевод
	L_НК\С\ПСС\0001
	0,000
	0,092
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,092

	Строительство ТП-330
	J_АС\С\ТП\0011
	0,378
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП-334
	J_АС\С\ТП\0012
	0,378
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-7-Г до ТП-330
	J_АС\С\ЛЭП\0023
	0,097
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-7-Г до ТП-334
	J_АС\С\ЛЭП\0024
	0,432
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-206 до ж/д ул.Матросова,105
	J_АС\С\ЛЭП\0025
	0,279
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-206 до ж/д ул.Матросова,103
	J_АС\С\ЛЭП\0026
	0,144
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-184 до ж/д ул.Камышинская,11
	J_АС\С\ЛЭП\0027
	0,282
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-82 до ж/д ул.К.Маркса,10
	J_АС\С\ЛЭП\0028
	0,178
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-138
	J_Б\С\ТП\0018
	0,374
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-139
	J_Б\С\ТП\0019
	0,374
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-140
	J_Б\С\ТП\0020
	0,374
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-141
	J_Б\С\ТП\0021
	0,374
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.1-1-ш до ТП-139
	J_Б\С\ЛЭП\0014
	0,370
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.1-22-ш до ТП-140
	J_Б\С\ЛЭП\0015
	0,197
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.1-22-ш до ТП-141
	J_Б\С\ЛЭП\0016
	0,197
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-31-31          
	J_Б\С\ПСС\0018
	0,893
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-31-4         
	J_Б\С\ПСС\0019
	0,893
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-31-2       
	J_Б\С\ПСС\0020
	0,893
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.1-21-г 
	J_Б\С\ПСС\0021
	0,893
	0,937
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект
	Сметная документация
	Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	0,937

	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш на отпайке в сторону ТП-768
	J_Б\С\ПСС\0022
	0,893
	0,937
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект
	Сметная документация
	 
	0,937

	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш на отпайке в сторону ТП-790
	J_Б\С\ПСС\0023
	0,893
	0,113
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,113

	Строительство ЛЭП-6кВ ф. 6-23-В до ТП-535, ТП-536, ТП-540
	J_Гур\С\ЛЭП\0009
	0,674
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП 1-29 
	J_Ижм\С\ТП\0001
	0,304
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ВЛ-10кВ Ф10-1-ИЖ1 до ТП-1-29
	J_Ижм\С\ЛЭП\0003
	0,218
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ВЛ-10кВ от Ф4-10 до ТП-130
	J_Ижм\С\ЛЭП\0004
	0,171
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП-3
	J_К\С\ТП\0003
	0,358
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП 6кВ от ТП-170 до ТП-3 (отпайка от Ф.6-2-Л) 
	J_К\С\ЛЭП\0007
	4,738
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП 6кВ ф 6-8-Л
	M_К\С\ЛЭП\0001
	0,000
	1,549
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	1,549

	Строительство ПСС ф.6-2-Л
	M_К\С\ПСС\0001
	0,000
	1,303
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК,  ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г
	1,303

	Строительство ТП-295 
	J_Кис\С\ТП\0005
	0,288
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП-139
	J_Кис\С\ТП\0006
	0,334
	1,064
	ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект
	Сметная документация
	
	1,064

	Строительство ЛЭП-10 кВ ф.19-11-Г до ТП-295
	J_Кис\С\ЛЭП\0009
	0,867
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.17-5-Г до ф.17-4-Г
	J_Кис\С\ЛЭП\0010
	1,212
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10кВ от Ф-19-25-Г до ТП-289
	M_Кис\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,174
	ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото
	Сметная документация
	 
	0,174

	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до пр. Комсомольский, д.7
	J_Кис\С\ЛЭП\0011
	0,998
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до пр. Комсомольский, д.9
	J_Кис\С\ЛЭП\0012
	0,902
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до пр. Комсомольский, д.11
	J_Кис\С\ЛЭП\0013
	0,658
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство  КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до ул. Большевистская, д.14
	J_Кис\С\ЛЭП\0014
	0,383
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до ул. Большевистская, д.16
	J_Кис\С\ЛЭП\0015
	0,689
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ул. Рейдовая, д.27
	J_Кис\С\ЛЭП\0016
	0,603
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до пр. Прогрессивный, д.5
	J_Кис\С\ЛЭП\0017
	0,507
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до пр. Прогрессивный, д.8
	J_Кис\С\ЛЭП\0018
	0,485
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до пр. Прогрессивный, д.25
	J_Кис\С\ЛЭП\0019
	0,377
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС № 31 на опоре ЛЭП Ф-19-25-Г
	M_Кис\С\ПСС\0001
	0,000
	0,100
	ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото
	Сметная документация
	Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г
	0,100

	Строительство ПСС №29 между ТП-289 и ЛЭП-10кВ
	M_Кис\С\ПСС\0003
	0,000
	0,100
	ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото
	Сметная документация
	Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г
	0,100

	Строительство ПСС №33 на опоре ЛЭП-6кВ Ф-6-9-П с. Карагайла
	N_Кис\C\ПСС\0001
	0,000
	0,100
	ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото
	Сметная документация
	Новый объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
	0,100

	Строительство ТП №71
	J_Кр\С\ТП\0003
	0,533
	0,000
	 -
	 -
	Объект выполнен в рамках договора на технологическое присоединение
	0,000

	Строительство ТП №74 
	J_Кр\С\ТП\0004
	0,533
	0,000
	 -
	 -
	Объект выполнен в рамках договора на технологическое присоединение
	0,000

	Строительство ТП №84
	J_Кр\С\ТП\0005
	0,598
	0,000
	 -
	 -
	Объект выполнен в рамках договора на технологическое присоединение
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф.10-7-ВП2 до ТП №71
	J_Кр\С\ЛЭП\0003
	0,616
	0,000
	 -
	 -
	 
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф.10-11-ВП1 до ТП №74
	J_Кр\С\ЛЭП\0004
	0,365
	0,000
	 -
	 -
	 
	0,000

	Строительство КТП-203
	M_О\С\ТП\0001
	0,000
	0,958
	ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект
	Сметная документация
	
	0,958

	Cтроительcтво КЛ 6кВ Ф-6-4-С (переход через ж/д)
	J_О\С\ЛЭП\0008
	0,496
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство КЛ-6кВ Ф-6-12-Ц к ТП-203
	M_О\С\ЛЭП\0001
	0,000
	1,100
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	1,100

	Строительство ТП-310 г. Мыски
	N_О\С\ТП\0001
	0,000
	0,362
	ПЗ, схемы э/снабжения,  схема на ПКК,  ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Новый объект, для повышения качества электроэнергии у потребителей
	0,362

	Строительство ЛЭП (КЛ) до КРУН-7 г. Мыски
	N_О\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,116
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,116

	Строительство РП №1
	J_Пол\С\РП\0001
	11,142
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-14-Ш
	J_Пол\С\ПСС\0007
	1,022
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-37-Ж
	J_Пол\С\ПСС\0008
	1,022
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-29-Ш
	J_Пол\С\ПСС\0009
	1,022
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп"
	J_ПРК\С\ПСС\0008
	0,603
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС ф.6-6-Н с п/ст "Тырганская"
	J_ПРК\С\ПСС\0009
	0,603
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.6-22 ПС 35 кВ №10 
	N_ПРК\С\ПСС\0001
	0,000
	0,100
	ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото
	Сметная документация
	Новый объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
	0,100

	Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.6-14-П ПС 35 кВ "Юго-Западная"
	N_ПРК\С\ПСС\0002
	0,000
	0,100
	ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото
	Сметная документация
	Новый объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
	0,100

	Строительство ТП-ПР 130
	M_ПРМ\С\ТП\0001
	0,000
	0,822
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	
	0,822

	Строительство ЛЭП-10кВ от Ф-10-5К до ТП-ПР 130
	M_ПРМ\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,193
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,193

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6  Ф-704, перед ЖД
	J_ТГ\С\ПСС\0004
	0,742
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство ВЛ-6 кВ Ф-6-4-Н и Ф-6-5-Б
	J_Тис\С\ЛЭП\0012
	0,786
	0,000
	 -
	 -
	 
	0,000

	Строительство пункт секционирования №7 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-Н
	J_Тис\С\ПСС\0007
	0,691
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформатоной подстанции КТПН-138
	J_ТП\С\ТП\0005
	0,816
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформатоной подстанции КТПН-132
	J_ТП\С\ТП\0006
	0,816
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ до КТПН-132 
	J_ТП\С\ЛЭП\0004
	0,692
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф. 10-22 "ОС" до КТПН-78
	J_ТП\С\ЛЭП\0005
	0,218
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10кВ Ф 10-7-А до ТП-301
	J_Тяж\С\ЛЭП\0010
	0,260
	0,103
	 -
	 -
	 
	0,103

	Строительство ЛЭП-10 кВ от РП 10кВ до ТП-Ч-424п
	J_Ч\С\ЛЭП\0002
	2,673
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП-326
	J_Ю\С\ТП\0008
	2,865
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 52 до ТП 312   
	M_Ю\С\ЛЭП\0003
	0,000
	0,316
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,316

	Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ТП 188   
	M_Ю\С\ЛЭП\0004
	0,000
	0,897
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,897

	Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ВЛЗ-6 кВ ф.6-1-ТП87   
	M_Ю\С\ЛЭП\0005
	0,000
	0,157
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,157

	Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-11-ТП187
	M_Ю\С\ПСС\0001
	0,000
	1,229
	ПЗ, схемы э/снабжения,   схема на ПКК,  ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
ПИР в 2023г, СМР в 2024г
	1,229

	Строительство  ПСС на опоре ЛЭП 6 кВ ф. 6-25-6
	M_Ю\С\ПСС\0002
	0,000
	1,229
	ПЗ, схемы э/снабжения,   схема на ПКК,  ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей
ПИР в 2023г, СМР в 2024г
	1,229

	Строительство РП-3
	J_Яш\С\РП\0002
	13,327
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ между ф.10-32-Д и ф.10-25-Г г. Юрга
	N_Ю\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,140
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,140

	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-365 до ТП-29 г. Юрга
	N_Ю\С\ЛЭП\0002
	0,000
	0,213
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,213

	Строительство ЛЭП-10 кВ ф.10-1-ТП276 до ТП-199 г. Юрга
	N_Ю\С\ЛЭП\0003
	0,000
	0,091
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,091

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 г. Юрга
	N_Ю\С\ЛЭП\0004
	0,000
	0,170
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,170

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 г. Юрга
	N_Ю\С\ЛЭП\0005
	0,000
	0,040
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,040

	Строительство ПСС Ф-6-6-МЗ 
	J_Я\С\ПСС\0001
	0,461
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС Ф-10-4-К (район ТП-17)
	J_Я\С\ПСС\0002
	0,461
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6кВ ф.29, ф.30 от ПС №6 "Верхняя Островская" до РП-85
	M_НК\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,875
	ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,875

	Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 35/10 кВ "Сосновская" до РП-23
	N_НК\С\ЛЭП\0001
	0,000
	1,091
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	1,091

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-9п
	J_Мс\С\ПСС\0006
	1,103
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-23в
	J_Мс\С\ПСС\0007
	1,103
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-15г
	J_Мс\С\ПСС\0008
	1,103
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-6г
	J_Мс\С\ПСС\0009
	1,103
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-24П
	J_Мс\С\ПСС\0010
	1,103
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство РП № 11 (с кабинетом диспетчера и гаражным боксом) 
	J_АС\С\РП\0001
	0,955
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП-374
	J_АС\С\ТП\0013
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ТП-375
	J_АС\С\ТП\0014
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ)  от РП-11 до опоры № 15 ЛЭП-6 кВ ф.6-11-Ж
	J_АС\С\ЛЭП\0029
	0,124
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ) от РП-11 до опоры № 14 ЛЭП-6 кВ ф.6-12-Д
	J_АС\С\ЛЭП\0030
	0,143
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП-192 до ТП160 ф.6-20-АГ
	J_АС\С\ЛЭП\0031
	0,131
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ (2КЛ-6 кВ)  от РП-10 до ТП-76 ф.6-20-АГ
	J_АС\С\ЛЭП\0032
	0,080
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-9 до КТП-119
	J_АС\С\ЛЭП\0033
	0,237
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-514
	J_Б\С\ТП\0022
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-515
	J_Б\С\ТП\0023
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-142
	J_Б\С\ТП\0024
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-516
	J_Б\С\ТП\0025
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-406
	J_Б\С\ТП\0026
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-407
	J_Б\С\ТП\0027
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство трансформаторная подстанция ТП-408
	J_Б\С\ТП\0028
	0,049
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.6-35-п  до ТП-514
	J_Б\С\ЛЭП\0017
	0,054
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.6-35-п до ТП-515
	J_Б\С\ЛЭП\0018
	0,054
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ от  ф.10-12-г до ТП-142
	J_Б\С\ЛЭП\0019
	0,054
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.6-35-п  до ТП-516
	J_Б\С\ЛЭП\0020
	0,054
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.6-16-г до ТП-406
	J_Б\С\ЛЭП\0021
	0,054
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-6 кВ от  ф.6-16-г до ТП-407
	J_Б\С\ЛЭП\0022
	0,054
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.6-9-к        
	J_Б\С\ПСС\0024
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-3-у         
	J_Б\С\ПСС\0025
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ  ф.РП-8-13
	J_Б\С\ПСС\0026
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП- кВ ф.РП-4-9   
	J_Б\С\ПСС\0027
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-10кВ ф.10-15-г         
	J_Б\С\ПСС\0028
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.1-13 и ф. 6-8-ТЦ (за ТП-638) г.Белово
	N_Б\С\ПСС\0001
	0,000
	0,113
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,113

	Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.6-8-ТЦ у ТП-409 г.Белово
	N_Б\С\ПСС\0002
	0,000
	0,113
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,113

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Гур\ПИР\0001
	0,333
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Ижм\ПИР\0001
	0,250
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство ПСС Ф.6-4-Ц
	J_К\С\ПСС\0002
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС Ф.6-9-Ц
	J_К\С\ПСС\0003
	0,081
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ПСС Ф.6-9-П
	J_К\С\ПСС\0004
	0,081
	0,106
	ПЗ, схемы э/снабжения,   схема на ПКК,  ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,106

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_К\ПИР\0001
	0,500
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Кис\ПИР\0001
	1,250
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство ТП №83 
	J_Кр\С\ТП\0006
	0,036
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф.10-16-КР до ТП №83
	J_Кр\С\ЛЭП\0005
	0,068
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Кр\ПИР\0001
	0,250
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_М\ПИР\0001
	0,250
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_ПРК\ПИР\0001
	1,667
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_ПРМ\ПИР\0001
	0,167
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_ТГ\ПИР\0001
	0,500
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Таш\ПИР\0001
	1,667
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Тис\ПИР\0001
	0,583
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство ПСС на Ф. 10-9 "РП"
	J_ТП\С\ПСС\0001
	0,080
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-ПР 130 
пгт. Промышленная
	N_ТП\С\ЛЭП\0001
	0,000
	0,427
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,427

	Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-6П, пгт. Промышленная
	N_ТП\С\ЛЭП\0002
	0,000
	0,152
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,152

	Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-6П до отпайки на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, 
пгт. Промышленная
	N_ТП\С\ЛЭП\0003
	0,000
	0,066
	ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ
	Сметная документация
	 Повышение надежности электроснабжения
	0,066

	Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ Ф-10-6П, 
пгт. Промышленная
	N_ТП\С\ПСС\0001
	0,000
	0,100
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,100

	Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ отпайка на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, 
пгт. Промышленная
	N_ТП\С\ПСС\0002
	0,000
	0,100
	ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024-2025 год
Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ
	0,100

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_ТП\ПИР\0001
	0,333
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Строительство ТП-41
	J_Тяж\С\ТП\0006
	0,042
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-10-С до ТП-41 
	J_Тяж\С\ЛЭП\0011
	0,095
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство КЛ 10 кВ Ф 10-5-Хн пгт. Итатский
	J_Тяж\С\ЛЭП\0012
	0,140
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Тяж\ПИР\0001
	0,167
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Ч\ПИР\0001
	0,250
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Ю\ПИР\0001
	1,250
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Яш\ПИР\0001
	0,667
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Я\ПИР\0001
	0,667
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_НК\ПИР\0001
	0,833
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Проектирование электросетевых объектов 
	J_Мс\ПИР\0001
	0,833
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	J_Ижм\СУЭ\0001
	1,297
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен, ввиду объединения филиалов
	0,000

	Виброплита
	J_О\А\0003
	0,000
	0,099
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения. анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	Инвестиционный проект 2020 г. 
	0,099

	Пожарно-охранная сигнализация 
	J_ТГ\ПОС\0001
	0,000
	1,032
	ПЗ, проект-аналог
	Сметная документция
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования
	1,032

	Пожарно-охранная сигнализация
	J_Ю\ПОС\0001
	0,000
	1,439
	ПЗ, проект-аналог
	Сметная документция
	Перенос части реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования
	1,439

	Стенд для испытаний 
	J_Ю\П\0006
	0,000
	0,225
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,225

	Генератор трассировочный 
	J_Ю\П\0007
	0,000
	0,079
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,079

	Измеритель сопротивления заземления
	J_Ю\П\0009
	0,000
	0,067
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,067

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт Яя, ул. Комсомольская,21
	J_Я\ПОС\0001
	0,000
	1,577
	ПЗ, проект-аналог
	Сметная документция
	Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования
	1,577

	Машина плазменной резки 
	J_Кем\А\0007
	0,000
	15,417
	Пояснительная записка, акт освидетельствования технического состояния, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	15,417

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44
	J_М\ПОС\0001
	0,000
	0,110
	Пояснительная записка, проект
	Сметная документация
	 
	0,110

	Пожарно-охранная сигнализация
	J_Тяж\ПОС\0001
	0,000
	0,293
	Пояснительная записка, схемы
	Сметная документация
	 
	0,293

	Измеритель параметров заземляющих устройств 
	J_Мс\П\0004
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,085

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_АС\А\0014
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Шлагбаум пер. Электрический,2
	J_АС\Х\0002
	0,000
	0,112
	Пояснительная записка 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования
	0,112

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 2
	J_АС\ПОС\0001
	0,000
	0,291
	ПЗ, проект-аналог
	Смета на ПИР, смета на СМР
	 
	0,291

	Пожарная сигнализация по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7
	J_Кис\ПОС\0002
	0,000
	2,167
	Пояснительная записка, проект
	Сметная документация
	 
	2,167

	Швонорез
	L_О\А\0001
	0,000
	0,089
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,089

	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	L_О\П\0001
	0,000
	0,208
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,208

	Система погодного регулирования ул.Ближняя, 72
	J_ПРК\Х\0001
	0,000
	0,915
	Пояснительная записка, схемы, проект-аналог 
	Сметная документация
	Перенос реализации объекита с 2022 на 2024 год
	0,915

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_ТГ\А\0003
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Пожарно-охранная сигнализация
	J_Таш\ПОС\0002
	0,000
	0,115
	Пояснительная записка, проект
	Сметная документация
	 
	0,115

	Система погодного регулирования здания Кузницы, ул. Ленина, 33Д
	J_Тис\Х\0005
	0,000
	1,316
	Пояснительная записка, схемы, проект-аналог 
	Сметная документация
	Перенос реализации СМР с 2022 на 2024 год
Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования
	1,316

	Щебеночное покрытие территории филиала по адресу: ул. Ленина, 33Д
	J_Тис\Х\0006
	0,000
	0,147
	Пояснительная записка, схема
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов и стоимости материалов
	0,147

	Пожарно-охранная сигнализация
	J_Ч\ПОС\0001
	0,000
	0,201
	ПЗ, проект-аналог
	Сметная документция
	Перенос срока реализации объекта на 2024-2025 годы
Уточнение стоимости проектных работ
	0,201

	Трехфазный измеритель параметров силовых трансформаторов
	L_Ю\П\0001
	0,000
	0,322
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,322

	Блок низковольтных измерений
	L_Ю\П\0003
	0,000
	0,160
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» 
	
	0,160

	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Я\КТ\0001
	0,000
	0,367
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов и стоимости материалов.
	0,367

	Система пожаротушения в боксах № 4-6 и ремонтной зоне АБК-2 по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 55а
	L_Кем\ПОС\0001
	0,000
	1,312
	ПЗ, акт проверки, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта с 2022 на 2024 год
Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования
	1,312

	Система резервного электроснабжения
	L_КЭНК\СВ\0001
	0,000
	0,725
	ПЗ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,725

	Технологический канал связи (ВОЛС) филиала «Энергосеть г. Новокузнецка
	L_Нк\СВ\0001
	0,000
	0,108
	ПЗ, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	L_Мс\П\0002
	0,000
	0,208
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,208

	Система резервного электроснабжения
	L_Мс\СВ\0003
	0,000
	0,023
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация, спецификация оборудования
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,023

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 4
	J_АС\ПОС\0003
	1,462
	0,287
	Пояснительная записка
	Смета на ПИР
	
	0,287

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Тульская, 9
	J_АС\ПОС\0004
	0,688
	0,000
	
	
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Устройство пожарной емкости на территории филиала пер.Цинкзаводской,22
	J_Б\Х\0006
	1,167
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Радиосвязь
	J_Б\СВ\0001
	3,814
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарно-охранная сигнализация, г. Гурьевск
	J_Гур\ПОС\0002
	1,421
	0,222
	 -
	 -
	 
	0,222

	Пожарно-охранная сигнализация, г. Салаир
	J_Гур\ПОС\0003
	0,309
	0,098
	ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,098

	Радиосвязь
	J_Гур\СВ\0002
	3,390
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Строительство угольного склада для котельной расположенной по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Советская, 43б
	I_Кр\Х\0007
	0,791
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Радиосвязь
	J_Кр\СВ\0002
	2,712
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система пожаротушения в помещении архива по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18
	M_ПРК\ПОС\0002
	0,000
	0,350
	ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,350

	Радиосвязь
	J_ПРМ\СВ\0001
	3,814
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарно-охранная сигнализация 
	J_ТП\ПОС\0001
	0,820
	0,214
	 -
	 -
	 
	0,214

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-1
	J_Ю\В\0011
	0,000
	0,108
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-2
	J_Ю\В\0012
	0,000
	0,108
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-4
	J_Ю\В\0003
	0,000
	0,088
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,088

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-5
	J_Ю\В\0004
	0,000
	0,108
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-8
	J_Ю\В\0005
	0,000
	0,108
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-9
	J_Ю\В\0006
	0,000
	0,088
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,088

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-10
	J_Ю\В\0007
	0,000
	0,088
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,088

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-11
	J_Ю\В\0008
	0,000
	0,126
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,126

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-12
	J_Ю\В\0009
	0,000
	0,108
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-13
	J_Ю\В\0010
	0,000
	0,108
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,108

	Пожарная сигнализация 
	J_Мс\ПОС\0001
	0,819
	0,246
	ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,246

	Система пожаротушения
	M_Мс\ПОС\0001
	0,000
	0,094
	ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог
	Сметная документация
	 
	0,094

	Радиосвязь
	J_Мc\СВ\0003
	3,814
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_АС\А\0017
	1,458
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Автогидроподъемник
	J_АС\А\0018
	4,693
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_АС\А\0019
	0,908
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_АС\А\0001
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,258

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-1-КВ
	J_АС\В\0003
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-2-КВ
	J_АС\В\0004
	0,045
	0,085
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,085

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-1
	J_АС\В\0005
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-2
	J_АС\В\0006
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-3
	J_АС\В\0007
	0,045
	0,088
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,088

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-4
	J_АС\В\0008
	0,045
	0,074
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,074

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-5
	J_АС\В\0009
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-6
	J_АС\В\0010
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-7
	J_АС\В\0011
	0,045
	0,088
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,088

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-8
	J_АС\В\0012
	0,045
	0,086
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,086

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-9
	J_АС\В\0013
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-10
	J_АС\В\0014
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_АС\П\0024
	0,207
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_АС\П\0025
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_АС\П\0026
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Трассоискатель 
	N_АС\П\0001
	0,000
	0,672
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,672

	МФУ А3
	J_АС\КТ\0003
	0,179
	0,705
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	0,705

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Б\А\0014
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка, ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Б\А\0015
	1,458
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Б\А\0016
	1,458
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Сварочный бензогенератор
	J_Б\А\0017
	0,168
	0,167
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	0,167

	Сварочный бензогенератор
	N_Б\А\0001
	0,000
	0,167
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	0,167

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_Б\А\0002
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	КП, анализ цен (конкурентный лист), анализ среднерыночной стоимости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	0,258

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_Б\А\0003
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	КП, анализ цен (конкурентный лист) анализ среднерыночной стоимости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	Представленное коммерческое предложение не 
	0,258

	Асфальтирование территории, ул. Энгельса 10.
	J_Б\Х\0007
	4,583
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора измеритель неоднородностей линий  
	J_Б\П\0028
	0,059
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Стек коммутаторов
	J_Б\КТ\0006
	0,250
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	МФУ А3
	J_Б\КТ\0007
	0,179
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарно-охранная сигнализация 
	J_Бел\ПОС\0001
	0,934
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Автокран на полноприводном шасси.
	J_Гур\А\0009
	7,211
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Гур\П\0012
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарно-охранная сигнализация 
	J_Ижм\ПОС\0001
	0,682
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_К\А\0006
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Кис\А\0016
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Приобретение автобуса  
	J_Кис\А\0017
	1,644
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль (борт-тент)
	J_Кис\А\0018
	1,458
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение автомобиля бортового с КМУ
	J_Кис\А\0019
	5,823
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Автогидроподъемник
	N_Кис\А\0001
	0,000
	9,729
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	9,729

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_Кис\А\0002
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	КП, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	0,258

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Кис\П\0030
	0,207
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кис\П\0031
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кис\П\0032
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Коммутатор 
	J_Кис\КТ\0006
	0,050
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система бесперебойного питания
	J_Кис\КТ\0007
	0,125
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Снегоотбрасыватель 
	J_Кр\А\0006
	0,111
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Кр\КТ\0002
	0,358
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_М\А\0006
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	2,083

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_М\А\0001
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	КП, анализ цен (конкурентный лист), анализ среднерыночной стоимости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	0,258

	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_М\П\0009
	0,216
	0,679
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата»
	
	0,679

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_М\П\0010
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_М\П\0011
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Указатель повреждения кабеля
	N_М\П\0001
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,085

	Указатель повреждения кабеля
	N_М\П\0002
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,085

	Коммутатор 
	J_М\КТ\0004
	0,167
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_О\А\0009
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_О\А\0010
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Электротехническая лаборатория на полноприводном шасси
	J_О\А\0011
	10,208
	14,754
	Пояснительная записка, ПТС. Ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	14,754

	Асфальтобетонное покрытие территории по адресу: г.Осинники, пер. Комсомольский, 11А
	J_О\Х\0005
	2,129
	3,538
	Пояснительная записка, фото территории, схема асфальтирования, конструктив
	Сметная документация
	Уточнение объемов и стоимости материалов
	3,538

	Монтаж системы видеонаблюдения 
по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская, д 1
	N_О\В\0001
	0,000
	0,046
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,046

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-2 г. Мыски
	N_О\В\0002
	0,000
	0,122
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,122

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 г. Мыски
	N_О\В\0003
	0,000
	0,122
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,122

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-4 г. Мыски
	N_О\В\0004
	0,000
	0,122
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,122

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-6 г. Мыски
	N_О\В\0005
	0,000
	0,078
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,078

	Робот-тренажер
	N_О\П\0001
	0,000
	0,231
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,231

	МФУ А3
	J_О\КТ\0005
	0,179
	0,705
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,705

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Пол\А\0009
	0,908
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение установки для испытания кабеля HVA
	J_Пол\П\0005
	1,113
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_ПРК\А\0001
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_ПРК\А\0002
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_ПРК\А\0003
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Гидробур на экскаватор-погрузчик 
	N_ПРК\А\0004
	0,000
	0,417
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,417

	Асфальтирование территории ул.Луговая,18
	N_ПРК\Х\0001
	0,000
	0,196
	Пояснительная записка, фото территории, схема асфальтирования
	Сметная документация
	
	0,196

	Асфальтирование территории ул.Ближняя,72
	N_ПРК\Х\0002
	0,000
	1,680
	Пояснительная записка, фото территории, схема асфальтирования
	Сметная документация
	
	1,680

	Реконструкция здания по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18
	N_ПРК\Х\0003
	0,000
	0,167
	Пояснительная записка, фото, план цеха по ремонту тр-ров
	Сметная документация
	
	0,167

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-8
	J_ПРК\В\0008
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-9
	J_ПРК\В\0009
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-10
	J_ПРК\В\0010
	0,045
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-11
	J_ПРК\В\0011
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-12
	J_ПРК\В\0012
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-13
	J_ПРК\В\0013
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-14
	J_ПРК\В\0014
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-15
	J_ПРК\В\0015
	0,045
	0,104
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,104

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-17
	J_ПРК\В\0016
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения РП-18
	J_ПРК\В\0017
	0,045
	0,123
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,123

	Монтаж системы видеонаблюдения ТП-800
	N_ПРК\В\0001
	0,000
	0,147
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,147

	Монтаж системы видеонаблюдения ТП-795
	N_ПРК\В\0002
	0,000
	0,128
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,128

	Монтаж системы видеонаблюдения ТП-770
	N_ПРК\В\0003
	0,000
	0,215
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,215

	Монтаж системы видеонаблюдения ТП-933
	N_ПРК\В\0004
	0,000
	0,153
	Пояснительная записка, схема, проект-аналог
	Сметная документация
	Перенос реализации объекта на 2024 год
Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования
	0,153

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18
	J_ПРК\ПОС\0001
	0,549
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Калинина, 5Б, 5Г
	J_ПРК\ПОС\0002
	0,113
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Ближняя, 72
	J_ПРК\ПОС\0003
	0,156
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ПРК\П\0013
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ПРК\П\0014
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_ПРК\П\0015
	0,216
	0,679
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,679

	Лестница ЛСПСО
	N_ПРК\П\0001
	0,000
	0,061
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения
	 -
	0,061

	Трассоискатель
	N_ПРК\П\0002
	0,000
	0,672
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,672

	Автогидроподъемник 
	J_ПРМ\А\0004
	4,482
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система контроля доступа (СКУД)
	J_ПРМ\КТ\0003
	0,267
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Автогидроподъемник 
	J_ТГ\А\0004
	4,693
	9,729
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	9,729

	Приобретение прибора Энерготестер ПКЭ
	J_ТГ\П\0005
	0,263
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система контроля доступа (СКУД)
	J_ТГ\КТ\0003
	0,111
	0,315
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,315

	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Таш\А\0014
	0,738
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Таш\А\0015
	0,738
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Измельчитель сучьев
	J_Таш\А\0016
	1,983
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_Таш\А\0001
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_Таш\А\0002
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Устройство площадки под трансформаторы на территории по адресу: пгт. Темиртау, ул. Шоссейная,2
	N_Таш\Х\0001
	0,000
	1,324
	ПЗ, кадастровый паспорт з/у, топогафический план з/у, фото, акт обследования
	Сметная документация
	Для хранения резервных и неисправных силовых трансформаторов
	1,324

	Приобретение аппарата испытания диэлектриков цифровой
	J_Таш\П\0015
	0,233
	0,461
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,461

	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Таш\П\0016
	0,216
	0,679
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,679

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Таш\П\0017
	0,207
	0,474
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,474

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Таш\П\0018
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	МФУ А3
	J_Таш\КТ\0005
	0,179
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Тис\А\0005
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Эксковатор-погрузчик
	N_Тис\А\0001
	0,000
	6,667
	Пояснительная записка ПТС, дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	6,667

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_Тис\А\0002
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	КП, анализ цен (конкурентный лист) , анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,258

	Асфальтирование территории филиала по адресу: ул. Ленина, 33Д
	J_Тис\Х\0008
	2,265
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Пожарный гидрант
	N_Тис\Х\0001
	0,000
	0,143
	ПЗ, проект-аналог
	Смета на ПИР
	 -
	0,143

	Указатель повреждения кабеля
	N_Тис\П\0001
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,085

	Аппарат испытания диэлектриков цифровой
	N_Тис\П\0002
	0,000
	0,458
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,458

	Автогидроподъемник
	J_ТП\А\0008
	4,693
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Эксковатор-погрузчик
	N_ТП\А\0001
	0,000
	6,667
	Пояснительная записка дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	6,667

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_ТП\А\0002
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_ТП\А\0003
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Аппарат для стыковой сварки полимерных труб 
	N_ТП\А\0004
	0,000
	0,258
	Пояснительная записка
	КП, анализ цен (конкурентный лист), анализ среднерыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,258

	Сварочный бензогенератор
	N_ТП\А\0005
	0,000
	0,167
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,167

	Указатель повреждения кабеля
	N_ТП\П\0001
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	 -
	0,085

	Автомобиль бортовой с КМУ
	J_Тяж\А\0008
	8,196
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора клещи токоизмерительные
	J_Тяж\П\0008
	0,048
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Тяж\КТ\0002
	0,217
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение:клещи токоизмерительные
	J_Тяж\П\0009
	0,048
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Ч\А\0002
	0,908
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Диспетчерский видеощит
	J_Ч\М\0001
	1,160
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Автомобиль бортовой с КМУ
	J_Ю\А\0007
	8,196
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора ТАНГЕНС
	J_Ю\П\0022
	0,359
	1,059
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	1,059

	Приобретение прибора Тепловизор 
	J_Ю\П\0023
	0,284
	0,238
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,238

	Указатель повреждения кабеля
	N_Ю\П\0001
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения
	
	0,085

	Указатель повреждения кабеля
	N_Ю\П\0002
	0,000
	0,085
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения
	 -
	0,085

	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	N_Ю\П\0003
	0,000
	0,679
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,679

	МФУ А3
	N_Ю\КТ\0001
	0,000
	0,705
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,705

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Яш\А\0003
	0,908
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Пожарно-охранная сигнализация 
	J_Яш\ПОС\0001
	1,559
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Асфальтобетонное покрытие территории филиала ул. Комсомольская, 21
	J_Я\Х\0008
	0,794
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Я\П\0005
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Я\П\0006
	0,216
	0,679
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,679

	Винтовой компрессор 
	J_Кем\А\0022
	0,406
	0,298
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,298

	Сварочный инверторный аппарат 
	J_Кем\А\0023
	0,201
	0,233
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	Уточнение стоимости приобретаемого оборудования.
	0,233

	Станок для лазерной резки металла
	J_Кем\А\0024
	12,710
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Машина поломоечная
	J_Кем\А\0025
	0,223
	0,213
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	Уточнение стоимости приобретаемого оборудования
	0,213

	Токарно-винторезный станок 
	J_Кем\А\0026
	2,508
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Тележка гидравлическая 5т
	N_Кем\А\0001
	0,000
	0,061
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения
	 
	0,061

	Тележка платформенная 
	N_Кем\А\0002
	0,000
	0,073
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения
	 
	0,073

	Промышленный пылесос
	N_Кем\А\0003
	0,000
	0,122
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,122

	Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 53б
	J_Кем\ПОС\0002
	0,468
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Система пожаротушения в складе № 10 (хол.)  по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б
	N_Кем\ПОС\0001
	0,000
	0,211
	ПЗ, акт проверки, проект-аналог
	Сметная документация
	
	0,211

	Седельный тягач
	J_КЭНК\А\0023
	8,852
	10,891
	Пояснительная записка ПТС, дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	 
	10,891

	Полуприцеп 
	J_КЭНК\А\0024
	1,549
	2,734
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,734

	Вилочный погрузчик
	J_КЭНК\А\0025
	5,608
	0,000
	 -
	 -
	Объект исключен
	0,000

	Измельчительный комплекс (мульчер)
	J_КЭНК\А\0026
	20,833
	13,589
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	13,589

	Седельный тягач
	N_КЭНК\А\0001
	0,000
	10,891
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	10,891

	Полуприцеп 
	N_КЭНК\А\0002
	0,000
	2,734
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,734

	АТС
	J_КЭНК\СВ\0002
	3,178
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_НК\П\0007
	0,061
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000

	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	N_НК\А\0001
	0,000
	2,083
	Пояснительная записка ПТС, дефектный акт
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	2,083

	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	N_НК\П\0001
	0,000
	0,679
	Пояснительная записка
	Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата
	
	0,679

	Источник зондирующих импульсов (генератор) 
	J_Мс\П\0010
	0,084
	0,000
	 -
	 -
	Перенос сроков реализации инвестиционного проекта
	0,000





Приложение № 22 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа документальной обоснованности проекта
изменений инвестиционной ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах.

2. Общие положения.
Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и обоснованности применения технологических решений, стоимостных решений проектов инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах.
Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила); 
[bookmark: _Hlk132182802]- постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);
- постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;
- приказ Минэнерго России от 17.01.2019 N 10 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства";
- приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380). 
Целью заключения является подтверждение необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и экономической целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 391(в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020 № 305, от 29.10.2021 № 479, от 30.12.2021 № 960, от 31.10.2022 № 332) утверждена инвестиционная программа ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 годы.

2.1. Инвестиционная программа на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 - 2024 годах
Суммарный объем освоения средств утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 823,555 млн. руб. без НДС. в т.ч. на 2023 год он утверждена в размере 172,430 млн. руб. без НДС, на 2024 год – 98,844 млн. руб. без НДС:
Таблица 1.
Объем источников финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2023 и 2024 годы
	Источник финансирования
	2023 год
	2024 год

	
	Утвержденный лан, млн. руб.
	Утвержденный лан, млн. руб.

	Собственные средства всего, в том числе:
	172,430
	98,844

	Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
	13,500
	23,313

	инвестиционная составляющая в тарифах, в т.ч.:
	13,500
	23,313

	передача электрической энергии
	13,500
	23,313

	Амортизация основных средств всего, в т.ч.:
	25,336
	33,740

	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в т.ч.:
	25,336
	33,740

	передача электрической энергии
	25,336
	33,740

	Прочие собственные средства
	133,594
	41,791



3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах
В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК, стоимость проекта изменения инвестиционной программы филиала ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2023 год составляет 240,209 млн. руб. без НДС, что выше на 67,297 млн. руб. без НДС утвержденного РЭК объема финансирования инвестиционной программы. Стоимость проекта изменения инвестиционной программы филиала ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2024 год составляет 226,112 млн. руб. без НДС, что выше на 127,268 утвержденного РЭК объема финансирования инвестиционной программы:

Таблица 2.
Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной РЭК на 2023 и 2024 годы инвестиционной программе
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта
	Капитальные вложения, млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана

	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.:
	
	172,430
	172,430
	98,844
	141,036

	1
	Техническое перевооружение тяговой подстанции Белово
	L_ЗСИБНТЭ-К10
	172,430
	172,430
	98,844
	98,844

	2
	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново
	J_ЗСИБНТЭ-КО1
	0,000
	0,00
	0,000
	5,592

	3
	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Алгаин
	J_ЗСИБНТЭ-КО2
	0,000
	0,00
	0,000
	19,926

	4
	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Буреничево ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая   
	J_ЗСИБНТЭ-КО5
	0,000
	0,00
	0,000
	10,687

	5
	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст. Проектная 
	J_ЗСИБНТЭ-КО6
	0,000
	0,00
	0,000
	2,436

	6
	Техническое перевооружение низковольтных электросетей   ст. Углерод от КТП-21П2  
	J_ЗСИБНТЭ-КО8
	0,000
	0,00
	0,000
	3,551


Превышение источников финансирования является не обоснованным, так как финансовый план субъекта рынков электрической энергии, составленный на период реализации инвестиционной программы не предоставлен.

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах
[bookmark: _Hlk132182015]	Компания в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области направила формы проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией. 
Оформление проекта изменений инвестиционной программы соответствует шаблонам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380). 
Предоставленные электронные документы, содержащие информацию о проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах, указанную в абзацах втором – десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации (далее – электронные документы, информация об инвестиционной программе) соответствуют требованиям к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах (приложение № 21 к Приказу Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

[bookmark: _Hlk148619482]3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов
Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации корректировки инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023-2024 годах отражены в таблицах 5 и 6. 

[bookmark: _Hlk147853291][bookmark: _Hlk147232886]4. Предложение к проекту изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 и 2024 году
	Учитывая объем и качество представленных обоснований, положительное заключение системного оператора ОДУ Сибири, руководствуясь рекомендациями межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей от «____» декабря 2023 года), а также принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают внести изменения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») (г. Новосибирск) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 и 2024 году, согласно перечням и стоимости мероприятий, приведенных в таблицах 5 и 6. Источники финансирования измененной инвестиционной программы на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 и 2024 году, предлагается утвердить в следующих размерах:
[bookmark: _Hlk147853267]Таблица 3.
	[bookmark: _Hlk147233183]Источник финансирования
	2023 год
	2024 год

	
	Предложение предприятия, млн. руб. без НДС
	Предложение экспертов, млн. руб. без НДС
	Предложение предприятия, млн. руб. без НДС
	Предложение экспертов, млн. руб. без НДС

	Собственные средства всего, в том числе:
	172,430
	172,430
	141,036
	141,036

	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	26,810
	13,500
	23,368
	0,000

	прибыль в тарифах на передачу электроэнергии
	26,810
	13,500
	23,368
	0,000

	Амортизация основных средств, всего, в том числе:
	49,446
	25,336
	53,916
	28,727

	амортизация, учтенная в тарифах на передачу электроэнергии
	49,446
	25,336
	53,916
	28,727

	Прочие собственные средства
	96,174
	133,594
	63,752
	112,309


[bookmark: _Hlk147853408]	Эксперты отмечают, что размер амортизационных отчислений на 2023 год, установленный РЭК Кузбасса, составляет 25,336 млн. руб., а предлагаемое предприятием изменение установленных РЭК Кузбасса на 2023 год размеров «тарифных» источников финансирования требует пересмотра тарифов, что противоречит Правилам государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
Размер амортизационных отчислений на 2024 год, определенный в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №  1178, рассчитан в сумме 28,727 млн. руб. Таким образом, для компенсации недостатка размера амортизационных отчислений для реализации инвестиционной программы на 2024 год предприятию предлагается использовать прочие («нетарифные») собственные средства в размере 112,309 млн. руб.
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Таблица 5.
Анализ представленных ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2023 год
	[bookmark: _Hlk132182269]Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС)
	Примечание
	Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	
	Утвержденный план на 2023 год
	Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 год 
	
	

	Всего по программе
	 
	172,430
	172,430
	 
	172,430

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Белово
	L_ЗСИБНТЭ-К10
	172,430
	172,430
	Технический отчет
по результатам инженерно-геодезических изысканий, ПСД. договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1. Без изменений
	172,430




Таблица 6.
Анализ представленных ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2024 год
	[bookmark: _Hlk132182426]Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	
	Утвержденный план на 2023 год
	Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 год 
	
	
	
	

	Всего по программе
	 
	98,844
	141,036
	 
	 
	 
	141,036

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Белово
	L_ЗСИБНТЭ-К10
	98,844
	98,844
	Технический отчет
по результатам инженерно-геодезических изысканий
	ПСД, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1
	Без изменений
	98,844

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново
	J_ЗСИБНТЭ-КО1
	0,000
	5,592
	технический отчёт по материалам обследования
	Рабочая документация, локальная смета, ССР, коммерческие предложения, конкурентный лист, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1
	
	5,592

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Алгаин
	J_ЗСИБНТЭ-КО2
	0,000
	19,926
	Технический отчет
по результатам инженерно-геодезических изысканий
	Рабочая документация, локальные сметы, ССР, коммерческие предложения, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1
	
	19,926

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Буреничево, ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая
	J_ЗСИБНТЭ-КО5
	0,000
	10,687
	Технический отчет
по результатам инженерно-геодезических изысканий
	Рабочая документация, локальные сметы, ССР, коммерческие предложения, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1
	
	10,687

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст. Проектная 
	J_ЗСИБНТЭ-КО6
	0,000
	2,436
	Технический отчет
по результатам инженерно-геодезических изысканий
	Рабочая документация, локальные сметы, ССР, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1  
	
	2,436

	Техническое перевооружение низковольтных электросетей ст. Углерод от КТП-21П2  
	J_ЗСИБНТЭ-КО8
	0,000
	3,551
	Технический отчет
по результатам инженерно-геодезических изысканий
	Проект, локальные сметы, ССР, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1
	
	3,551






Приложение № 23 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 25.09.2023 № 2023/0001 (вх. в РЭК Кузбасса № 5244 от 25.09.2023) 
об установлении индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК».
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
· Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· [bookmark: _Hlk488313538]Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов, который содержит:
· Учредительные документы.
· Учетная политика (с изменениями).
· Приложение 7.6. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.
· Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.
· Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии.
· Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения 
за 2022 год.
· Аналитический отчет по сч. 90.02 «Реализация услуг 
по подключению к сетям теплоснабжения».
· Аналитический отчет по сч. 91 «Услуги банка».
· Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № 261 
от 23.08.2023.
· Технические условия подключения № 66/ТУ от 23.08.2023. 
· Письмо ОАО «СКЭК» №ОТП исх.2023/1347 от 24.08.2023
(о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения).
· Ответ от заявителя Администрация Березовского ГО от 25.08.2023г № 4460 о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.
· Пояснительные записки к расчету индивидуальной платы за технологическое подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 23 (комплекс объектов).
· Сводный сметный расчет. Локальные сметы.
· Рабочая документация для подключения к тепловым сетям

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 с максимальной тепловой нагрузкой 0,462 Гкал/ч.
Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключении от администрации Березовского городского округа и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.
[bookmark: _Hlk522535033]На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения 

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:
· Модернизацию (увеличение пропускной способности) участка тепловой сети Ду219 мм от ТК-114 до ТК-117 общей протяженностью 86,5 м.
· Строительство теплотрассы диаметрами ДУ80 мм, Ду108 мм, Ду150 мм, Ду219 мм от ТК-117 до границ земельных участков, общей протяженностью 274,5 м.
[bookmark: _Hlk522534756]В качестве обосновывающего материала, представлены: план реконструируемой тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка, информация по возможности подключения объекта заявителя.
Специалисты РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость реконструкции тепловой сети, обоснованной.
Суммарный объем капвложений по предложению предприятия в ценах июля 2023 года составляет 12 343,30 тыс. руб. без НДС (13 504,80 тыс. руб. в ценах четвертого квартала 2025 года). 
В качестве обосновывающего материала, представлены сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты строительства, техническая документация.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:
· Исключить затраты на зимнее удорожание, так как отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;
· Исключить затраты на возведение, разборку временных зданий, сооружений, так как так как отсутствует подтверждение необходимости проведения этих работ.
Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, считают обоснованным объем капитальных вложений в ценах июля 2023 года в размере 11 705,57 тыс. руб. без НДС.
Предприятие, предлагает проиндексировать стоимость строительства 
от цен июля 2023 года в цены четвертого квартала 2025 года, приняв индекс в размере 1,0941. Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав заявленный коэффициент пришли к выводу, что он не превышает коэффициент, рассчитанный согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. 
Таким образом стоимость мероприятий по подключению комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 с учетом индексации в цены четвертого квартала 2025 года 
по предложению РЭК Кузбасса составит 12 807,06 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk522535114]
Таблица 1.
Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	13 504,80
	12 807,06
	697,74





(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:
 (тыс. руб./Гкал/ч),
где:
 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;
- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.
ОАО «СКЭК», согласно заявке от 23.08.2023 № 261, планирует осуществить 1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,462 Гкал/ч. Согласно Пояснительной записке к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения комплекса объектов по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ввод объекта подключения предполагается в четвертом квартале 2025 года.
За основу расчета ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,462 Гкал/час в размере 1212,06 тыс. руб., в том числе:
- «Расходы на сырье и материалы» - 13,98 тыс. руб.;
- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 4,84 тыс. руб.;
- «Оплата труда» - 736,02 тыс. руб.;
- «Отчисления на социальные нужды» - 198,20 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - 245,41 тыс. руб.
- «Внереализационные расходы» - 13,60 тыс. руб.
Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч.
1212,06/0,462 = 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч
Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.
В своих расчетах предприятие оттолкнулось от фактических расходов, сложившихся по итогу 2022 года в части платы за подключение объектов теплоснабжения.
В целях приведения данного отчёта в цены 2025 года предприятие руководствовалось прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренном на заседании правительства 22 сентября 2023 года и опубликованным 22 сентября 2023 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которыми, плановый ИПЦ на 2023 год составил 105,8%, на 2024 год 107,2%, на 2025 год 104,2%.
В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 Продажи (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 8 988 137,94 руб. или 8 988,14 тыс. руб. Прямые и косвенные затраты по итогу 2022 года предприятие предлагает увеличить на ИПЦ на 2023 год – 106,0%, на 2024 107,2%; на 2025 год 104,2%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 22.09.2023 года.
	Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2022 году, суммарная нагрузка по которым составила 4,094836 Гкал/час.
15
Пересчет каждой статьи затрат в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 90.02 за 2022 год представлен в таблице 2.
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	Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи
	
	
	
	
	

	
	c 01/01/2022 по 31/12/2022
	
	
	
	

	   Применен фильтр…
	
	
	
	
	
	

	   Субсчета счета                                    
	
	
	
	
	
	

	     02 Себестоимость продаж                         
	
	
	
	
	
	

	   Виды продаж для счета 90                          
	
	
	
	
	
	

	     019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего Гкал/ч за 2022 год согласно заявкам
	
	
	С учетом на 2023 год ИПЦ - 6%
	С учетом на 2024 год ИПЦ - 4,7%
	С учетом на 2025 год ИПЦ - 4%

	
	4,094836
	
	
	1,058
	1,072
	1,042

	Объект учета (по параметрам группировки)
	Всего затрат 2022г
	Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч
	Затраты на заявл.нагрузку
	Затраты на заявл.нагр.
	Затраты на заявл.нагр.
	Затраты на заявл.нагр.

	 
	дебет
	2022 год
	от затрат 2022 г
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	 
	 
	 
	0,462
	0,462
	0,462
	0,462

	Итого по отчету
	8 988 137,94
	2 194 993,39
	1 014 086,94
	1 072 903,99
	1 150 153,07
	1 198 459,50

	 20 "Основное производство"
	2 347 137,50
	573 194,51
	264 815,86
	280 175,18
	300 347,80
	312 962,40

	  42 "Технологическое присоединение"
	2 347 137,50
	573 194,51
	264 815,86
	280 175,18
	300 347,80
	312 962,40

	   Затраты на оплату труда
	1 801 496,33
	439 943,46
	203 253,88
	215 042,60
	230 525,67
	240 207,75

	   Прочие расходы
	5 404,46
	1 319,82
	609,76
	645,12
	691,57
	720,62

	   Страховые взносы
	540 236,71
	131 931,22
	60 952,22
	64 487,45
	69 130,55
	72 034,03

	 26 "Общехозяйственные расходы"
	6 641 000,44
	1 621 798,88
	749 271,08
	792 728,81
	849 805,28
	885 497,10

	  01 "Общехозяйственные расходы"
	6 641 000,44
	1 621 798,88
	749 271,08
	792 728,81
	849 805,28
	885 497,10

	   Амортизация
	424 109,82
	103 571,87
	47 850,20
	50 625,52
	54 270,55
	56 549,92

	   Затраты на оплату труда
	3 718 478,78
	908 089,79
	419 537,48
	443 870,66
	475 829,35
	495 814,18

	   Материальные затраты
	142 685,72
	34 845,28
	16 098,52
	17 032,24
	18 258,56
	19 025,42

	    Вспомогательные материалы
	104 871,63
	25 610,70
	11 832,14
	12 518,41
	13 419,73
	13 983,36

	    Услуги производственного характера
	37 814,09
	9 234,58
	4 266,38
	4 513,83
	4 838,82
	5 042,05

	   Прочие расходы
	1 409 485,53
	344 210,50
	159 025,25
	168 248,71
	180 362,62
	187 937,85

	    Аренда
	115,27
	28,15
	13,01
	13,76
	14,75
	15,37

	    Коммунальные услуги, в т.ч:
	38 959,57
	9 514,32
	4 395,61
	4 650,56
	4 985,40
	5 194,79

	     Вывоз мусора
	2 632,61
	642,91
	297,02
	314,25
	336,88
	351,03

	     Тепло
	15 194,68
	3 710,69
	1 714,34
	1 813,77
	1 944,36
	2 026,03

	     Электроэнергия
	21 132,28
	5 160,71
	2 384,25
	2 522,54
	2 704,16
	2 817,73

	    Налоги и другие обязательные платежи
	64 698,42
	15 800,00
	7 299,60
	7 722,98
	8 279,03
	8 626,75

	    Прочие расходы, в т.ч:
	317 159,21
	77 453,46
	35 783,50
	37 858,94
	40 584,78
	42 289,35

	     Командировочные расходы
	11 063,38
	2 701,79
	1 248,23
	1 320,62
	1 415,71
	1 475,17

	     Подготовка и переподготовка кадров
	22 229,01
	5 428,55
	2 507,99
	2 653,45
	2 844,50
	2 963,97

	     Представительские расходы
	1 257,14
	307,01
	141,84
	150,06
	160,87
	167,62

	     Прочие
	881,04
	215,16
	99,40
	105,17
	112,74
	117,48

	     Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства
	9 435,76
	2 304,31
	1 064,59
	1 126,34
	1 207,43
	1 258,14

	     Расходы на канцелярские товары
	28 858,42
	7 047,52
	3 255,95
	3 444,80
	3 692,82
	3 847,92

	     Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ
	123 874,27
	30 251,34
	13 976,12
	14 786,73
	15 851,38
	16 517,14

	     Расходы на прочую литературу, подписку
	1 565,87
	382,40
	176,67
	186,92
	200,37
	208,79

	     Расходы по оформлению тех.документации
	4,65
	1,14
	0,52
	0,56
	0,60
	0,62

	     Расходы по охране имущества
	45 152,43
	11 026,68
	5 094,32
	5 389,80
	5 777,86
	6 020,53

	     Списание программного обеспечения
	72 837,24
	17 787,58
	8 217,86
	8 694,50
	9 320,50
	9 711,97

	    Прочие услуги
	899 265,54
	219 609,66
	101 459,66
	107 344,32
	115 073,11
	119 906,19

	    Расходы по страхованию
	31 484,21
	7 688,76
	3 552,21
	3 758,23
	4 028,83
	4 198,04

	    Услуги связи
	57 803,31
	14 116,15
	6 521,66
	6 899,92
	7 396,71
	7 707,37

	   Страховые взносы
	946 240,59
	231 081,44
	106 759,62
	112 951,68
	121 084,20
	126 169,74



Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). В части внереализационных расходов эксперты считают услуги банка, поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги обозначены в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.
В качестве документа, обосновывающим косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 Себестоимость продаж (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2022 году составили 102 026,00 тыс. руб. Величина прочих расходов на 1 Гкал/ч по итогу 2022 года составила 1 383 441,06 руб., в том числе затраты на услуги банка на 1 Гкал/час на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения составили 24 915,77 руб. (Услуги банка) или 24,92 тыс. руб. Пересчет услуг банка в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 91.02 за 2022 представлен в таблице 3.
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	ОАО "СКЭК"
	
	
	
	
	

	
	Аналитический отчет
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!E2][bookmark: RANGE!D4]c 01/01/2022 по 31/12/2022
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A9:A16][bookmark: RANGE!A6][bookmark: RANGE!A9:B16]Применен фильтр...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Счета бухгалтерского учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    91 Прочие доходы и расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        02 Прочие расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие доходы и расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Услуги банка
	
	
	
	
	общая нагрузка по заявкам 2022г
	4,095
	
	0,462
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дата
	Корреспондирующий счет
	Сумма
	Затраты на 1 Гкал/ч
	Затраты на заявл.нагр.
	Затраты с учетом индексации
	Затраты с учетом индексации
	Затраты с учетом индексации

	
	
	Счет/
субсчет
	Подразделение
	Обороты
	2022 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	Дебет
	Кредит
	 
	 
	1,058
	1,072
	1,042

	
	
	
	
	руб
	руб
	 
	 
	 
	 
	 

	
	  91 "Прочие доходы и расходы"
	 
	 
	 
	5 664 964,31
	5 664 964,26
	1 383 441,06
	639 149,77
	676 220,46
	724 908,33
	755 354,48

	
	    91 "Прочие доходы и расходы"
	 
	 
	 
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	      02 "Прочие расходы"
	 
	 
	 
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	        09 "Сальдо прочих доходов и расходов"
	 
	 
	 
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	          Услуги банка, учит. в целях н/о
	 
	 
	 
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	            Услуги банка, учит. в целях н/о
	 
	 
	 
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Агентское вознаграждение 
	 
	 
	 
	 
	22 659,86
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Доходы от аренды имущества
	 
	 
	 
	 
	55 516,64
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация горячей воды
	 
	 
	 
	 
	566,49
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация теплоносителя
	 
	 
	 
	 
	24 585,93
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация теплоэнергии
	 
	 
	 
	 
	1 703 114,91
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	147,30
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг - доочистка стоков
	 
	 
	 
	 
	30 137,62
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг водоотведения
	 
	 
	 
	 
	634 475,98
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская
	 
	 
	 
	 
	8 554,10
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг водоснабжения питьевой водой
	 
	 
	 
	 
	420 340,34
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг по передаче электрической энергии
	 
	 
	 
	 
	2 033 722,17
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения 
	 
	 
	 
	 
	102 026,00
	24 915,77
	11 511,09
	12 178,73
	13 055,60
	13 603,93

	
	                    Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово
	 
	 
	 
	 
	358 648,87
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования
	 
	 
	 
	 
	121 230,24
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово
	 
	 
	 
	 
	147 402,37
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Реализация услуг УКСа
	 
	 
	 
	 
	566,49
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    Транспортировка стоков Полысаево
	 
	 
	 
	 
	283,26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства
	 
	 
	 
	 
	158,62
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	28,34
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	294,57
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	379,53
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	22,66
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	33,98
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                    УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	 
	 
	 
	67,99
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого по отчету
	 
	 
	 
	5 664 964,31
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 



Затраты на услуги банка на 2025 год на заявленную 
нагрузку 0,462 Гкал/час эксперты предлагают принять в сумме 13,06 руб./Гкал за 1 Гкал.
Проанализировав представленные расчеты, эксперты считают экономически обоснованным учесть затраты предприятия в разрезе статей затрат только в части расходов, непосредственно относящихся к подключению объекта подключения.
Сумму общехозяйственных расходов, относимую согласно предложениям предприятия (проверена экспертами) на плату за подключение в размере 885,497 тыс. руб. в ценах 2025 года эксперты предлагают не учитывать в расчетах в полном объеме, в связи с непредоставлением в деле детальных расшифровок по объему общехозяйственных расходов, возникающих на предприятии, поясняющих целесообразность отнесения последних к плате на подключение объектов.
Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,462 Гкал/час составят 1063,83 тыс. руб. 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час составят 2 302,65 тыс. руб./Гкал/ч. 
В ценах 2025 года.
1063,83/0,462 = 2 302,63 тыс. руб./Гкал/ч.
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 представлен 
в таблице 4.

Таблица 4 
(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23
	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего
	тыс. руб.
	1212,06
	1063,83
	-148,24

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	13,98
	0,00
	-13,98

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	4,84
	0,00
	-4,84

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	736,02
	736,02
	0,00

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	198,20
	198,20
	0,00

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	245,41
	116,00
	-129,41

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс. руб.
	5,04
	0,00
	-5,04

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	119,91
	0,00
	-119,91

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,02
	0,00
	-0,02

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	1,48
	0,00
	-1,48

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	2,96
	0,00
	-2,96

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	116,00
	116,00
	0,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	13,60
	13,60
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	13,60
	13,60
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	-денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	-прочие расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,462
	0,462
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	2 623,51
	2 302,65
	-320,86




Таблица 5 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	 Предложения ОАО СКЭК
	Предложения Экспертов
	Отклонения (5-4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности, в том числе:
	тыс. руб.
	18 093,07
	17 072,65
	-1 020,42

	2
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (определяется как произведение строки 2.1 и строки 2.2)
	тыс. руб.
	1 212,06
	1 063,83
	-148,24

	2.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	2 623,51
	2 302,65
	-320,86

	2.2
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя
	Гкал/ч
	0,462
	0,462
	0,00

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), в том числе:
	тыс. руб.
	13 504,80
	12 807,06
	-697,74

	3.1
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование) , в том числе:
	тыс. руб.
	13 504,80
	12 807,06
	-697,74

	3.1.1
	Надземная (наземная) прокладка 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.1
	до 250 мм
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Подземная прокладка 
	тыс. руб.
	13 504,80
	12 807,06
	-697,74

	3.1.2.1
	в т.ч. канальная 
	тыс. руб.
	13 504,80
	12 807,06
	-697,74

	3.1.2.1.1
	до 250 мм
	тыс. руб.
	13 504,80
	12 807,06
	-697,74

	3.1.2.2
	в т.ч.бесканальная
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.2.1
	до 250 мм
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей , в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Создание (реконструкция) источников тепловой энергии (определяется как сумма строк 4.1.1, 4.1.2, ..., 4.1.n), в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Налог на прибыль (определяется в соответствии с формулой (120.1) настоящих Методических указаний (расчет дополнительно предоставляется в качестве приложения к таблице)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	7 307,79
	6 930,23
	-377,57




Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 7 307,79 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.
Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка не превышает 1,5 Гкал/ч, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:
[image: ] (тыс. руб./Гкал/ч)
где:
[image: ]- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;
[image: ] - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.
Расчетный налогу на прибыль ОАО «СКЭК», отнесенный на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по мероприятиям описанным выше составил, по мнению экспертов, 6 930,23 тыс. руб./Гкал/ч. (27 720,91 / 0,8*0,2), где 27 720,91 – стоимость мероприятий Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства 
потребителя в тыс. руб./Гкал час, найденная через подключаемую нагрузку, а именно 12 807,06 / 0,462 = 27 720,91 тыс.руб./Гкал/ч.
Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2025 год составляет 0,462 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, составляет:
6 930,23 * 0,462 = 3 201,76 тыс. руб.
Индивидуальная плата объекта заявителя = инвестиционная составляющая 12807,06 тыс. руб.+ расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 1 063,83 + налог на прибыль с инвестиционной составляющей на подключаемую нагрузку (0,462) 3 201,76 тыс. руб. = 17 072,66 тыс. руб.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта по адресу: 
Кемеровская область, г. Березовский, ул. Мира,23 (комплекс объектов), заявитель: Администрация Березовского ГО, согласно таблице 6.
Таблица 6
Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23


	Объект заявителя
	Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч
	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС)

	Комплекс объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23
	0,462
	17 072,65







Приложение № 24 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23



	Объект подключения
	Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч
	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС)

	Комплекс объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, 
ул. Мира, 23
	0,462
	17 072,65





Приложение № 25 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023
[image: ]

Приложение № 26 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 27

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 27.09.2023 № 2023/000388/3исх (вх. в РЭК Кузбасса № 5287 от 27.09.2023) об установлении индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК».
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
· Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов, который содержит:
· Концессионное соглашение № 2/Л-К от 14.11.2019 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.
· Учредительные документы ОАО «СКЭК».
· Учетная политика ОАО «СКЭК» (с изменениями).
· Копия инвестиционной программы ОАО «СКЭК» 
по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ.
· Доверенность № 105/2-2.2 от 24.05.2023 года (на Волкова Д.Д. представлять интересы ОАО «СКЭК»).
· Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения (Таблица 7.6).
· Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) (Приложение 7.1).
· Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии (приложение 7.2).
· Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения за 2022 год.
· Аналитический отчет по сч. 90.02 «Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения».
· Аналитический отчет по сч. 91 «Услуги банка»
· Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № 233 
от 25.05.2023.Т.
· Технические условия подключения № 233-ТУ/2023 от  25.07.2023.
· Письмо ОАО «СКЭК» №ОТП исх.2023/1053 от 28.06.2023 (о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения).
· Ответ заявителя (ООО «Мастер-Строй») от 15.08.2023 № 309 
о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.
· Пояснительные записки к расчету индивидуальной платы за технологическое подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» 
по адресу г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 (многоквартирный жилой дом).
· Сводный сметный расчет. Локальные сметы.
· Рабочая документация для подключения к тепловым сетям.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 с максимальной тепловой нагрузкой 0,336865Гкал/ч.
Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.
На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения 

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:
· Реконструкцию участка тепловой сети Ду80 мм на участке от магистрального участка до ТК1, с увеличением диаметра до Ду100 мм, протяженностью 135 м.
· Строительств тепловой сети Ду85 мм от ТК1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома протяженностью 42 м.
В качестве обосновывающего материала, представлены: план реконструируемой тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка, информация по возможности подключения объекта заявителя.
Специалисты РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость реконструкции тепловой сети, обоснованной.
Суммарный объем капвложений по предложению предприятия в ценах июня 2023 года составляет 3 887,21 тыс. руб. без НДС (4 279,818 тыс. руб. в ценах первого квартала 2025 года). 
В качестве обосновывающего материала, представлены сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты строительства, техническая документация.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:
· Исключить затраты на зимнее удорожание, так как отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;
· Исключить затраты на возведение, разборку временных зданий, сооружений, так как так как отсутствует подтверждение необходимости проведения этих работ.
Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, считают обоснованным объем капитальных вложений в ценах июня 2023 года в размере 3 685,55 тыс. руб. без НДС.
Предприятие, предлагает проиндексировать стоимость строительства 
от цен июня 2023 года в цены первого квартала 2025 года, приняв индекс в размере 1,101. Однако, специалисты РЭК Кузбасса проанализировав представленные документы выявили, что заявленный расчет не соответствует приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать индекс, рассчитав его в соответствии с вышеуказанным приказом, следующим образом:
Годовой индекс инфляции, принятый согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство», составляет на 2023 год 1,059, таким образом месячный индекс дефлятор будет составлять:

Кинфл.мес в 2023 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
от 1,059 (1,0048);

Для перевода используется индекс дефлятор, рассчитанный 
как 1,0047 в 6 степени (1,0291), т.е. от июня 2023 к январю 2024.
Для перевода цен от января 2024 года к январю 2025 года применяется коэффициент в размере 1,052.
Дефлятор на 2025 год составляет 1,046. таким образом месячный индекс дефлятор в 2025 году будет составлять:

Кинфл.мес в 2025 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
от 1,049 (1,0038);

Таким образом коэффициент перевода от цен июня 2023 года в цены первого квартала 2025 годы рассчитывается следующим образом:



Таким образом стоимость мероприятий по подключению объекта
 ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 с учетом индексации в цены первого 
квартала 2025 года по предложению РЭК Кузбасса составит 4 011,35 тыс. руб.

Таблица 1.
Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	4279,82
	4 011,35
	268,47





(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:
 (тыс. руб./Гкал/ч),
где:
 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;
- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.
ОАО «СКЭК», согласно заявке от 25.05.2023 № 233, планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,336865 Гкал/ч. ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,336865 Гкал/час в размере 883,77 тыс. руб., в том числе:
- «Расходы на сырье и материалы» - 10,20 тыс. руб.;
- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 3,53 тыс. руб.;
- «Оплата труда» - 536,67 тыс. руб.;
- «Отчисления на социальные нужды» - 144,52 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - 178,94 тыс. руб.
- «Внереализационные расходы» - 9,92 тыс. руб.
Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч.
883,77/0,336865 = 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч
Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.
[bookmark: _Hlk154558861]Прямые и косвенные затраты по итогу 2022 года предприятие предлагает принять с тремя индексами инфляции (ИПЦ на 2023 год – 105,8, ИПЦ на 2024 год – 107,2, ИПЦ на 2025 год – 104,2), в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 22.09.2023 года.
В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 Продажи (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 8 988 137,94 руб. или 8 988,14 тыс. руб. 
Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2022 году, суммарная нагрузка по которым составила 4,094836 Гкал/час. 
15
Пересчет каждой статьи затрат в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 90.02 за 2022, согласно предложению предприятия, представлен в таблице 2.
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	Таблица 2

	
	Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи
	
	
	
	

	
	c 01/01/2022 по 31/12/2022
	
	
	
	

	   Применен фильтр…
	
	
	
	
	
	

	   Субсчета счета                                    
	
	
	
	
	
	

	     02 Себестоимость продаж                         
	
	
	
	
	
	

	   Виды продаж для счета 90                          
	
	
	
	
	
	

	     019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего Гкал/ч за 2022 год согласно заявкам
	
	
	
	
	

	
	4,094836
	
	
	1,058
	1,072
	1,042

	Объект учета (по параметрам группировки)
	Всего затрат 2022г
	Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч
	Затраты на заявл.нагрузку
	Затраты на заявл.нагр.
	Затраты на заявл.нагр.
	Затраты на заявл.нагр.

	 
	дебет
	2022 год
	от затрат 2022 г
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	 
	 
	 
	0,336865
	0,336865
	0,336865
	0,336865

	Итого по отчету
	8 988 137,94
	2 194 993,39
	739 416,45
	782 302,60
	838 628,39
	873 850,78

	 20 "Основное производство"
	2 347 137,50
	573 194,51
	193 089,17
	204 288,34
	218 997,10
	228 194,98

	  42 "Технологическое присоединение"
	2 347 137,50
	573 194,51
	193 089,17
	204 288,34
	218 997,10
	228 194,98

	   Затраты на оплату труда
	1 801 496,33
	439 943,46
	148 201,55
	156 797,24
	168 086,65
	175 146,29

	   Прочие расходы
	5 404,46
	1 319,82
	444,60
	470,39
	504,26
	525,44

	   Страховые взносы
	540 236,71
	131 931,22
	44 443,01
	47 020,71
	50 406,20
	52 523,26

	 26 "Общехозяйственные расходы"
	6 641 000,44
	1 621 798,88
	546 327,28
	578 014,26
	619 631,29
	645 655,80

	  01 "Общехозяйственные расходы"
	6 641 000,44
	1 621 798,88
	546 327,28
	578 014,26
	619 631,29
	645 655,80

	   Амортизация
	424 109,82
	103 571,87
	34 889,74
	36 913,34
	39 571,10
	41 233,09

	   Затраты на оплату труда
	3 718 478,78
	908 089,79
	305 903,67
	323 646,08
	346 948,60
	361 520,44

	   Материальные затраты
	142 685,72
	34 845,28
	11 738,16
	12 418,97
	13 313,14
	13 872,29

	    Вспомогательные материалы
	104 871,63
	25 610,70
	8 627,35
	9 127,74
	9 784,93
	10 195,90

	    Услуги производственного характера
	37 814,09
	9 234,58
	3 110,81
	3 291,23
	3 528,20
	3 676,39

	   Прочие расходы
	1 409 485,53
	344 210,50
	115 952,47
	122 677,71
	131 510,51
	137 033,95

	    Аренда
	115,27
	28,15
	9,48
	10,03
	10,76
	11,21

	    Коммунальные услуги, в т.ч:
	38 959,57
	9 514,32
	3 205,04
	3 390,93
	3 635,08
	3 787,75

	     Вывоз мусора
	2 632,61
	642,91
	216,57
	229,14
	245,63
	255,95

	     Тепло
	15 194,68
	3 710,69
	1 250,00
	1 322,50
	1 417,72
	1 477,27

	     Электроэнергия
	21 132,28
	5 160,71
	1 738,46
	1 839,30
	1 971,72
	2 054,54

	    Налоги и другие обязательные платежи
	64 698,42
	15 800,00
	5 322,47
	5 631,17
	6 036,62
	6 290,15

	    Прочие расходы, в т.ч:
	317 159,21
	77 453,46
	26 091,36
	27 604,66
	29 592,19
	30 835,07

	     Командировочные расходы
	11 063,38
	2 701,79
	910,14
	962,93
	1 032,26
	1 075,61

	     Подготовка и переподготовка кадров
	22 229,01
	5 428,55
	1 828,69
	1 934,75
	2 074,05
	2 161,16

	     Представительские расходы
	1 257,14
	307,01
	103,42
	109,42
	117,30
	122,22

	     Прочие
	881,04
	215,16
	72,48
	76,68
	82,20
	85,66

	     Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства
	9 435,76
	2 304,31
	776,24
	821,26
	880,39
	917,37

	     Расходы на канцелярские товары
	28 858,42
	7 047,52
	2 374,06
	2 511,76
	2 692,60
	2 805,69

	     Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ
	123 874,27
	30 251,34
	10 190,62
	10 781,67
	11 557,95
	12 043,39

	     Расходы на прочую литературу, подписку
	1 565,87
	382,40
	128,82
	136,29
	146,10
	152,24

	     Расходы по оформлению тех.документации
	4,65
	1,14
	0,38
	0,40
	0,43
	0,45

	     Расходы по охране имущества
	45 152,43
	11 026,68
	3 714,50
	3 929,94
	4 212,90
	4 389,84

	     Списание программного обеспечения
	72 837,24
	17 787,58
	5 992,01
	6 339,55
	6 796,00
	7 081,43

	    Прочие услуги
	899 265,54
	219 609,66
	73 978,81
	78 269,58
	83 904,99
	87 429,00

	    Расходы по страхованию
	31 484,21
	7 688,76
	2 590,07
	2 740,30
	2 937,60
	3 060,98

	    Услуги связи
	57 803,31
	14 116,15
	4 755,24
	5 031,04
	5 393,27
	5 619,79

	   Страховые взносы
	946 240,59
	231 081,44
	77 843,25
	82 358,16
	88 287,94
	91 996,04




Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). В части внереализационных расходов эксперты считают услуги банка, поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги обозначены в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.
В качестве документа, обосновывающим косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2022 году составили 102 026,00 тыс. руб. Величина прочих расходов на 1 Гкал/ч по итогу 2022 года составила 1 383 441,06 руб. (стр. 122), в том числе затраты на услуги банка на 1 гкал/час на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения составили 24 915,77 руб. (Услуги банка) или 24,92 тыс. руб. Пересчет услуг банка в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 91.02 за 2022 представлен в таблице 3.

 
3


										Таблица 3
	
	Аналитическая ведомость по счету 91 Прочие доходы и расходы
	
	
	
	

	
	c 01/01/2022 по 31/12/2022
	
	
	
	

	   Применен фильтр…
	
	
	
	
	
	

	   Субсчета счета                                    
	
	
	
	
	
	

	     02 Прочие расходы                               
	
	Всего Гкал/ч за 2022 год
	Заявл. макс. тепл. нагрузка
	С учетом на 2023 год ИПЦ -
	С учетом на 2024 год ИПЦ - 
	С учетом на 2025 год ИПЦ - 

	   Прочие доходы и расходы                           
	
	
	
	
	
	

	     003013 Услуги банка                             
	
	4.095
	0,336865
	1,058
	1,072
	1,042

	Дата
	Сумма
	Затраты на 1 Гкал/ч
	Затраты на заявл.нагр.
	Затраты с учетом индексации
	Затраты с учетом индексации
	Затраты с учетом индексации

	
	Обороты
	2022 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	Дебет
	Кредит
	 
	 
	1,058
	1,072
	1,042

	
	руб
	руб
	 
	 
	 
	 
	 

	  91 "Прочие доходы и расходы"
	5 664 964,31
	5 664 964,26
	1 383 441,06
	466 032,87
	493 062,78
	528 563,30
	550 762,96

	    91 "Прочие доходы и расходы"
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	      02 "Прочие расходы"
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	        09 "Сальдо прочих доходов и расходов"
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	          Услуги банка, учит. в целях н/о
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	            Услуги банка, учит. в целях н/о
	 
	5 664 964,26
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Агентское вознаграждение 
	 
	22 659,86
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Доходы от аренды имущества
	 
	55 516,64
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация горячей воды
	 
	566,49
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация теплоносителя
	 
	24 585,93
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация теплоэнергии
	 
	1 703 114,91
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	147,30
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг - доочистка стоков
	 
	30 137,62
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг водоотведения
	 
	634 475,98
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская
	 
	8 554,10
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг водоснабжения питьевой водой
	 
	420 340,34
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг по передаче электрической энергии
	 
	2 033 722,17
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения 
	 
	102 026,00
	24 915,77
	8 393,25
	8 880,06
	9 519,42
	9 919,24

	                    Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово
	 
	358 648,87
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования
	 
	121 230,24
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово
	 
	147 402,37
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Реализация услуг УКСа
	 
	566,49
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Транспортировка стоков Полысаево
	 
	283,26
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства
	 
	158,62
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	28,34
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	294,57
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	379,53
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	22,66
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	33,98
	 
	 
	 
	 
	 

	                    УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%)
	 
	67,99
	 
	 
	 
	 
	 



Затраты на услуги банка на 2025 год на заявленную нагрузку 0,336865 Гкал/ч эксперты предлагают принять в сумме 9,92 тыс. руб./Гкал за 1 Гкал.
Проанализировав представленные расчеты, эксперты считают экономически обоснованными учесть затраты предприятия в разрезе статей затрат только в части расходов, непосредственно относящихся к подключению объекта подключения.
Сумму общехозяйственных расходов, по данным предприятия, относимую на плату за подключение в размере 645 655,80 руб., в ценах 2025 года, эксперты предлагают не учитывать в расчетах в полном объеме, в связи с непредоставлением в деле расшифровок по полному объему общехозяйственных расходов, возникающих на предприятии, поясняющих целесообразность отнесения последних к плате на подключение объектов.
Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,336865 Гкал/час составят 238,11 тыс. руб. 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час составят 706,85 тыс. руб./Гкал/ч. В ценах 2025 года.
238,11/0,337 = 706,85 тыс. руб./Гкал/ч.
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения представлен в таблице 4.

Таблица 4 
(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности
	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего
	тыс. руб.
	883,77
	238,11
	-645,66

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	10,20
	0,00
	-10,20

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	3,53
	0,00
	-3,53

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	536,67
	175,15
	-361,52

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	144,52
	52,52
	-92,00

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	178,94
	0,53
	-178,41

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс. руб.
	3,68
	0,00
	-3,68

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	87,43
	0,00
	-87,43

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,01
	0,00
	-0,01

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	1,08
	0,00
	-1,08

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	2,16
	0,00
	-2,16

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	84,58
	0,53
	-84,06

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	9,92
	9,92
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	9,92
	9,92
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	-денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	-прочие расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,336865
	0,336865
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	2 623,51
	706,85
	-1 916,66




Таблица 5 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 27

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе:
	Тыс. руб./
Гкал/ч
	6233,54
	5252,30
	-981,24

	2
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
	Тыс. руб.
	883,77
	238,11
	-645,66

	2.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	Тыс. руб./ Гкал/ч.
	2623,51
	706,85
	-1 916,66

	2.2
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя
	Гкал/ч.
	0,336865
	0,336865
	0,00

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:
	Тыс. руб.
	4279,82
	4 011,35
	-268,47

	4
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, (П2.2)
	Тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Налог на прибыль
	Тыс. руб./
Гкал/ч.
	3176,21
	2 976,97
	-199,24



Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 3 176,21 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.
Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (в ред. Приказа ФАС России от 04.07.2023 
№ 438/23), налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

[image: ] (тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:
Расх.Н - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;
[image: ] - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расчетный налог на прибыль ОАО «СКЭК», отнесенный на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по мероприятиям описанным выше составил, по мнению экспертов, 2 976,97 тыс. руб. (11 907,89/0,8*0,2), где 11 907,89 – стоимость мероприятий Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя в тыс. руб./Гкал час, найденная через подключаемую нагрузку, а именно 4 011,35 / 0,337 = 11 907,89 тыс. руб./Гкал/ч.
Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2025 год составляет 0,337 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, составляет:
2 976,97 * 0,337 = 1 002,84 тыс. руб.
Индивидуальная плата объекта заявителя = инвестиционная составляющая 4 011,35 тыс.руб.+ расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 238,11 + налог на прибыль с инвестиционной составляющей на подключаемую нагрузку (0,462) 1 002,84 тыс. руб. = 5 252,30 тыс.руб.


Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27, согласно 
таблице 6.


Таблица 6
Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27


	Объект заявителя
	Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч
	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС)

	Многоквартирный жилой дом по адресу: 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27
	0,336865
	5252,30





Приложение № 27 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27



	Объект подключения
	Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч
	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС)

	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 27
	0,337
	5872,98
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Приложение № 29 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», для установления тарифов 
на тепловую энергию реализуемые на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2024 год

[bookmark: _Toc50038354]Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Малиновский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
Сокращенное наименование организации – ГБУ «Малиновский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр.391-410 том 1).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», подлежат государственному регулированию.
В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» посредством собственного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию. Основание свидетельство о государственной регистрации права № 42 АГ 352469 от 16.09.2010г. Вид права: оперативное управление, закреплено за ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства». Документ – основание: Решение 
«О закреплении за ГСУ СО «Малиновский психоневрологический интернат» объектов недвижимости на праве оперативного управления» 
от 27.02.2006 № 2-2/199, выдавший орган: Комитет по управлению государственным имуществом по Кемеровской области. Документ – основание: Решение «О закреплении за ГСУ СО «Малиновский психоневрологический интернат» объектов недвижимости на праве оперативного управления» 
от 27.02.2006 № 2-2/199, выдавший орган: Комитет по управлению государственным имуществом по Кемеровской области. 
Здание котельной с пристроенными гаражами расположено 
на территории учреждения. Год постройки 1978. Котельная используется 
для теплоснабжения учреждения (зимний период), а также горячего водоснабжения круглый год (только для нужд учреждения).
Кроме того, котельная ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» осуществляет теплоснабжение (отопление) домов по ул. Басмалинская: жилой дом по адресу 
п. Малиновка, ул. Басмалинская д. 1, 1994 года постройки; коттеджи 
по ул. Басмалинская, д. 2, 3, 4, 1996 года постройки. Жилые дома были построены для работников учреждения и состояли на балансе учреждения. 23.05.2007 г. на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования город Осинники Кемеровской области № 497 
«О принятии объектов (имущества) государственной собственности Кемеровской области в муниципальную собственность муниципального образования – город Осинники», в муниципальную собственность приняты коттеджи по ул. Басмалинская, и приватизированы жителями. Предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, осуществлялось 
от учреждения, в настоящее время жители заключили договора электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающими организациями. Услуги по горячему водоснабжению жителям 
не предоставляются (по инициативе жителей). 
В котельной установлено 4 котла марки КВ-1,45КБ (два котла 2017 г.в., один котел – 2018 г.в., один котел - 2021 г.в.). Мощность каждого котла составляет 1,25 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной составляет 5 Гкал/ч. В летний период (май-сентябрь) работает один котел для горячего водоснабжения учреждения, зимний (сентябрь-май) - два котла, для отопления (учреждения и жилых домов) и горячего водоснабжения учреждения. Два котла находятся в резерве.
Для поставки угля заключаются договора с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». 
Вывоз угля для нужд учреждения от АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (поле п. Малиновка) и до угольного склада учреждения осуществляется транспортным средством КАМАЗ 55101, находящимся 
на балансе учреждения. Для вывоза угля, согласно разнарядки транспортному средству КАМАЗ 55101 необходимо сделать 20 ходок (пять дней по четыре ходки) в месяц.
Подача угля с угольного склада до топки котла производится вручную (лопатой). Золоудаление производится вручную. Вывоз шлака производится 
на площадку временного хранения вручную тележками.
Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 
28 и 31 Основ ценообразования.
Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ 
на 2024 год составит 107,2 %, 2023 год составит 105,8 %,
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2024 год 
исх. от 29.11.2023 № 1519 (вх. № 6975 от 04.12.2023). Письмом исх.1635 
от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023) представлен дополнительный пакет документов. Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2024 год 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» № РЭК/138-ГБУМПИ-2024 от 30.11.2023.
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Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».
Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

[bookmark: _Toc50038356]Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» (Калтанский городской округ) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2024 год, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

[bookmark: _Toc50038357]Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

[bookmark: _Toc50038358]Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат 
и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии 
на 2024 год

Баланс тепловой энергии

ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» производит и передает тепловую энергию 
от котельной учреждения расположенной на территории организации, с целью ее дальнейшего использования для собственных нужд, а также для 
ее дальнейшей передачи потребителям Калтанского городского округа.
Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. 
В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования  расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями 
с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.
Схема теплоснабжения на 2024 год актуализирована постановлением Администрации Калтанского городского округа от 19.07.2023 № 192-п 
«Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Калтанского городского округа на 2024 год и на период до 2043 года» (http://www.kaltan.net/node/4655). 
В связи с тем, что данные по ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в схеме теплоснабжения отсутствуют, объем полезного отпуска рассчитан исходя из фактического расхода угля за 2022 год, за вычетом расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной (методом обратного баланса) и составляет на 2024 год.
[bookmark: _Hlk151113107]Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 14.12.2023 № 540 и составляет 2,1 % или:
0,064 тыс. Гкал. = 3,030 тыс. Гкал. (выработка тепловой энергии котельной) × 2,1 %.
Суммарный полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год составляет 
2,966 тыс. Гкал, полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составляет 0,336 тыс. Гкал.
Объемы тепловой энергии по полугодиям 2024 года приняты 
на основании, плановых значений баланса тепловой энергии, представленного организацией на 2024 год.
[bookmark: _Hlk84422313]0,192 тыс. Гкал. (1 полугодие) + 0,144 тыс. Гкал. (2 полугодие) = 0,336 тыс. Гкал.
Доля отпуска тепловой энергии по полугодиям составила:
0,57 % (1 полугодие) = 0,192 тыс. Гкал. ÷ 0,336тыс. Гкал.
0,43% (2 полугодие) = 0,144 тыс. Гкал. ÷ 0,336 тыс. Гкал.
Баланс тепловой энергии ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год представлен в таблице 1.

Таблица 1.
Баланс ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Объем потребления теплоэнергии на 2024 год
	в том числе

	
	
	
	
	1 полугодие 2024
	2 полугодие 2024

	1
	Нормативная выработка
	тыс. Гкал
	3,030
	1,727
	1,303

	2
	Расход на собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,064
	0,036
	0,028

	3
	Полезный отпуск в сеть 
	тыс. Гкал
	2,966
	1,691
	1,275

	4
	Потери в сетях предприятия
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Полезный отпуск (потреб рынок + произв нужды)
	тыс. Гкал
	2,966
	1,691
	1,275

	6
	Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе:
	тыс. Гкал
	0,336
	0,192
	0,144

	
	 -  отпуск жилищным организациям
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	
	 -  отпуск бюджетным потребителям
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000

	
	 -  отпуск иным потребителям
	тыс. Гкал
	0,336
	0,192
	0,144

	7
	Отпуск на производственные нужды
	тыс. Гкал
	2,630
	1,499
	1,131



Расходы на сырье и материалы

По данной статье предприятием планируются расходы  
в размере 319 тыс. руб.
Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:
Расчет расходов на сырье и материалы (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Оборотно-сальдовая ведомость по нефинансовым активам за 2022 год 
на сумму 319 тыс. руб. (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Экономически обоснованные расходы по данной статье по расчету экспертов составили:
362 тыс. руб. = 319 тыс. руб. (факт 2022 года) ×1,058 ИЦП (2023/2022)) ×1,072 (ИЦП (2024/2023)).
[bookmark: _Hlk105497361]В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на сырье и материалы» не превышает экономически обоснованный уровень, 
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
319 тыс. руб.
Корректировка предложений организации не проводилась.

Расходы на топливо

[bookmark: _Toc50038360]Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 914 тыс. руб. 
Для выработки тепловой энергии на котельной применяют каменный уголь марки ТР.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Информация по приобретению угля за 2022-2024 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
[bookmark: _Hlk87428856]Договор на поставку угля № 33/2/22 от 18.02.2022, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 31.05.2022 
без автопролонгации (стр. 342 - 345 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 461,00 руб./т. 
Договор на поставку угля № 33/2-2/22 от 30.08.2022, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 31.12.2022 
без автопролонгации (стр. 346 - 349 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 461,00 руб./т. 
Договор на поставку угля № 33/2/23 от 27.12.2022, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 30.04.2023 
без автопролонгации (стр. 350 - 353 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т. 
Договор на поставку угля № 33/2-2/23 от 03.04.2023, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 30.04.2023 
без автопролонгации (стр. 354 - 357 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т. 
Договор на поставку угля № 33/2-3/23 от 09.06.2023, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 30.06.2023 
без автопролонгации (стр. 358 - 361 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т. 
Договор на поставку угля № 33/2-4/23 от 13.09.2023, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 31.10.2023 
без автопролонгации (стр. 362 - 365 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т. 
Счета фактуры на приобретения угля АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» за 2023 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
В соответствии с представленными организацией документами цена угля на 2024 год составила 2 008,40 руб./т. (без НДС) и с учетом доставки, в том числе: цена угля 1733,40 руб./т, цена доставки автотранспортом 275,00 руб./т.
Для анализа цены на топливо экспертами использована средняя цена, сложившаяся на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже за 2022 год. В пересчете на фактическую калорийность цена угля составила:
[bookmark: _Hlk115951332]- по марке угля марки ТР (Qнр – 6 176 ккал./кг) – 3 767,51 руб./т.
Эксперты рассчитали биржевую цену угля на 2024 год с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по «Углю энергетическому каменному» на 2023/2022 = 0,942 и 2024/2023 = 1,050:
- по марке угля марки ТР (3 767,51 руб./т × 0,942 × 1,050 
= 3 726,45 руб./т.
[bookmark: _Hlk153185386]Эксперты рассчитали цену угля на 2024 год с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по «Углю энергетическому каменному» 2024/2023 = 1,050:
1 650,90 руб./т ×1,050 = 1 733,45 руб./т.
На основание проведенного расчета эксперты делают вывод, что цена угля на 2024 год по предложениям ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», - 1 733,40 руб./т. ниже рассчитанной и принимается экспертами в расчет стоимости затрат 
на топливо.
Плановая стоимость автомобиля грузоподъёмностью до 30 т за 2021 год, определена согласно данным каталога, в размере 
2 140,44 руб./м-ч. (без НДС). 
Дальность возки угля принята экспертами из данных, представленных предприятием, согласно которым плечо доставки составляет 10,2 км. Средняя скорость движения принимается равной 45 км/ч. Расчет стоимости доставки угля на 2024 год представлен в таблице 2.

Таблица 2
	км. (туда-обратно) 1 км*2
	Расход натураль-ного топлива по факту 2022 года
	кол-во рейсов, Камаз 55102 
15,6 т.
	Средняя скорость движения, (км/ч)
	Время в пути на 1 рейс
	Время на погрузку/разгруз-ку, (2 часа на 1 рейс)
	Время на один рейс
	Общее время достав-ки
	Стоимость м/ч автомобиля грузоподьем-ность до 30 т
	Расходы на доставку, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5=1/4
	6
	7=5+6
	8
	9
	10=8*9

	10,2
	747
	48
	45
	0,14
	2,00
	2,14
	103
	2 140,44
	220



Согласно расчету, стоимость доставки одной тонны угля на 2021 год составляет:
220 тыс. руб. (расходы на доставку) ÷ 747 т (расход натурального топлива) × 1000 = 294,51 руб./т.
Эксперты рассчитали стоимость доставки одной тонны угля с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития от 22.09.2023 «Транспорт» (исключая трубопроводный) на 2024 год и она составила:
294,51 руб./т. × 1,139 (ИЦП на транспорт (отчет 2022)) × 
1,090 (ИЦП на транспорт (2023/2022)) × 1,061 (ИЦП на транспорт (2024/2023)) = 387,94 руб./т. (без НДС).
Цена доставки угля на 2024 год, заявленная ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» составляет 275 руб./т. 
Согласно сводным аналитическим данным, цена автодоставки угля ТР 
в среднем по Кузбассу за 2022 год составила 497,71 руб./т. 
На 2024 год цена составит: 497,71 руб./т. (среднеобластная цена автодоставки в 2022 году) × 1,090 (ИЦП на транспорт, за исключением трубопроводного (2023/2022)) × 1,061 (ИЦП на транспорт, за исключением трубопроводного (2024/2023)) = 575,60 руб./т.
На основании проведенных расчетов эксперты делают вывод, 
что наименьшей является цена автодоставки угля на 2024 год, предложенная предприятием. Следовательно, в расчет стоимости затрат на топливо принимается цена – 275 руб./т.
Цена угля с учетом доставки на 2024 год составит: 
1 733,40 руб./т (цена топлива на 2024 год) + 275,00 руб./т (цена транспортировки автотранспортом) = 2 008,40 руб./т.
Низшая теплота сгорания топлива принимается экспертами 
на основании удостоверений о качестве угля Филиала 
АО «УК «Кузбассразрезуголь Калтанский угольный разрез» на уровне 
6 260 ккал/кг. 
Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное принят 
на основании принимаемой низшей теплоты сгорания - 0,894 (6 260/7 000). 
Удельный расход условного топлива утверждён постановлением 
РЭК Кузбасса от 14.12.2023 № 540 в размере 225,1 кг у.т./Гкал.
Расход натурального топлива при этом составит: 225,1 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,894 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 251,7 кг.н.т./Гкал (расход натурального топлива).
В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск тепловой энергии в сеть на 2024 год составляет 2,966 тыс. Гкал.
Объём натурального топлива при этом составит: 2,966 тыс. Гкал (отпуск 
в сеть) × 251,7 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) 
= 747 т (объём топлива).
[bookmark: _Hlk151229604]Экономически обоснованные расходы на топливо на 2024 год составляют: 747 т (объём топлива - уголь) × 2 008,40 руб./т (цена топлива 
на 2024 год с доставкой) = 1 500 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2024 год. 
Расходы в размере 414 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.
[bookmark: _Toc24891733]
Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия)

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 146 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор энергоснабжения № 730227 от 01.12.2020 г. 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 1-44 том 1), считается заключенным 
на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут 
по предусмотренным им основаниям, а также основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и Основными положениями.
Расчет расходов на электроэнергию (стр. 334 том 1).
Счета-фактуры за электроэнергию за 2022 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Эксперты рассчитали средневзвешенный тариф на электрическую энергию за 2022 год на основе данных представленных счетов-фактур, который составил 5,38180 руб./кВтч. (без НДС).
Необходимый расход электрической энергии принят на основании расчета потребляемой электрической энергии (мощности) котельной учреждения (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 
от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)) и составляет 184,46 тыс. кВтч.
Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год составляют: 5,38180 руб./кВтч (средневзвешенный тариф электрической энергии за 2022 год) ×1,120 (ИЦП на электрическую энергию (2023/2022)) ×1,056 
(ИЦП на электрическую энергию (2024/2023)) × 184,46 тыс. кВтч (расход электрической энергии) = 1 174 тыс. руб. и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год в качестве экономически обоснованных расходов. 
В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия)» 
не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере 1 146 тыс. руб.
Корректировка предложений организации не проводилась.

Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 тыс. руб. 
При производстве и реализации тепловой энергии ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» используется вода, поставляемая по договору холодного водоснабжения с ООО «Водоканал» №022/02123/2864ВОК от 11.01.2023 г. (стр. 45-67).
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:
Договор холодного водоснабжения с ООО «Водоканал» №022/02123/2864ВОК от 11.01.2023 г. (стр. 45-67).
Расчет объема холодной воды, для производства тепловой энергии (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. 
Необходимый объем потребления холодной воды принят 
в соответствии с расчетом объема холодной воды, для производства тепловой энергии на 2024 год и составляет 135 куб. м.
[bookmark: _Hlk152163123]Соответственно объем холодной воды холодной воды на выработку 
и транспорт тепловой энергии по полугодиям пропорционально доли отпуска тепловой энергии составит:
[bookmark: _Hlk148970987]1 полугодие 77 куб. м. = 135 куб. м. × 0,53 (доля 
1 полугодия);
2 полугодие 58 куб. м. = 135 куб. м. × 0,47 (доля 
2 полугодия).
[bookmark: _Hlk151543555][bookmark: _Hlk119053190]Тарифы на питьевую воду для ООО «Водоканал», установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 12.12.2023 № 535 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ)» и составляют:
с 01.01.2024 по 30.06.2024 года 57,99 руб./ куб. м.;
с 01.07.2024 по 31.12.2024 года 65,30 руб./ куб. м.
Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 
в 2024 году, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,53/0,47) составят: 
77 тыс. куб. м (плановый объем воды на I полугодие 2024 года 
с учётом доли отпуска тепловой энергии 0,53) × 57,99 руб. куб. м (значение тарифа на техническую воду в I полугодии 2024 года) +58 тыс. куб. м (плановый объем воды на II полугодие 2024 года с учётом доли отпуска тепловой энергии 0,47) × 65,30 руб. куб. м (значение тарифа 
на воду в II полугодии 2024 года = 8 тыс. руб. 
[bookmark: _Hlk105493566]В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на холодную воду» не превышает экономически обоснованный уровень, 
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
8 тыс. руб.
Корректировка предложений организации не проводилась.

[bookmark: _Toc532463835][bookmark: _Toc60227443]Амортизация основных средств и нематериальных активов

Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», (утверждено приказом Минфина № 26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.
К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:
- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;
- использование более 12 месяцев;
- способность приносить доход;
- если не планируется дальнейшая перепродажа
Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.
Предложения предприятия по амортизационным отчислениям составляют 307 тыс. руб.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:
Расчет расходов на амортизацию основных средств (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Инвентарные карточки объектов основных средств (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Расчёт амортизационных отчислений на 2024 год представлен 
в таблице 3.
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Таблица 3
Расчёт амортизационных отчислений на 2024 год

	инв №
	Наименование
	дата ввода в экспл
	Балансовая стоимость, тыс.руб.
	СПИ по БУ у п/п
	Амортизационная группа
	Сумма месячной амортиз
	Сумма годовой амортиз
	примечание экспертов

	1012400000001
	Котел водогрейный КВР 1,45
	19.08.2021
	615,00
	121
	группа 7 (от 15 до 20 лет)
	5,08
	60,99
	

	1012405000003
	Котел водогрейный КВР 1,45
	30.11.2017
	592,10
	121
	группа 4 (от 5 до 7 лет)
	4,89
	58,72
	

	1012405000012
	Котел водогрейный КВР 1,45
	11.12.2018
	620,00
	121
	группа 5 (от 7 до 10 лет)
	5,12
	61,49
	

	1012405000002
	Котел водогрейный КВР 1,45
	30.11.2017
	592,10
	121
	группа 5 (от 7 до 10 лет)
	4,89
	58,72
	

	110102000011
	Здание котельной
	01.06.1978
	5 667,85
	999
	группа 6 (от 10 до 15 лет)
	5,67
	68,08
	

	1013403000008
	Насос К-100-65-200А
	04.02.2019
	73,50
	36
	группа 4 (от 5 до 7 лет)
	0,00
	0,00
	к 2024 году самортизировано

	110104050027
	Насос К-100-65-200А
	09.09.2016
	39,60
	36
	группа 3 (от 5 до 7 лет)
	0,00
	0,00
	к 2024 году самортизировано

	110104050025
	Насос консольный К90/85
	01.10.2012
	31,00
	36
	группа 4 (от 5 до 7 лет)
	0,00
	0,00
	к 2024 году самортизировано

	110104050024
	Насос консольный К90/85
	28.09.2012
	31,00
	36
	группа 6 (от 10 до 15 лет)
	0,00
	0,00
	к 2024 году самортизировано

	1012400000001
	Котел водогрейный КВР 1,45
	19.08.2021
	615,00
	121
	группа 6 (от 10 до 15 лет)
	0,00
	0,00
	к 2024 году самортизировано

	 
	ИТОГО
	
	8 262,11
	 
	 
	25,67
	308
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По итогам анализа представленных обосновывающих материалов экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку амортизационные отчисления в размере 307 тыс. руб. на уровне предложения предприятия.

Расходы на оплату труда

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 2 322 тыс. руб. Численность персонала составляет 7 чел., средняя заработная плата в размере 27 647 руб./чел./мес.
Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:
Расчет расходов на оплату труда (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Статистические формы П-4 за 2022 год (стр. 248-293 том 1).
Статистические формы П-4 за 2023 год (стр. 294-293 том 1).
Штатное расписание от 01.09.2023 года ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» (стр. 430-431 том 1).
Расчёт нормативной численности котельной на 2024 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
[bookmark: _Hlk150951685]Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности по состоянию на январь-декабрь 2022 года в соответствии со статистическими данными, характеризующими состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Калтанский городской округ для вида деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составляет 39 178 руб./чел./мес. Рассчитанная экспертами среднестатистическая заработная плата на 2024 год с учетом индексации составит:
39 178 руб./чел./мес. × 1,058 (ИПЦ 2023/2022) × 1,072 (ИПЦ 2024/2023) 
= 44 435 руб./чел./мес.
Фактическая заработная плата кочегаров котельной за 2022 год составляет 23 216 руб./чел./мес. Фактическая численность 5 кочегаров.
Рассчитанная экспертами заработная плата на 2024 год с учетом индексации составит:
23 216 руб./чел./мес. × 1,058 (ИПЦ 2023/2022) × 1,072 (ИПЦ 2024/2023) 
= 26 332 руб./чел./мес.
Фонд оплаты труда кочегаров на 2024 год составит: 
26 332 руб./чел./мес. × 5 чел.  × 12 мес. /1000 = 1 580 тыс. руб.
Для включения в фонд оплаты труда на 2024 год административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих и принимая 
во внимание, что в учетной политике организации не предусмотрено ведение бухгалтерского учета по разным видам деятельности, эксперты рассчитали долю затрат в процентах которая приходится на котельную учреждения:
5 713 тыс. руб. (фактическая НВВ за 2022 год) × 100 / 205 812 тыс. руб. (общая сумму доходов учреждения за 2022 год) = 3%
Согласно, штатному расписанию от 01.09.2023 года ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», фонд оплаты труда административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих составляет 6 816 тыс. руб. = 568 тыс. руб. (месячный ФОТ административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих) ×12 месяцев.
Фонд оплаты труда управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих в доле 3%: 6 816 тыс. руб. × 3% = 204 тыс. руб.
Фонд оплаты труда кочегаров и административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих на 2024 год составляет: 
1 580 тыс. руб. + 204 тыс. руб. = 1 784 тыс. руб. 
Численность административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих по штатному расписанию составляет 30,75 чел.
Эксперты рассчитали численность административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих в доле 3%, от штатной численности, относимой на котельную учреждения, и предлагают ее принять для расчета фонда оплаты труда на 2024 год: 30,75 чел. (штатная численность административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих) × 3% =0,92 чел.
Всего принимается экспертами в расчет численность: 5 чел. (кочегары) + 0,92 (административно управленческий персонал и ремонтно-технических рабочие). = 5,92 чел.
Таким образом средняя заработная плата на 2024 год составит:
1 784 тыс. руб. / 12 мес. / 5,92 чел. × 1000 = 25 113 рублей.
Минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) на 2024 год по п. 3.48 Кузбасского соглашения, с учетом районного коэффициента составляет 27 803 рубля в месяц (с учетом НДФЛ). Так как сложившиеся средняя заработная плата на 2024 год ниже, чем МРОТ экспертами принято решение в расчет фонда оплаты труда взять МРОТ.
Затраты на оплату труда на 2024 год составят: 5,92 чел. × 27 803 руб./чел. 
× 12 ÷ 1000 = 1 975 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.
Расходы в размере 347 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.






Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:
[bookmark: _Hlk151048546]- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
 (ред. от 14.07.2022) (30%); 
- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);
- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).
Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.
По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
757 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (дополнительный материал, представленный письмом 
исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
По оценке экспертов, на 2024 год фонд оплаты труда предприятия 
на реализацию тепловой энергии составил 1 964 тыс. руб. 
[bookmark: _Hlk150851620]Отчисления на социальные нужды на 2024 год составят: 
1 964 тыс. руб. (плановое значение расходов на оплату труда на 2024 год) 
× 30,2 % (процент отчислений на социальные нужды) = 596 тыс. руб.
Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2024 год.
Расходы в размере 161 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
120 тыс. руб., в том числе расходы на охрану в размере 107 тыс. руб., и расходы на обслуживание АПС в размере 13 тыс. руб.
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по статье расходы на охрану, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор №414212 от 31.12.2021 с Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Дружина», на оказание услуг по охране учреждения (дополнительный материал, представленный письмом исх. 1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)). 
Расчет расходов на оказание услуг по охране учреждения (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 
от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)). 
Эксперты рассчитали расходы на охрану исходя из количества объектов по договору, находящиеся под охраной – 9 шт. и количества чел./час 
в 2024 году 8 784 чел/час. Стоимость 1 чел./часа всего по договору составляет 110,25 руб., стоимость чел./часа на котельную учреждения 12,25 руб.
= 110,25 руб. (стоимость чел./часа всего) / 9 (количество объектов).
Итого экономически обоснованные расходы на охрану составили:
120 тыс. руб. = 12,25 руб. ×8784 чел/час ×1,058 ИЦП (2023/2022)) ×1,072 (ИЦП (2024/2023)).
С целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей принимаем по предложениям предприятия в размере 107 тыс. руб.
По статье расходы на оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации предприятие планирует 13 тыс. руб.
Для расчета затрат по данной статье были рассмотрены 
и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор 63-2022 от 16.12.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации с ООО «Огнезащита» (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Расчет затрат на оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации (дополнительный материал, представленный письмом 
исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Эксперты рассчитали расходы на обслуживание пожарной сигнализации исходя из количества объектов по договору – 13 шт. и стоимости обслуживания охранно-пожарной сигнализации по договору в месяц 2024 году – 14 тыс. руб. Стоимость обслуживания охранно-пожарной сигнализации котельной учреждения на 2024 год составила:
15 тыс. руб. = 14 тыс. руб. (стоимость по договору всего в месяц) / 13 (количество объектов обслуживания по договору) × 1,058 ИЦП (2023/2022)) 
× 1,072 (ИЦП (2024/2023)) × 12 мес.
С целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей принимаем по предложениям предприятия в размере 13 тыс. руб.
Всего экономически обоснованные расходы по данной статье составили 132 тыс. руб.
В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 
и консультационных услуг» не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
120 тыс. руб.
Корректировка предложений организации не проводилась.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 8 тыс. руб.
По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2022 год (дополнительный материал, представленный письмом 
исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают принять плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду предложению предприятия в размере 8 тыс. руб. 
Корректировка предложений организации не проводилась.

Расходы на обучение персонала

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 тыс. руб. 
Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:
Договор оказания платных образовательных услуг №939/К 
от 28.06.2022 г. (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Экономически обоснованные расходы по данной статье по расчету экспертов составили:
7 тыс. руб. = 6 тыс. руб. ×1,058 ИЦП (2023/2022)) ×1,072 (ИЦП (2024/2023)).
В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на обучение персонала» не превышает экономически обоснованный уровень,
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
6 тыс. руб.
Корректировка предложений организации не проводилась.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Налог на имущество организаций

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
870 тыс. руб. 
По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:
Налоговая декларация за 2022 год. (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Расчёт налога на имущество на 2024 год представлен 
в таблице 4.

Таблица 4
Расчёт налога на имущество на 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ОС
	Остаточная стоимость на 01.01.2024
	Амортизация за месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Среднего-довая стоимость ОС за 2024 год

	Здание котельной
	3097,74
	5,67
	3092,07
	3086,39
	3080,2
	3075,04
	3069,37
	3063,70
	3058,02
	3052,35
	3046,67
	3041,00
	3035,33
	3029,65
	3058,46

	Ставка налога на имущество
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,20%

	Налог на имущество в 2024 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Таким образом, сумма налога на имущество, используемая 
при расчёте НВВ на 2024 год, составят 67 тыс. руб.
Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.
Расходы в размере 803 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

[bookmark: _Toc530742632]5.12.2. Налог на землю

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
936 тыс. руб.
По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:
Сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога №3345836 
от 21.04.2023 года (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).
Эксперты провели расчет земельного налога: 878,60 кв.м. (площадь участка под котельной) × 936 тыс. руб. (общая сумма земельного налога) 
/37 252 кв.м. (площадь участка всего) = 22 тыс. руб.
Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.
Расходы в размере 914 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

[bookmark: _Toc50038373]
Необходимая валовая выручка
Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 5.

Таблица 5.
Расчет необходимой валовой выручки ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
тыс. руб.
	

	Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на тепловую энергию ГБУ "Малиновский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства на 2024 год.

	
	
	
	
	
	

	п.п.
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Предложения предприятия на 2024 год
	Предложения экспертов на 2024 год
	Корректировка предложения предприятия

	
	
	
	
	
	

	1
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего
	тыс. руб.
	8 783
	6 076
	-2 707

	1.1
	   - расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	319
	319
	0

	1.2
	   - расходы на топливо
	тыс. руб.
	1 914
	1 500
	-414

	1.3
	   - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия)
	тыс. руб.
	1 146
	1 146
	0

	1.4
	   - расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	8
	8
	0

	1.5
	   - расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.6
	   - амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	307
	307
	0

	1.7
	   - оплата труда
	тыс. руб.
	2 322
	1 975
	-347

	1.8
	   - отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	757
	596
	-161

	1.9
	   - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.10
	   - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (стоки)
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.11
	   - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.12
	   - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	120
	120
	0

	1.13
	   - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	тыс. руб.
	8
	8
	0

	1.14
	   - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.15
	   - расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.16
	   - расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	6
	6
	0

	1.17
	   - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	1.18
	   - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе
	тыс. руб.
	1 874
	89
	-1 785

	1.18.1
	      - налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	870
	67
	-803

	1.18.2
	      - земельный налог
	тыс. руб.
	936
	22
	-914

	1.18.3
	      - транспортный налог
	тыс. руб.
	43
	0
	-43

	1.18.4
	      - прочие налоги
	тыс. руб.
	25
	0
	-25

	2
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	2.1
	   - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	2.2
	   - расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	2.3
	   - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	2.4
	   - другие обоснованные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	3
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс. руб.
	65
	0
	-65

	4
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	6
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	7
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс. руб.
	8 848
	6 076
	-2 772

	 
	НВВ на 1-е полугодие
	тыс. руб.
	 
	3 463
	 

	 
	НВВ на 2-е полугодие
	тыс. руб.
	 
	2 613
	 

	7.1
	Необходимая валовая выручка на потребительский рынок
	тыс. руб.
	8 848
	688
	 

	 
	НВВ на потребительский рынок на 1-е полугодие
	 
	 
	392
	 

	 
	НВВ на потребительский рынок на 2-е полугодие
	 
	 
	296
	 

	 
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2,97
	0,336
	 

	 
	1-е полугодие
	тыс. Гкал
	 
	0,192
	 

	 
	2-е полугодие
	тыс. Гкал
	 
	0,144
	 

	 
	Тариф на производство тепловой энергии (год)
	 
	2 983,05
	2 048,53
	 

	 
	1-е полугодие
	 
	 
	2 048,53
	 

	 
	2-е полугодие
	 
	 
	2 048,53
	 




















[bookmark: _Toc532493869][bookmark: _Toc24044804]Тарифы на производство тепловой энергии 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

Тариф на производство тепловой энергии ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год

	Период
	НВВ, 
тыс. руб.
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Тариф по предложению экспертов, руб./Гкал

	2024 год
	688
	0,336
	2 048,53

	I полугодие 
	392
	0,192
	2 048,53

	II полугодие 
	296
	0,144
	2 048,53







Приложение № 30 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Тарифы ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа, на период 
с 01.01.2024 по 31.12.2024 
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (без НДС)

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2024
	2 048,53
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	2 048,53
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2024
	2 458,24
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	2 458,24
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой 
мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


Приложение № 31 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Пояснительная записка
[bookmark: _Hlk54777318][bookmark: _Hlk152074840]Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в постановление О внесении в постановление региональной
энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 668 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2025 годы» в части (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 № 796, от 20.12.2019 № 797, постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 587, от 07.12.2021 № 618, от 28.03.2022№ 84, от 25.11.2022 № 680, 
от 21.11.2023 № 324)


Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
	Вносятся изменения технического характера в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 668 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2025 годы», в части (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 № 796, от 20.12.2019 № 797, постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 587, от 07.12.2021 № 618, от 28.03.2022№ 84, от 25.11.2022 № 680, 
от 21.11.2023 № 324).

1. В нумерационный заголовок «приложение № 2» после слов «к постановлению региональной энергетической» слово «компании» заменить на слово «комиссии».
2. В строке «с 01.07.2024» в столбце «Компонент на холодную воду для населения, руб./м3*(с НДС) цифру «51,48» заменить на цифру «92,06».

Приложение № 32 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Долгосрочные тарифы
 ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа,
 на период 2019 - 2020 и 2025 годы
                                                                                                                                                                                                            Таблица 1
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) 
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)
	Компонент на холодную воду,
руб./м3 
***
(без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолирован-
ные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал
**
(без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-енце-суши-телями
	без поло-енце-суши-телей
	с поло-енце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./
Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	[bookmark: _Hlk76056416]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
ОАО «Северо-
Кузбасская 
энергетическая
компания»
	с 01.01.2019
	215,94
	213,30
	227,81
	217,26
	179,95
	177,75
	189,84
	181,05
	30,44
	2 748,30
	x
	x

	
	с 01.07.2019
	238,13
	235,22
	251,18
	239,58
	198,44
	196,02
	209,32
	199,65
	33,98
	3 023,13
	x
	x

	
	с 01.01.2020
	238,13
	235,22
	251,18
	239,58
	198,44
	196,02
	209,32
	199,65
	33,98
	3 023,13
	x
	x

	
	с 01.07.2020
	255,77
	252,65
	269,83
	257,33
	213,14
	210,54
	224,86
	214,44
	36,02
	3 255,91
	x
	x

	
	с 01.01.2025
	298,02
	294,38
	314,33
	299,83
	248,35
	245,32
	261,94
	249,86
	42,90
	3 776,58
	x
	x

	
	с 01.07.2025
	300,07
	296,45
	316,39
	301,88
	250,06
	247,04
	263,66
	251,57
	44,62
	3 776,58
	x
	x




Долгосрочные тарифы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой 
системе водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского 
муниципального округа, на 2021 - 2024 годы
                                                                                                                                                                                                          Таблица 2
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Компонент на холодную воду для населения,
руб./м3 *
(с НДС)
	Компонент на холодную воду для прочих потребителей,
руб./м3 
(без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
 (без НДС)**
	Одноставочный, руб./Гкал
(с НДС)**

	ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»
	с 01.01.2021
	41,87
	34,89
	3 255,91
	3 907,09

	
	с 01.07.2021
	45,77
	38,14
	3 506,62
	4 207,94

	
	с 01.01.2022
	45,77
	38,14
	3 506,62
	4 207,94

	
	с 01.07.2022
	47,40
	39,50
	3 776,63
	4 531,96

	
	с 01.12.2022
	84,00
	70,00
	4 456,43
	5 347,72

	
	с 01.01.2023
	84,00
	70,00
	4 456,43
	5 347,72

	
	с 01.01.2024
	84,00
	70,00
	4 456,43
	5 347,72

	
	с 01.07.2024
	92,06
	76,72
	4 884,22
	5 861,06


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 667 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 795, в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.12.2020 № 586,
от 07.12.2021 № 617, от 25.11.2022 № 679, от 21.11.2023 № 323).											».

Приложение № 33 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Пояснительная записка
Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 14.11.2023 № 283 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП «ЭнергоРесурс КМО» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, на период 2024 - 2026 годы»


Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поскольку цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения данной организации подлежат государственному регулированию.
Проектом вносятся изменения технического характера.
	

Приложение № 34 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Пояснительная записка
Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 28.11.2023 № 404 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 516 «Об установлении долгосрочных тарифов МКП «Комфорт» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на период 2023-2027 годы», в части 2024 года»

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поскольку цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения данной организации подлежат государственному регулированию.
Проектом вносятся изменения технического характера.


Приложение № 35 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

[bookmark: _Hlt483802884]Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на 2024 год для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы

Программа газификации Кемеровской области на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) разработана в целях продолжения программы газификации Кемеровской области на 2015-2019 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» и с учетом программы развития газоснабжения и газификации Кемеровской области на период с 2016 по 2020 годы, утвержденной ПАО «Газпром» и Администрацией Кемеровской области.
Корректировка утвержденной Программы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск», осуществляется в связи с получением уточненных сведений о стоимости и сроках проектирования и строительства объектов. 
Результатом реализации Программы будет являться развитие и строительство газораспределительных сетей:
· «Распределительный газопровод среднего давления ж.р. Ягуновский 
г. Кемерово» I очередь;
· «Распределительный газопровод по ул. Плодопитомник г. Кемерово»;
· «Газопровод высокого давления от ГРС «Черное озеро» до 
ж.р. Садовая г. Новокузнецка, Кемеровской области»;
· «Распределительный газопровод ж.р. Садовая г. Новокузнецка, Кемеровской области»;
· «Газораспределительные сети п. Новостройка Кемеровского района Кемеровской области» II очередь;
· «Внутрипоселковый газопровод с. Ягуново, Кемеровского района Кемеровской области» II очередь второй этап;
· «Внутрипоселковый газопровод с. Андреевка, Кемеровского района Кемеровской области» III очередь;
· «Газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки 
ж.р. Кедровка западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. Радужная» 
II очередь;
· «Распределительный газопровод перспективной жилой застройки 
9-го микрорайона ж.р. Лесная поляна г. Кемерово»;
· «Газопровод высокого давления 2 категории для газификации вечного огня мемориала Воину-освободителю г. Кемерово»;
· «Газопровод низкого давления для газификации вечного огня мемориала Воину-освободителю г. Кемерово»;
· «Газопровод высокого давления 2 категории для газификации вечного огня площади Защитников Донбасса г. Новокузнецк»;
· «Газопровод низкого давления для газификации вечного огня площади Защитников Донбасса г. Новокузнецк»;
· «Внутрипоселковый газопровод с. Березово, Кемеровского района Кемеровской области.» III очередь;
· «Газопровод высокого давления второй категории от ГГРП-2 Ташкент до ГРПШ-5 и распределительные сети города Юрги Кемеровской области»;
·  «Распределительные сети Рудничного района г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Распределительные сети по улице Плодопитомник г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Распределительные сети ж.р. Кедровка г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Распределительные сети ж.р. Ягуновский г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Распределительные сети п. Комисарово г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Распределительные сети Заводского района г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Распределительный газопровод среднего давления ж.р. Ягуновский г. Кемерово Кемеровской области 1 очередь"»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей Рудничного района 
г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Заводского района г. Кемерово Кемеровской области»;
· «Распределительные сети п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения 
п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 1–й этап;
· Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области;
· Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения 
с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области (1 этап)»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области (2 этап)»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области (3 этап)»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения
с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· Распределительные сети п. Новостройка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области;
· «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительные сети п. Новостройка Кемеровского района Кемеровской области I очереди" (1 этап)»;
· «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительные сети п. Новостройка Кемеровского района Кемеровской области I очереди" (2 этап)»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения п. Новостройка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Распределительные сети д. Пугачи Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Пугачи Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующего газопровода "Газораспределительные сети д. Пугачи Кемеровского района Кемеровской области"»;
· «Распределительные сети д. Сухая Речка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь»;
· «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительные сети д. Сухая речка Кемеровского района Кемеровской области"»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Сухая Речка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· Распределительные сети д. Сухово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Внутрипоселкового газопровода д. Сухово Кемеровского района Кемеровской области II очередь"»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения  д. Сухово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Распределительные сети с. Ягуново Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 3 этап»;
· «Распределительные сети с. Ягуново Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительной сети с. Ягуново Кемеровского района Кемеровской области"»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения с. Ягуново Кемеровского муниципального округа Кемеровской области"»;
· «Распределительные сети с. Мазурово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения с. Мазурово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Распределительные сети п. Ясногорский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения п. Ясногорский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»
· «Распределительные сети г. Топки Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения г. Топки Кемеровской области»;
· «Распределительные сети по улице Газовиков г. Юрги Кемеровской области»;
· «Распределительные сети д. Талая Юргинского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Распределительные сети г. Юрги Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения г. Юрги Кемеровской области;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Талая Юргинского муниципального округа Кемеровской области;
· «Распределительные сети Заводского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Распределительные сети Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Распределительные сети Куйбышевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Распределительные сети Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Заводского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Куйбышевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;
· «Распределительные сети д. Смолино Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Смолино Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Распределительные сети д. Береговая Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;
· «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Береговая Кемеровского муниципального округа Кемеровской области».

В качестве обоснований программы представлены: 
-Технические показатели программы газификации;
-Характеристика вновь газифицируемых потребителей;
-Расчет планируемых объемов поставки газа новым потребителям;
-Оценка экономической обоснованности стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, предусмотренных программой газификации;
-Оценка соответствия графика финансирования календарному плану производства работ;
-Расчет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск»;
-Постановления, письма, отчеты по Программе газификации Кемеровской области.
В соответствии с календарным плановым графиком осуществления проектных, строительно-монтажных и прочих работ, представленном в составе Программа газификации Кемеровской области на 2020 – 2024 годы необходимо обеспечить финансирование программы в объеме 736 535,53 тыс. руб. (без НДС), а также необходимо обеспечить выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 в размере 62 064,70 тыс. руб. 
Реализуемые в рамках настоящей программы мероприятия, с учетом роста потребления, обеспечат прирост годового объема потребления природного газа потребителями Кемеровской области в размере 45,247 млн. м³.
Для реализации программы газификации в данных объёмах и сроках при планируемых объёмах транспортировки природного газа на 2020-2024 годы в Кемеровской области на 2024 год необходимо установить специальную надбавку.
В соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной Приказом ФСТ РФ от 21.06.2011 № 154-э/4 и Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001	
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»), средний размер специальной надбавки для соответствующей газораспределительной организации не может превышать 35 процентов (включая налог на прибыль организаций, возникающий от применения специальной надбавки) от среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей. В соответствии с прогнозным размером среднего тарифа (195,47 руб./тыс. куб. метров в 2024 году), максимально возможный размер специальной надбавки с учетом налога на прибыль составляет 
68,41 руб./тыс. куб. метров. Расчетная величина специальной надбавки с учетом налога на прибыль на 2024 год составила 68,41 руб./тыс. куб. метров.
Экспертная группа, изучив обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, предлагает принять размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям, оказываемые ООО «Газпром газораспределение Томск» потребителям Кемеровской области, для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2024 год в размере 68,41 рублей за 1000 кубических метров транспортируемого газа (без учета НДС и включая налог на прибыль). Специальная надбавка распространяется на все группы потребителей газа, кроме группы «население».

Приложение № 36 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ОАО «СКЭК», для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа на 2019-2039 годы

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы» утверждена инвестиционная программа
 в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019 - 2038 годы в размере 9 189 689 тыс. руб. в том числе:
· В сфере холодного водоснабжения в размере 3 924 576 тыс. руб., из них 1 081 799 тыс. руб. за счет амортизации и 2 842 777 тыс. руб. из прибыли.
· В сфере водоотведения в размере 5 265 113 тыс. руб., из 
них 1 587 324 тыс. руб. за счет амортизации, 2 472 098 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств 781 490 тыс. руб., за счет средств ПДК 424 201 тыс. руб.
Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменении в утвержденную на 2019-2038 годы инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа. Суммарный объем заявленных капитальных вложений 
составляет 9 189 689 тыс. руб. в том числе:
· В сфере холодного водоснабжения в размере 3 924 576 тыс. руб., из них 1 081 799 тыс. руб. за счет амортизации и 2 842 777 тыс. руб. из прибыли.
· В сфере водоотведения в размере 5 265 113 тыс. руб., из 
них 1 587 324 тыс. руб. за счет амортизации, 2 472 098 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств 781 490 тыс. руб., за счет средств ПДК 424 201 тыс. руб.
Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). 
В качестве обосновывающих материалов представлены: протокол рабочего совещания ОАО «СКЭК» и администрации г. Кемерово от 07.06.2023 
об улучшении водоснабжения ж.р. Пионер, письмо администрации г. Кемерово
о согласовании изменений инвестиционной программы, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 2 от 22.12.2020, локальный сметный расчет.
Согласно представленным обосновывающим документам, изменение инвестиционной программы обусловлено внесением изменений в части водоснабжения в концессионное соглашение, заключенное между Кемеровским городским округом, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью-Кузбассом. Основный причиной изменения является увеличение стоимости мероприятия «Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая 
с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, л. Геологоразведочная» в соответствии 
с письмом администрации г. Кемерово о согласовании изменений инвестиционной программы, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 2 от 22.12.2020. Для того что бы оставить объем необходимых инвестиций 
на прежнем уровне, предприятие предлагает снизить стоимость некоторых мероприятий, а также часть мероприятий перенести на другие периоды.
Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагается внести в инвестиционную программу 
ОАО «СКЭК» заявленные изменения в сфере водоснабжения (в сфере водоотведения инвестиционная программа осталась без изменений), согласно приложению № 2 к данному заключению, и принять к утверждению измененную инвестиционную программу на 2019-2028 годы в размере 9 189 689 тыс. руб. 
в том числе:
· В сфере холодного водоснабжения в размере 3 924 576 тыс. руб., 
из них 1 081 799 тыс. руб. за счет амортизации и 2 842 777 тыс. руб. из прибыли.
· В сфере водоотведения в размере 5 265 113 тыс. руб., 
из них 1 587 324 тыс. руб. за счет амортизации, 2 472 098 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств 781 490 тыс. руб., за счет средств ПДК 424 201 тыс. руб.
Так же специалистами РЭК Кузбасса произведен предварительный расчет тарифа ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа. Результаты расчета представлены 
в приложении 1.
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Приложение 1
Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Единицы
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Заявленный объем
	тыс.м3
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1

	2
	НВВ
	тыс.руб.
	969784
	1018671
	1048485
	1090516
	1130740
	1176646
	1221541
	1260484
	1298029
	1335697
	1376003
	1417094
	1459839
	1503895
	1548351
	1595723
	1647144
	1695717
	1741634
	1790625

	3
	Тариф
	руб./м3
	33,05
	34,71
	35,73
	37,16
	38,53
	40,10
	41,63
	42,95
	44,23
	45,52
	46,89
	48,29
	49,75
	51,25
	52,76
	54,38
	56,13
	57,79
	59,38
	61,02

	4
	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс.руб.
	4 444
	23 955
	40 213
	53 114
	66 385
	78 541
	93 398
	112 785
	131 932
	151 224
	176 120
	198 240
	226 248
	255 453
	279 296
	317 709
	370 458
	407 841
	447 696
	489 525

	5
	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс.руб.
	4 444
	24 446
	44 068
	59 760
	76 365
	91 071
	108 963
	132 522
	157 197
	181 284
	209 726
	237 327
	268 320
	302 781
	332 598
	365 254
	409 996
	456 804
	506799
	559165

	6
	Итого тариф
	руб./м3
	33,20
	35,55
	37,23
	39,20
	41,13
	43,20
	45,34
	47,47
	49,59
	51,69
	54,04
	56,38
	58,89
	61,57
	64,10
	66,82
	70,10
	73,35
	76,65
	80,07

	7
	Рост тарифа
	%
	107,1
	107,1
	104,7
	105,3
	104,9
	105,0
	105,0
	104,7
	104,5
	104,2
	104,5
	104,3
	104,5
	104,6
	104,1
	104,2
	104,9
	104,6
	104,5
	104,5



Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.
	№ п/п
	Показатели
	Единицы
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Заявленный объем
	тыс.м3
	695,0
	661,9
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3

	2
	НВВ
	тыс.руб.
	27 572
	27 970
	28 467
	29 596
	30 302
	31 778
	32 844
	33 942
	35 078
	36 253
	37 469
	38 728
	40 030
	41 378
	42 772
	44 219
	45 713
	47 194
	48 794
	50 148

	3
	Тариф
	руб./м3
	39,67
	42,26
	43,71
	45,44
	46,53
	48,79
	50,43
	52,11
	53,86
	55,66
	57,53
	59,46
	61,46
	63,53
	65,67
	67,89
	70,19
	72,46
	74,92
	77,00

	4
	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	558
	1407
	1840
	2305
	2803
	3337
	3907
	4515
	5164
	5857
	6596
	7383
	8223
	9115

	5
	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	693,12
	1 753
	2 294
	2 875
	3 498
	4 165
	4 877
	5 637
	6 449
	7315
	8 241
	9 228
	10 278
	11 393

	6
	Итого тариф
	руб./м3
	39,65
	42,26
	43,71
	45,44
	46,53
	48,79
	51,49
	54,81
	57,38
	60,08
	62,90
	65,86
	68,95
	72,19
	75,57
	79,12
	82,84
	86,63
	90,7
	94,49

	7
	Рост тарифа
	%
	107,9
	106,6
	103,4
	104,0
	102,4
	104,9
	105,5
	106,4
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,6
	104,7
	104,2




Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Единицы
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Заявленный объем
	тыс.м3
	695,0
	661,9
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3

	2
	НВВ
	тыс.руб.
	27642
	28313
	29152
	30356
	31499
	32125
	32825
	33918
	35048
	36217
	37427
	38679
	39974
	41314
	42701
	44136
	45623
	47164
	48754
	50400

	3
	Тариф
	руб./м3
	39,77
	42,77
	44,76
	46,61
	48,36
	49,32
	50,40
	52,08
	53,81
	55,61
	57,47
	59,39
	61,38
	63,43
	65,56
	67,77
	70,05
	72,41
	74,86
	77,38

	4
	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	558
	1407
	1840
	2305
	2803
	3337
	3907
	4515
	5164
	5857
	6596
	7383
	8223
	9115

	5
	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	698
	1758
	2300
	2881
	3504
	4171
	4883
	5644
	6455
	7321
	8245
	9229
	10279
	11394

	6
	Итого тариф
	руб./м3
	39,77
	42,77
	44,76
	46,61
	48,36
	49,32
	51,47
	54,78
	57,34
	60,03
	62,85
	65,79
	68,87
	72,10
	75,47
	79,01
	82,71
	86,58
	90,64
	94,88

	7
	Рост тарифа
	%
	-
	107,5
	104,6
	104,1
	103,8
	102,0
	104,4
	106,4
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7




Приложение № 2

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы


	№ п/п
	Наименование стройки, объекта
	Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб.
	Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб.
	Год исполнения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	5

	1
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д-160мм, протяженностью 1000п.м. от водопровода Д-300мм в районе ж.д. №35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. №123Б по ул. Плодопитомник
Цель:  исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора  (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода).
	24229
	24229
	2020-2021
	Х

	2
	Разработка ПСД и строительство водопровода Ду-150 мм, L=4800п.м. от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский.
Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петовка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород).
	42996
	28222
	2021-2023
	Х

	3
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок (таблица 2).
Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды.
	342493
	344079
	2021-2034
	Х

	4
	Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная.
Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п.Пионер.
Характеристика: подача до - 2500 м3/сут;  после строительства - 3700 м3/сут.     
	109589
	115493
	2023-2025
	Х

	5
	Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду-100мм, L=250п.м. для водоснабжения ОСК-2.
Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2;
Цель: Обеспечение воздуходцвной станции ОСК-2 технической водой.
Характеристика: до - 0 м3/сут; после реконструкции - Q=100 тыс. м3/сут  
	34196
	35046
	2021-2025
	Х

	6
	Проектирование и строительство сетей частного сектора (ликвидация дефицита водоснабжения, таблица 1)
	311219
	311219
	2021-2032
	Х




	1
	2
	3
	4
	5
	5

	7
	Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД: 
резервуара-усреднителя промывных вод 
- отстойников и фильтров для очистки промывной воды
- наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
- реагентного хозяйства
- резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей
- объектов энергетического хозяйства
- промывной насосной станции
- КНС (промывных вод)
- канализационного коллектора от НФС-2 до сетей водоотведения города
- блока фильтров и отстойников.
Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38;
 Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров №1,2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь. Характеристика: до - 0 м3/сут; после реконструкции - Q=200 тыс. м3/сут 
	2842777
	2847420
	2026-2038
	Х

	8
	Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод.
Адрес: Кемеровский р-н, 1 км южнее г.Кемерово,  и 1 км восточнее  и 1 км восточнее;
Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф.
Характеристика: до Q= 0 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=250 м3/сут 
	54549
	54549
	2029-2031
	Х

	9
	Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления. (регулирование давления, таблица 3).
Цель: исключение на участках сети водопрова г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012. 
	127223
	127223
	2021-2030
	Х

	10
	ж.р. Кедровка НС-3-го подъема
Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко;
Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф.
Характеристика: до Q=16 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=16 тыс. м3/сут
	35304
	37096
	2026-2027
	Х

	11
	Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод
	26711
	28503
	2026-2027
	Х

	12
	Реконструкция фильтров (НС-3)
	8593
	8593
	2019-2021
	 

	Итого
	3924576
	3924576
	-
	Х





Приложение № 37 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023


Паспорт инвестиционной программы


	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 
650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32

	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация города Кемерово.
г. Кемерово. пр. Советский, 54.

	Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56








[bookmark: _Hlk495583381][bookmark: _Hlk495665931]Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения питьевой водой 


	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Данные, используемые для установления целевого показателя
	Еди-
ница
изме-
рения
	Значение по годам

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Целевой показатель качества воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН
	%
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	2
	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	ед. на 1км.
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,10
	2,09
	2,08
	2,07
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	
	
	Аварийность централизованных систем водоотведения
	ед. на 1км.
	7,29
	7,29
	7,26
	7,26
	7,26
	7,26
	7,18
	7,18
	7,18
	7,16
	7,15
	7,15
	7,14
	7,15
	7,15
	7,15
	7,11
	7,11
	7,11
	7,11

	3
	Целевые показатели качества обслуживания абонентов
	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии»
	мин.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	
	
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	4
	Целевой показатель очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	28,3 
	28,3 
	28,3 
	28,3 
	28,3 
	23,2 
	23,2 
	23,2 
	23,2 
	23,2 
	23,2 
	13,8 
	13,8 
	13,8 
	13,8 
	13,8 
	13,8 
	13,8 
	13,8 
	13,8 


[bookmark: _Hlk86221451]
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

   без НДС, тыс. руб.
		№ п/п
	Наименование объекта
	Стоимость с индекса-цией
	Потребность в финансировании по годам
	Источник финансирования

	[bookmark: _Hlk101537455]
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	Нормативная прибыль 
	Аморти-зация
	Бюд-
жет
	Плата за ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	3 924 576
	4 444
	23 955
	40 213
	53 113
	66 385
	78 541
	93 397
	112 786
	131 931
	151 225
	176 120
	198 240
	226 248
	255 453
	279 296
	317 709
	370 458
	407 841
	447 696
	489 525
	2 842 777
	1 081 799
	0
	0

	1.1
	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1.2.2
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС
	547 069
	0
	20 266
	21 723
	36 817
	43 928
	60 799
	80 142
	14 318
	14 813
	30 207
	15 798
	16 320
	16 858
	17 414
	65 413
	92 255
	0
	0
	0
	0
	453 224
	93 845
	0
	0

	1.3.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	512 022
	0
	20 266
	20 578
	33 166
	40 336
	60 799
	53 483
	14 318
	14 813
	30 207
	15 798
	16 320
	16 858
	17 414
	65 413
	92 255
	0
	0
	0
	0
	418 177
	93 845
	0
	0

	1.3.1.1
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д 160 мм, протяженностью 1000 п.м. от водопровода Д 300 мм в районе ж.д. №35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. №123Б по ул. Плодопитомник; 
Цель: исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода)
	24 229
	0
	20 266
	3 963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 229
	0
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1.3.1.2
	Разработка ПСД и строительство водопровода 
Ду 150 мм, L = 4800 п.м. 
от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС 
в п. Петровский; 
Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петовка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород)
	28 222
	0
	0
	4 431
	20 595
	3 196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 222
	0
	0
	0

	1.3.1.3
	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок;
Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды
	344 079
	0
	0
	12 184
	12 571
	22 366
	6 972
	6 593
	14 318
	14 813
	30 207
	15 798
	16 320
	16 858
	17 414
	65 413
	92 255
	0
	0
	0
	0
	250 234
	93 845
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1.3.1.4
	Проектирование и строительство водопровода Ду 300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная;
Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п. Пионер;
Характеристика: подача до 2500 м3/сут; после строительства 3700 м3/сут.
	115 493
	0
	0
	0
	0
	14 774
	53 828
	46 891
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115 493
	0
	0
	0

	1.3.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	35 046
	0
	0
	1 145
	3 651
	3 592
	0
	26 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 046
	0
	0
	0

	1.3.2.1
	Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду 100 мм, L = 250 п.м. для водоснабжения ОСК-2;
Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2;
Цель: Обеспечение воздуходувной станции ОСК-2 технической водой;
Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 100 тыс. м3/сут  
	35 046
	0
	0
	1 145
	3 651
	3 592
	0
	26 658
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 046
	0
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1.4
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	311 219
	0
	0
	13 231
	3 158
	11 819
	5 532
	643
	10 736
	6 908
	20 854
	47 801
	36 900
	57 729
	37 171
	58 738
	0
	0
	0
	0
	0
	110 120
	201 100
	0
	0

	1.4.1
	Реконструкция существующих сетей водоснабжения
	311 219
	0
	0
	13 231
	3 158
	11 819
	5 532
	643
	10 736
	6 908
	20 854
	47 801
	36 900
	57 729
	37 171
	58 738
	0
	0
	0
	0
	0
	110 120
	201 100
	0
	0

	1.4.1.1
	Проектирование и строительство сетей частного сектора;
Цель: ликвидация дефицита водоснабжения
	311 219
	0
	0
	13 231
	3 158
	11 819
	5 532
	643
	10 736
	6 908
	20 854
	47 801
	36 900
	57 729
	37 171
	58 738
	0
	0
	0
	0
	0
	110 120
	201 100
	0
	0

	1.5
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
	3 066 288
	4 444
	3 689
	5 259
	13 138
	10 638
	12 210
	12 612
	87 732
	110 211
	100 164
	112 521
	145 021
	151 661
	200 869
	155 146
	225 454
	370 458
	407 841
	447 696
	489 525
	2 279 434
	786 854
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1.5.1
	Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД:
 резервуара-усреднителя промывных вод
- отстойников и фильтров для очитки промывной воды
- наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
- реагентного хозяйства
- резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей
- объектов энергетического хозяйства
- промывной насосной станции
- КНС (промывных вод)
- канализационного коллектора от
НФС-2 до сетей водоотведения города
- блока фильтров и отстойников;
Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38;
 
Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров №1,2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь;
Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 200 тыс. м3/сут 
	2 847 420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72 097
	70 855
	86 261
	95 287
	103 694
	122 238
	200 869
	155 146
	225 454
	370 458
	407 841
	447 696
	489 525
	2 060 566
	786 854
	0
	0




	1
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	1.5.2
	Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод;
Адрес: Кемеровский район, 1 км южнее г. Кемерово и 1 км восточнее и 1 км восточнее;
Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф;
Характеристика: 
до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 250 м3/сут
	54 549
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 872
	22 254
	29 423
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 549
	0
	0
	0

	1.5.3
	Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления;
Цель: исключение на участках сети водопровода г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012.
	127 223
	0
	0
	4 799
	13 138
	10 638
	12 210
	12 612
	13 029
	13 459
	13 903
	14 362
	19 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 223
	0
	0
	0
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	1.5.4
	ж.р. Кедровка НС-3-го подъема
Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко;
Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф.
Характеристика: до Q=16 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=16 тыс. м3/сут
	37 096
	4 444
	3 689
	460
	0
	0
	0
	0
	2 606
	25 897
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 096
	0
	0
	0

	1.5.4.1
	Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод
	28 503
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 606
	25 897
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 503
	0
	0
	0

	1.5.4.2
	Реконструкция фильтров (НС-3)
	8 593
	4 444
	3 689
	460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 593
	0
	0
	0

	1.6
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Итого Бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Итого прибыль
	3 924 576
	4 444
	23 955
	40 213
	53 113
	66 385
	78 541
	93 397
	112 786
	131 931
	151 225
	176 120
	198 240
	226 248
	255 453
	279 296
	317 709
	370 458
	407 841
	447 696
	489 525
	2 842 777
	-
	-
	0

	4
	Итого амортизация
	1 081 798
	
	
	
	1 931
	1 931
	4 797
	7 240
	9 294
	9 294
	9 294
	20 253
	20 253
	36 156
	43 949
	43 949
	106 193
	191 816
	191 816
	191 816
	191 816
	-
	1 081 799
	-
	0

	5
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения г. Кемерово
	5 202 104
	208 629
	150 944
	164 086
	227 533
	314 168
	188 570
	196 954
	213 293
	229 238
	248 238
	261 852
	193 095
	219 916
	244 185
	269 830
	286 300
	345 640
	378 389
	412 775
	448 472
	2 409 088
	1 587 324
	781 490
	424 201

	5.1
	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	5.1.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.1
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.2
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС
	1 559 954
	198 157
	125 000
	125 000
	166 667
	166 667
	0
	0
	8 407
	37 855
	73 618
	81 161
	89 447
	109 552
	126 646
	119 090
	132 687
	0
	0
	0
	0
	401 187
	377 276
	781 490
	0

	5.3.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	1 532 400
	198 157
	125 000
	125 000
	166 667
	166 667
	0
	0
	0
	26 504
	65 822
	81 161
	89 447
	109 552
	126 646
	119 090
	132 687
	0
	0
	0
	0
	373 633
	377 276
	781 490
	0
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	5.3.1.1
	Проектирование и строительство3-й нитки напорного коллектора от ГНС до ОСК-1;
Цель: обеспечение характеристик напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части пропуска 100% стоков по одной трубе, так как одна нитка Д 1200 мм не справляется с полной нагрузкой ГНС;
Характеристика:
Д 1200 мм, L = 4100м, пропускная способность одной нитки до 
Q = 183 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 192 тыс. м3/сут 
	568 649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 689
	5 120
	15 865
	109 552
	126 646
	119 090
	132 687
	0
	0
	0
	0
	191 373
	377 276
	0
	0

	5.3.1.2
	Проектирование и строительство второго напорного коллектора от КНС ул. Волгоградская (ИТК-40) до камеры гашения напора; 
Цель: обеспечение надежности работы КНС и соответствие напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части пропуска 100% стоков, в случае аварийной ситуации, по одной трубе;
Характеристика: до одна рабочая труба Д 200 мм, L = 1360 м, после строительства две рабочих трубы Д 200 мм, 
L = 1360 м
	26 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 504
	0
	0
	0
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	5.3.1.3
	Строительство дублирующего участка канализационного коллектора №15 
Ду 1000 мм, L = 970 
от пр. Советского до КНС2/6;
Цель: повышение надежности водоотведения от районов города ФПК, части п. Южный (кварталы 14, 15), Аэропорт, части центрального района (потребители, расположенные в границах ул. Соборная – ул. Шорникова – пр. Ленина – ул. Сибиряков-Гвардейцев), примерной численностью 60 тыс. чел., в связи с ветхостью существующего коллектора
	73 157
	73 157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	73 157
	0

	5.3.1.4
	г.Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировачного района.
Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района № 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2;
Характеристика: Д 600 мм, 
L = 1811,23м, Д 800 мм, 
L = 3888,96 м, Д 1000 мм,
L = 2676,36 м, объем канализования 
54 тыс. м3/сут
	541 667
	0
	83 333
	125 000
	166 667
	166 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	541 667
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	5.3.1.5
	Строительство главного коллектора по ул. 3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово;
Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района №№ 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74), Рудничного района (кварталы №№ 12а, 14, 11б, 13, 14), Центрального района (кварталы №№ 7б, 15а), водоотведение промывных вод от НФС-2;
Характеристика: Д 2000 мм, 
L = 28м, Д 1600 мм, L = 2090 м, объем канализования 114,8 тыс. м3/сут
	166 667
	125 000
	41 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166 667
	0

	5.3.1.6
	Проектирование и строительство коллектора по пр. Ленина от пр. Кузнецкого до ул. Мичурина, Ду 400-600, L = 2,2 км;
Цель: гарантированный отвод сточных вод от существующих потребителей и перспективных при реконструкции жилой зоны центра г. Кемерово, так как существующий коллектор Д 150 - 350 мм работает с переполнением
	155 756
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 133
	76 041
	73 582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155 756
	0
	0
	0

	5.3.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	27 554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 407
	11 351
	7 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 554
	0
	0
	0
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	5.3.2.1
	Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от ул. К. Маркса через пл. Карболита до ул. Щетинкин лог;
Цель: восстановление работоспособности коллектора Д300 мм проходящего под пл. Карболита;
Характеристика: объем канализования 
до Q = 0 м3/сут; после строительства
Q = 2300 м3/сут
	27 554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 407
	11 351
	7 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 554
	0
	0
	0

	5.4
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	197 180
	10 472
	25 944
	11 201
	25 118
	20 117
	60 340
	5 481
	0
	38 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	197 180
	0
	0
	0

	5.4.1
	Реконструкция существующих сетей водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.4.2
	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
	197 180
	10 472
	25 944
	11 201
	25 118
	20 117
	60 340
	5 481
	0
	38 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	197 180
	0
	0
	0

	5.4.2.1
	ОСК 1 - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка (ОМОО) с заменой декантеров;
Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово;

Цель: повышение производительности ОМОО;
Характеристика: до Q = 30 м3/час; после реконструкции – Q = 75 м3/час 
	97 075
	0
	0
	10 919
	12 467
	20 117
	53 572
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97 075
	0
	0
	0
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	5.4.2.2
	ОСК 1 - строительство КНС для подачи уплотненной иловой смеси из илоуплотнителей 
в ОМОО; 
Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; 
Цель: замена физически изношенного оборудования временных КНС
	38 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 508
	0
	0
	0

	5.4.2.3
	ОСК 2 - реконструкция отделения решеток на КНС;
Адрес: г. Кемерово, Кировский район, 
на территории НПО «Прогресс»; 
Цель: замена физически изношенного технологического оборудования
	12 249
	0
	0
	0
	0
	0
	6 768
	5 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 249
	0
	0
	0

	5.4.2.4
	ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка сточных вод;
Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: сокращение объёма сточных вод;
Характеристика: до Q = 0 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 50 м3/сут
	12 651
	0
	0
	0
	12 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 651
	0
	0
	0
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	5.4.2.5
	Реконструкция КНС-1 с заменой технологического оборудования;
Адрес: г. Кемерово, пр-т Советский, 70, Центральный район восточнее плавательного бассейна; 
Цель: замена физически изношенного технологического оборудования
	36 698
	10 472
	25 944
	282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 698
	0
	0
	0

	5.5
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
	3 444 970
	0
	0
	27 885
	35 748
	127 384
	128 230
	191 473
	204 886
	152 875
	174 620
	180 690
	103 649
	110 363
	117 539
	150 740
	153 613
	345 640
	378 389
	412 775
	448 472
	1 810 720
	1 210 050
	0
	424 201

	5.5.1
	Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1;
Адрес: Заводский район, северо-восток левобережной части г. Кемерово; 
Цель: решение вопроса утилизации осадка;
Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции 
Q = 80-100 м3/сут.
	1 090 449
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56 663
	14 544
	17 799
	8 862
	8 228
	226523
	227 028
	250 480
	280 323
	204 404
	886 045
	0
	0
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	26
	27

	5.5.2
	ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки, нитри-денитрификация;
Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; 
Цель: достижение нормативов допустимого сброса
	59 616
	0
	0
	24 879
	22 884
	11 853
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 457
	2 159
	0
	0

	5.5.3
	ОСК 2 - разработка ПСД и реконструкция аэротенков, нитри-денитрификация, дефосфотация;

Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская, 3/2;

Цель: достижение нормативов допустимого сброса;
Характеристика: до Q = 60 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 40 тыс. м3/сут  
	327 726
	0
	0
	0
	0
	9 246
	21 452
	49 470
	58 978
	46 172
	68 827
	73 581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230 220
	97 506
	0
	0

	5.5.4
	Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс;
Цель: устранение нарушений (по сбросам) действующего природоохранного законодательства
	1 967 179
	0
	0
	3 006
	12 864
	106 285
	106 778
	142 003
	145 908
	106 703
	105 793
	107 109
	46 986
	95 819
	99 740
	141 878
	145 385
	119 117
	151 361
	162 296
	168 149
	1 318 638
	224 340
	0
	424 201




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	5.6
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения ул. Волгоградская
	63 010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	558
	1 407
	1 840
	2 305
	2 803
	3 337
	3 907
	4 515
	5 164
	5 857
	6 596
	7 383
	8 223
	9 115
	63 010
	0
	0
	0

	6.1
	Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1;
Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; 
Цель: решение вопроса утилизации осадка;
Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 80-100 м3/сут
	63 010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	558
	1 407
	1 840
	2 305
	2 803
	3 337
	3 907
	4 515
	5 164
	5 857
	6 596
	7 383
	8 223
	9 115
	63 010
	0
	0
	0

	7
	Итого бюджет
	781 491
	198 157
	125 000
	125 000
	166 667
	166 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	781 491
	-

	8
	итого прибыль
	2 472 098
	10 472
	25 944
	39 086
	58 707
	70 207
	79 334
	89 278
	105 523
	121 901
	135 456
	146 813
	136 552
	144 473
	169 351
	195 645
	212 808
	130 725
	164 261
	199 487
	236 075
	2 472 098
	-
	-
	-

	9
	итого ПДК
	424 201
	0
	0
	0
	0
	66 268
	66 268
	58 333
	58 333
	58 333
	58 333
	58 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	424 201

	10
	итого амортизация
	1 587 324
	0
	0
	0
	2 159
	11 025
	42 968
	49 902
	50 844
	50 844
	56 754
	59 509
	59 879
	79 349
	79 349
	79 349
	79 349
	221 511
	221 511
	221 511
	221 511
	-
	1 587 324
	-
	-






[bookmark: _Hlk495584485]Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения
[bookmark: _Hlk495585601]
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Износ объектов централизованной системы водоснабжения
	Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2019
	%
	42,7

	
	
	Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020
	%
	45,6

	2
	Износ объектов централизованной системы водоотведения
	Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019
	%
	55,8

	
	
	Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020
	%
	58,5












 


Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Единицы
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Заявленный объем
	тыс.м3
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1
	29345,1

	2
	НВВ
	тыс.руб.
	969784
	1018671
	1048485
	1090516
	1130740
	1176646
	1221541
	1260484
	1298029
	1335697
	1376003
	1417094
	1459839
	1503895
	1548351
	1595723
	1647144
	1695717
	1741634
	1790625

	3
	Тариф
	руб./м3
	33,05
	34,71
	35,73
	37,16
	38,53
	40,10
	41,63
	42,95
	44,23
	45,52
	46,89
	48,29
	49,75
	51,25
	52,76
	54,38
	56,13
	57,79
	59,38
	61,02

	4
	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс.руб.
	4 444
	23 955
	40 213
	53 114
	66 385
	78 541
	93 398
	112 785
	131 932
	151 224
	176 120
	198 240
	226 248
	255 453
	279 296
	317 709
	370 458
	407 841
	447 696
	489 525

	5
	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс.руб.
	4 444
	24 446
	44 068
	59 760
	76 365
	91 071
	108 963
	132 522
	157 197
	181 284
	209 726
	237 327
	268 320
	302 781
	332 598
	365 254
	409 996
	456 804
	506799
	559165

	6
	Итого тариф
	руб./м3
	33,20
	35,55
	37,23
	39,20
	41,13
	43,20
	45,34
	47,47
	49,59
	51,69
	54,04
	56,38
	58,89
	61,57
	64,10
	66,82
	70,10
	73,35
	76,65
	80,07

	7
	Рост тарифа
	%
	107,1
	107,1
	104,7
	105,3
	104,9
	105,0
	105,0
	104,7
	104,5
	104,2
	104,5
	104,3
	104,5
	104,6
	104,1
	104,2
	104,9
	104,6
	104,5
	104,5



Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Единицы
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Заявленный объем
	тыс.м3
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4
	33775,4

	2
	НВВ
	тыс.руб.
	741 520
	776 758
	800 516
	816 930
	849 537
	877 791
	908 391
	939 760
	973 765
	1 008 184
	1 039 741
	1 067 233
	1 104 560
	1 129 807
	1 170 854
	1 216 180
	1 245 175
	1 284 615
	1 320 601
	1 358 08

	3
	Тариф
	руб./м3
	21,95
	23,00
	23,70
	24,19
	25,15
	25,99
	26,90
	27,82
	28,83
	29,85
	30,78
	31,60
	32,70
	33,45
	34,67
	36,01
	36,87
	38,03
	39,10
	40,21

	4
	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс.руб.
	10 472
	25 944
	39 086
	60 866
	73 156
	86 258
	102 577
	118916
	134 861
	153 861
	167 474
	193 095
	219916
	244 185
	269 830
	286 300
	345 640
	378 398
	412 775
	448 471

	5
	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс.руб.
	10 472
	29 208
	45 264
	71 435
	86 997
	102 475
	121 161
	141 321
	161 364
	183 713
	200 269
	223 438
	252 121
	282 374
	314415
	335 697
	374 729
	415 589
	458 586
	503 726

	6
	Итого тариф
	руб./м3
	22,26
	23,86
	25,04
	26,30
	27,73
	29,02
	30,48
	32,01
	33,61
	35,29
	36,71
	38,21
	40,17
	41,81
	43,97
	45,95
	47,96
	50,34
	52,68
	55,12

	7
	Рост тарифа
	%
	111,0
	107,2
	104,9
	105,0
	105,4
	104,7
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	104,0
	104,1
	105,1
	104,1
	105,2
	104,5
	104,4
	105,0
	104,6
	104,6




Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Единицы
измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Заявленный объем
	тыс.м3
	695,0
	661,9
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3
	651,3

	2
	НВВ
	тыс.руб.
	27 572
	27 970
	28 467
	29 596
	30 302
	31 778
	32 844
	33 942
	35 078
	36 253
	37 469
	38 728
	40 030
	41 378
	42 772
	44 219
	45 713
	47 194
	48 794
	50 148

	3
	Тариф
	руб./м3
	39,67
	42,26
	43,71
	45,44
	46,53
	48,79
	50,43
	52,11
	53,86
	55,66
	57,53
	59,46
	61,46
	63,53
	65,67
	67,89
	70,19
	72,46
	74,92
	77,00

	4
	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	558
	1407
	1840
	2305
	2803
	3337
	3907
	4515
	5164
	5857
	6596
	7383
	8223
	9115

	5
	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	693,12
	1 753
	2 294
	2 875
	3 498
	4 165
	4 877
	5 637
	6 449
	7315
	8 241
	9 228
	10 278
	11 393

	6
	Итого тариф
	руб./м3
	39,65
	42,26
	43,71
	45,44
	46,53
	48,79
	51,49
	54,81
	57,38
	60,08
	62,90
	65,86
	68,95
	72,19
	75,57
	79,12
	82,84
	86,63
	90,7
	94,49

	7
	Рост тарифа
	%
	107,9
	106,6
	103,4
	104,0
	102,4
	104,9
	105,5
	106,4
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,7
	104,6
	104,7
	104,2









План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Стоимость, млн. руб.
	Ответственный исполнитель

	-
	-
	-
	-
	-



».



Приложение № 38 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства:
комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница» 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная, расположенного по адресу: г. Кемерово,   ул. Волгоградская, 43 в, заявителя Министерства строительства Кузбасса   с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм 

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
· Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 07.11.2023 № 1462
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43в. 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная» (вх. в РЭК Кузбасса от 07.11.2023 № 6278), которое содержит:
· Приказ о назначении руководителя;
· Свидетельство о государственной регистрации;
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Устав учреждения;
· Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
· Заявка на техническое подключение;
· Технические условия подключения объекта заявителя;
· Проектная документация по объекту по подключению;
· Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);
· Стоимость строительства ливневой канализации объектов общегородского центра г. Кемерово

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 6 693 м3/год.
Необходимость подключения подтверждается техническими условиями на подключение и расчетом годового количества стоков. 
На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 6 693 м3/год
В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения 

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43 в. 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная» необходимо реализовать мероприятие «Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду500 мм протяженностью 784,77 м от границы земельного участка 42:24:0201009:637 до точки подключения (смотровой колодец коллектора ливневой канализации, Ду1200 мм на                               ул. Терешковой».
В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены: технические условия на подключение, копия публичной кадастровой карты, копия проекта на строительство.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость выполнения заявленного мероприятия обоснованной в полном объеме.
Согласно предложению предприятия, стоимость реализации мероприятия, необходимого для подключения объекта заявителя составляет 40 730,36 тыс. руб. без НДС (36 2981,73 тыс. руб. без НДС в ценах 3 квартала 2023 года). 
В качестве обоснования стоимости мероприятий предприятием представлены: проектная документация; локальные сметные расчеты, расчет проектных работ, сводный сметный расчет.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленную стоимость мероприятий по подключению обоснованной в полном объеме.
Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, считают обоснованным объем капитальных вложений в ценах 3 квартала 2023 года в размере 36 291,73 тыс. руб. без НДС.
Предприятие, предлагает проиндексировать стоимость строительства 
от цен 3 квартала 2023 года в цены 2025 года. Однако, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные документы,  выявили, что технические условия действуют до 03.03.2025 года. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать индексацию,  рассчитав ее для перевода от цен 3 квартала 2023 года в цены марта 2025 года, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр следующим образом:
годовой ИЦП, принятый согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство», составляет на 2023 год 1,059, таким образом, месячный индекс дефлятор будет составлять:

Кинфл.мес в 2023 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
из 1,059 (1,0048);

Для перевода используется индекс дефлятор, рассчитанный 
как 1,0048 в 3 степени (1,0145), т.е. от сентября 2023 к январю 2024.
Для перевода цен к январю 2025 года применяется коэффициент 
в размере 1,052.
Дефлятор на 2025 год составляет 1,046. таким образом месячный индекс дефлятор в 2025 году будет составлять

Кинфл.мес в 2025 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
из 1,046 (1,0038);

Коэффициент перевода от цен 3 квартала 2023 года  в цены марта 2025 годы рассчитывается следующим образом:

.

Таким образом, стоимость мероприятия «Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду500 мм протяженностью 784,77 м от границы земельного участка 42:24:0201009:637 до точки подключения (смотровой колодец коллектора ливневой канализации, Ду1200 мм на ул. Терешковой» с учетом индексации в цены марта 2025 года составит 38 937,40 тыс. руб.

	Вид регулируемой деятельности
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	водоотведение (поверхностные сточные воды)
	40 730,36
	38 937,40
	1 792,96




Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
1.1.1. расходы на проектирование
1.1.2. расходы на сырье и материалы
1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды
1.1.6. прочие расходы
1.2. Внереализационные расходы, всего
1.2.1. расходы на услуги банков
1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств
1.3. Налог на прибыль 
МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 9734,35 тыс. руб., в том числе:
1.1. Налог на прибыль в размере 9734,35 тыс. руб.
Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 38937,4 тыс. руб., налог на прибыль составляет 9734,35 тыс. руб. (без НДС). 

Расчет индивидуальной платы на подключение
к системам холодного водоснабжения, водоотведения

          На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница» 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт « 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная, расположенного по адресу: г. Кемерово,  ул. Волгоградская, 43 в, заявителя Министерства строительства Кузбасса  с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 6693 м3/год в размере                               48671,75 тыс. руб. (без НДС).
Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.
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Приложение № 39 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта проектирования отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский, кадастровый номер 42:24:0401055:12392 с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм 

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
· Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.


Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 31.10.2023 № 1428
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта проектирования отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский, кадастровый номер 42:24:0401055:12392 (вх. в РЭК Кузбасса 
от 01.11.2023 № 6163) которое содержит:
· Приказ о назначении руководителя;
· Свидетельство о государственной регистрации;
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Устав учреждения;
· Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
· Заявка на техническое подключение;
· Технические условия подключения объекта заявителя;
· Проектная документация по объекту по подключению;
· Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);
· Стоимость строительства ливневой канализации объектов общегородского центра г. Кемерово

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 1 518 м3/год.
Необходимость подключения подтверждается техническими условиями на подключение и расчетом годового количества стоков. 
На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 1 518 м3/год
В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.


Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения 

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта проектирования отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский, кадастровый номер 42:24:0401055:12392, необходимо реализовать мероприятие «проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду315 мм протяженностью 65 м от границы земельного участка 42:24:0401055:12392 до точки подключения»
В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены: технические условия на подключение, копия публичной кадастровой карты, копия проекта на строительство.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость выполнения заявленного мероприятия обоснованной в полном объеме.
Согласно предложению предприятия, стоимость реализации мероприятия, необходимого для подключения объекта заявителя составляет 2 950,822 тыс. руб. без НДС. 
В качестве обоснования стоимости мероприятий предприятием представлены: проектная документация; локальные сметные расчеты, расчет проектных работ, сводный сметный расчет.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать заявленный предприятием индекс для перехода от цен 3 квартала 2023 года в цены 2025 года. Корректировка обусловлена тем, что технические условия на подключение выданы 16.09.2021, при этом срок годности технических условий составляет 3 года, в связи с этим максимально возможная дата подключения объекта составляет 16.09.2024. Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять к расчету только ИЦП для перехода сметной стоимости от цен 2023 года в цены 2024 года в размере 1,052 (принят согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство»).
Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, предлагают принять к расчету платы за подключение затраты на финансирование капитальных вложений в размере 2 779,363 тыс. руб. без НДС.

	Вид регулируемой деятельности
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	водоотведение (поверхностные сточные воды)
	2 950,82
	2 779,36
	171,46




Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
1.1.1. расходы на проектирование
1.1.2. расходы на сырье и материалы
1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды
1.1.6. прочие расходы
1.2. Внереализационные расходы, всего
1.2.1. расходы на услуги банков
1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств
1.3. Налог на прибыль 
МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере тыс. руб., в том числе:
1.1. Налог на прибыль в размере 694,84 тыс. руб.
Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 2779,36 тыс. руб., налог на прибыль составляет 694,84 тыс. руб. (без НДС).  

Расчет индивидуальной платы на подключение
к системам холодного водоснабжения, водоотведения

          На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: объекта капитального строительства: отдел полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401055:12392,  заявителя ГУ МВД России по Кемеровской области с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1518 м3/год  в размере  3474,2 тыс. руб. (без НДС).
Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.
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Приложение № 40 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса                     по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: «Общеобразовательная школа на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком на 300 мест в микрорайоне «Антипова», расположенного  по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее ул. Нахимова, 248 на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401008:2286,                                                        заявителя Министерства строительства Кузбасса с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм 

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
· Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
Перечень представленных материалов
Предприятием представлено заявление от 14.12.2023 № 1666
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта «Общеобразовательная школа на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово» (вх. в РЭК Кузбасса 
от 14.12.2023 № 7310) которое содержит:
· Приказ о назначении руководителя;
· Свидетельство о государственной регистрации;
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Устав учреждения;
· Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
· Заявка на техническое подключение;
· Технические условия подключения объекта заявителя;
· Проектная документация по объекту по подключению;
· Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);
· Стоимость строительства ливневой канализации объектов общегородского центра г. Кемерово;
· Письмо МБУ «КемДор» от № 79 от 26.01.2023 – дополнение к техническим условиям № 1574 от 02.12.2019 об изменении  названия застройщика с   ООО «СтройПодряд» на министерство строительство Кузбасса.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение 
В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 3 420,0 м3/год.
Необходимость подключения подтверждается техническими условиями на подключение и расчетом годового количества стоков. 
На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 3 420,0 м3/год
В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения 
По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта: «Общеобразовательная школа на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово» необходимо реализовать мероприятия по строительству участка ливневой канализации Ду400 мм протяженностью 142 м.
В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены: технические условия на подключение, копия публичной кадастровой карты, копия проекта на строительство.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.
Согласно предложению предприятия, стоимость реализации мероприятия, необходимого для подключения объекта заявителя, составляет 8 172,26 тыс. руб. без НДС (7 631,20 тыс. руб. без НДС в ценах 4 квартала 2023 года). 
В качестве обоснования стоимости мероприятий предприятием представлены: проектная документация; локальные сметные расчеты, расчет проектных работ, сводный сметный расчет.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать заявленный предприятием индекс для перехода от цен 4 квартала 2023 года в цены 2024 года. Корректировка обусловлена тем, что предприятие для перевода цен частично применяет индекс дефлятор на 2023 год и полностью на 2024 год, что по мнению специалистов РЭК Кузбасса является неверным, так как сметные расчеты выполнены в ценах 4 квартала 2024 года. В связи с этим предлагается принять к расчету только ИЦП для перехода сметной стоимости от цен 2023 года в цены 2024 года в размере 1,052 (принят согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство»).
Таким образом, стоимость мероприятия по строительству участка ливневой канализации Ду400 мм протяженностью 142 м с учетом индексации 
в цены 2024 года составит 8 028,02 тыс. руб.

	Вид регулируемой деятельности
	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	водоотведение (поверхностные сточные воды)
	8172,26
	8 028,02
	144,24





Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
1.1.1. расходы на проектирование
1.1.2. расходы на сырье и материалы
1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды
1.1.6. прочие расходы
1.2. Внереализационные расходы, всего
1.2.1. расходы на услуги банков
1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств
1.3. Налог на прибыль 
МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 2007,005 тыс. руб., в том числе:
1.1. Налог на прибыль в размере 2007,005 тыс. руб.
Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 8028,02 тыс. руб., налог на прибыль составляет 2007,005 тыс. руб. (без НДС), что соответствует предложению организации. 

Расчет индивидуальной платы на подключение
к системам холодного водоснабжения, водоотведения
          На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: общеобразовательная школа на 525 мест учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком начальной школы на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово, расположенного  по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее ул. Нахимова, 248 на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401008:2286,  заявителя Министерства строительства Кузбасса с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 3420 м3/год   в размере    10035,03 тыс. руб. (без НДС).
Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.
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Приложение № 28 к протоколу № 85
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 28.12.2023
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№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 8 146,070       9 734,350              1 588,28   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

-

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.

-

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

-                -                

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 8 146,07         9 734,35               1 588,28   

На уровне 20% от налогооблагаемой 

базы

2 Структура расходов тыс. руб.

40 730,360     38 937,400      -     1 792,96   

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.

- -

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

- -

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб. 40 730,360     38 937,400      -     1 792,96   

4 Подключаемая нагрузка куб. м/год

6 693,00         6 693,00          - 

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

- -

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

- -

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

- -

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

48 876,43       48 671,75        -        204,68   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды)

МБУ "Кемеровские автодороги" объекта капитального строительства: комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница» 2 этап. 

Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, 

очистные сооружения ливневых стоков, котельная, расположенного по адресу: г. Кемерово,   ул. Волгоградская, 43 в, заявителя Министерства 

строительства Кузбасса
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№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 590,170          694,840                   104,67   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

-

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.

-

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

-                -                

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 590,17           694,84                     104,67   

На уровне 20% от налогооблагаемой 

базы

2 Структура расходов тыс. руб.

2 950,820       2 779,360        -        171,46   

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.

- -

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

- -

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб. 2 950,820       2 779,360        -        171,46   

4 Подключаемая нагрузка куб. м/год

1 518,00         1 518,00          - 

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

- -

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

- -

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

- -

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

3 540,99         3 474,20         -         66,79   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды)

МБУ "Кемеровские автодороги" объекта капитального строительства: отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, 

расположенного по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский на земельном участке  с  кадастровым номером 

42:24:0401055:12392,   заявителя ГУ МВД России по Кемеровской области


image12.emf
№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 2 043,070       2 007,005        -         36,07   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

-

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.

-

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

-                -                

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 2 043,07         2007,005 -         36,07   

На уровне 20% от налогооблагаемой 

базы

2 Структура расходов тыс. руб.

8 172,260       8028,02 -        144,24   

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.

- -

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

- -

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб. 8 172,260       8028,02 -        144,24   

4 Подключаемая нагрузка куб. м/год

3 420,00         3 420,00          - 

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

- -

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

- -

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

- -

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

10 215,33       10 035,03        -        180,31   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды)

МБУ "Кемеровские автодороги" объекта капитального строительства: общеобразовательная школа на 525 мест учащихся со спортзалом и отдельно 

стоящим блоком начальной школы на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово, расположенного  по адресу: г. 

Кемерово,   северо-восточнее ул. Нахимова, 248 на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401008:2286                                                         

заявителя Министерства строительства Кузбасса


