[bookmark: _Hlk193708658][bookmark: _Hlk190247062][bookmark: _Hlk191391059]Приложение № 1 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 - 2029 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
2. Экспертное заключение
ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025-2029 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 13 609,56 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 10 677,42 тыс. руб., из амортизационных отчислений 2 932,14 тыс. руб.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Мысковского городского округа. 
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Мысковского городского округа.
Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют заключенному концессионному соглашению 
№ 1 от 07.02.2025.
В качестве обосновывающих материалов представлены: концессионное соглашение, договоры на проектные работы, коммерческие предложения, локальные сметные расчеты.
В инвестиционную программу включено мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной, включающее в свой состав:
1. Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК;
2. Оборудование контрольно-пропускного пункта;
3. Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений;
4. Оборудование системой охранного телевидения;
5. Оборудование охранным освещением;
6. Оборудование системой электроснабжения;
7. Оборудование системой контроля и управления доступом.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 13 609,56 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 10 677,42 тыс. руб., из амортизационных отчислений 2 932,14 тыс. руб.
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Финансовый план ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс»

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснабжение
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12

	1
	Собственные средства
	13609,56
	13609,56
	2072,71
	3286,34
	3761,36
	1487,98
	3001,17
	-

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	2932,14
	2932,14
	0
	207,02
	429,41
	1040,09
	1255,62
	6.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	10677,42
	10677,42
	2072,71
	3079,32
	3331,95
	447,89
	1745,55
	6.1

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–




Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.




[bookmark: _Hlk22730685]Приложение
Инвестиционная программа ООО «Управляющая компания «ЖилКомплекс» в сфере теплоснабжения
 на 2025 - 2029 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2029

	6.1.1
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2025

	6.1.2
	Оборудование контрольно-пропускного пункта
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2025

	6.1.3
	Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026

	6.1.4
	Оборудование системой охранного телевидения
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	6.1.5
	Оборудование охранным освещением
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	6.1.6
	Оборудование системой электроснабжения
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	6.1.7
	Оборудование системой контроля и управления доступом
	42:29:0102001:91
	котельная
	г. Мыски, 
ул. 50 лет Пионерии, 8а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  




	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2025 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	6.1
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной
	13609,56
	810,00
	12799,56
	0,00
	2072,71
	3286,34
	3761,36
	1487,98
	3001,17
	0,00

	6.1.1
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК
	810,00
	810,00
	0,00
	0,00
	810,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2
	Оборудование контрольно-пропускного пункта
	1262,71
	0,00
	1262,71
	0,00
	1262,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений
	3286,34
	0,00
	3286,34
	0,00
	0,00
	3286,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4
	Оборудование системой охранного телевидения
	3761,36
	0,00
	3761,36
	0,00
	0,00
	0,00
	3761,36
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.5
	Оборудование охранным освещением
	902,98
	0,00
	902,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	902,98
	0,00
	0,00

	6.1.6
	Оборудование системой электроснабжения
	585,01
	0,00
	585,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	585,00
	0,00
	0,00

	6.1.7
	Оборудование системой контроля и управления доступом
	3001,17
	0,00
	3001,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3001,17
	0,00

	Всего по группе 6
	13609,56
	810,00
	12799,56
	0,00
	2072,71
	3286,34
	3761,36
	1487,98
	3001,17
	0,00

	ИТОГО по программе  
	13609,56
	810,00
	12799,56
	0,00
	2072,71
	3286,34
	3761,36
	1487,98
	3001,17
	0,00



















	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности единого комплекса котельной
	2932,14
	10677,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.1
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК
	0,00
	810,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2
	Оборудование контрольно-пропускного пункта
	0,00
	1262,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	Оборудование дополнительным ограждением и техническим укреплением строений
	207,02
	3079,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4
	Оборудование системой охранного телевидения
	429,41
	3331,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.5
	Оборудование охранным освещением
	631,18
	271,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.6
	Оборудование системой электроснабжения
	408,91
	176,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.7
	Оборудование системой контроля и управления доступом
	1255,62
	1745,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	2932,14
	10677,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе  
	2932,14
	10677,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Приложение № 2 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «СКЭК», 
для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа 
на 2021 - 2030 годы

1. [bookmark: _Toc12025636]Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.


2. Экспертное заключение
ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы.
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.10.2021 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа на 2021 - 2030 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 04.04.2024 № 59) утверждена инвестиционная программа в размере 580 282 тыс. руб., в том числе 302 414 тыс. руб. из прибыли и 
277 868 тыс. руб. из амортизации.
Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 580 282 тыс. руб., в том числе 302 414 тыс. руб. из прибыли и 
277 868 тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).
[bookmark: _Hlk527560050]Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Яшкинского муниципального округа (актуализация на 2025 год).
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Яшкинского муниципального округа.
Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 6/ЯМО от 24.09.2021 с учетом дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2024.
Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснажение
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Собственные средства
	580 282
	580 282
	0
	28 202
	31 233
	32 333
	31 477
	65 311
	97 197
	125 966
	168 563
	0
	 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	277 868
	277 868
	0
	0
	0
	0
	15 295
	19 384
	38 469
	70 868
	133 852
	0
	3.2.2; 4.1; 4.3; 4.4; 4.7; 4.10; 6.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	302 414
	302 414
	0
	28 202
	31 233
	32 333
	16 182
	45 927
	58 728
	55 098
	34 711
	0
	2.1; 3.2.1; 3.2.2; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.11; 6.1

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–




Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.




Приложение
Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы по узлу теплоснабжения Яшкинского муниципального округа

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1 
	42:19:0302013:567
	котельная
	Яшкинский МО
пгт. Яшкино, 
ул. Гагарина, 33А/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	2022

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	42:19:0302013:288
	котельная
	Яшкинский МО
пгт. Яшкино, 
ул. Гагарина, 29а, Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	2023

	3.2.2
	Реконструкция котельной с. Колмогорово 
	42:19:0204002:2798
	котельная
	Яшкинский МО
с. Колмогорово, 
ул .Мирная, 96б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2024
	2026

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной котельной № 3 
п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
п. Карьер,                 пер. Речной, 5а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной котельной №5 пгт. Яшкино, мощностью 600 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
пгт. Яшкино,                        пер. Заводской, 16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2027

	4.3
	Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Пача, ул. Ленина, 1б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	4.4
	Установка блочно-модульной котельной 
п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
п. Яшкинский, 
ул. Юбилейная, 1б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2028

	4.5
	Установка блочно-модульной котельной 
п. Ленинский, мощностью 2400 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
п. Ленинский, ул.Зеленая,9А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2028

	4.6
	Установка блочно-модульной котельной с. Пашково, мощностью 600 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Пашково,              ул. Леонова, 39
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2027

	4.7
	Установка блочно-модульной котельной ЦК 
с. Пашково, мощностью 3200 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Пашково, ул.Мирная,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2029

	4.8
	Установка блочно-модульной котельной д. Ботьево, мощностью 600 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
д. Ботьево,                              ул. Школьная, 13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2029

	4.9
	Установка блочно-модульной котельной 
с. Поломошное, мощностью 600 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Поломошное, 
ул. Бениваленского, 18а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2029





	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	4.10
	Установка блочно-модульной котельной 
с. Поломошное, мощностью 2400  кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
с. Поломошное,             ул.70 лет Октября, 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	4.11
	Установка блочно-модульной котельной 
ст. Тутальская, мощностью 600 кВт
	-
	котельная
	Яшкинский МО
ст. Тутальская,                 ул. М.Ракевича, 31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	-
	котельные
	Яшкинский МО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2026

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  




	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2021 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1
	28 202
	28 202
	0
	0
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	28 202
	28 202
	0
	0
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	31 233
	170
	31 063
	0
	0
	0
	31 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Реконструкция котельной с. Колмогорово 
	66 734
	1 712
	65 022
	0
	0
	0
	0
	32 333
	28 437
	5 964
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	97 967
	1 882
	96 085
	0
	0
	0
	31 233
	32 333
	28 437
	5 964
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной котельной № 3 п. Карьер, пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт
	36 777
	0
	36 777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 777
	0
	0

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной котельной №5 пгт. Яшкино, мощностью 600 кВт
	21 810
	0
	21 810
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 705
	3 105
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт
	52 418
	0
	52 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 418
	0
	0

	4.4
	Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт
	48 582
	0
	48 582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 494
	3 088
	0
	0
	0

	4.5
	Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт
	48 582
	0
	48 582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 493
	3 088
	0
	0
	0

	4.6
	Установка блочно-модульной котельной с. Пашково, мощностью 600 кВт
	21 809
	0
	21 809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 705
	3 104
	0
	0
	0
	0

	4.7
	Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт
	75 299
	0
	75 299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	74 434
	865
	0
	0

	4.8
	Установка блочно-модульной котельной д. Ботьево, мощностью 600 кВт
	23 512
	0
	23 512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 678
	833
	0
	0

	4.9
	Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 600 кВт
	23 512
	0
	23 512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 678
	833
	0
	0

	4.10
	Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт
	52 418
	0
	52 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 418
	0
	0

	4.11
	Установка блочно-модульной котельной ст. Тутальская, мощностью 600 кВт
	24 419
	0
	24 419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 419
	0
	0

	Всего по группе 4
	429 136
	0
	429 136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 410
	97 197
	125 967
	168 563
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	24 978
	0
	24 978
	0
	0
	0
	0
	0
	3 040
	21 938
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	24 978
	0
	24 978
	0
	0
	0
	0
	0
	3 040
	21 938
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	580 282
	30 084
	550 199
	0
	0
	28 202
	31 233
	32 333
	31 477
	65 312
	97 197
	125 967
	168 563
	0
	0










	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Проектирование новой котельной взамен существующей котельной № 1
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	0
	28 202
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена технологического оборудования: котловой ячейки котла №6 с автоматизированной системой управления и устройствами частотного регулирования силовых установок дымососа, дутьевого вентилятора, решетки топки 
	0
	31 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Реконструкция котельной с. Колмогорово 
	15 295
	51 439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	15 295
	82 672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной котельной № 3 п. Карьер, 
пер. Речной, 5а, мощностью 1200 кВт
	29 017
	7 760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной котельной №5 
пгт. Яшкино, мощностью 600 кВт
	0
	21 810
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка блочно-модульной котельной №6 с. Пача, мощностью 2400 кВт
	52 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Установка блочно-модульной котельной п. Яшкинский, мощностью 2400 кВт
	38 469
	10 113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Установка блочно-модульной котельной п. Ленинский, мощностью 2400 кВт
	0
	48 582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Установка блочно-модульной котельной с. Пашково, мощностью 600 кВт
	0
	21 809
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7
	Установка блочно-модульной котельной ЦК с. Пашково, мощностью 3200 кВт
	70 868
	4 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.8
	Установка блочно-модульной котельной д. Ботьево, мощностью 600 кВт
	0
	23 512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.9
	Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 600 кВт
	0
	23 512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.10
	Установка блочно-модульной котельной с. Поломошное, мощностью 2400 кВт
	52 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.11
	Установка блочно-модульной котельной ст. Тутальская, мощностью 600 кВт
	0
	24 419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Всего по группе 4
	243 189
	185 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов-все котельные (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	19 384
	5 594
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	19 384
	5 594
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	277 868
	302 414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Приложение № 3 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «СКЭК», 
для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Тайгинского городского 
округа на 2021 - 2030 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.


2. Экспертное заключение
ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы.
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.12.2021 № 919 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа на 2021 - 2030 годы» (в редакции постановления Региональная энергетическая комиссия Кузбасса от 24.11.2022 № 470) утверждена инвестиционная программа в размере 574 985 тыс. руб., в том числе 256 745 тыс. руб. из прибыли и 
318 240 тыс. руб. из амортизации.
Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 574 985 тыс. руб., в том числе 256 745 тыс. руб. из прибыли и 
318 240 тыс. руб. из амортизации. Таким образом, размер финансирования остается неизменным.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа (актуализация на 2025 год).
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Тайгинского городского округа.
Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 5/ТГО от 03.11.2021 с учетом дополнительного соглашения № 2 от 24.12.2024.
Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснажение
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Собственные средства
	574 985
	574 985
	9 330
	24 959
	28 273
	42 473
	55 009
	69 481
	77 514
	83 930
	90 536
	93 479
	 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	318 240
	318 240
	0
	1 037
	2 588
	5 697
	11 769
	18 611
	32 414
	62 109
	90 536
	93 479
	3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 4.4; 4.5 

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	256 745
	256 745
	9 330
	23 923
	25 685
	36 776
	43 240
	50 870
	45 100
	21 821
	0
	0
	3.2.2; 3.2.3; 3.2.6; 3.2.9; 3.2.10; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 6.1

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–




Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2021-2030 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.




Приложение
Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2021 - 2030 годы по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной
	42:33:0101003:342
	тепловая сеть
	г. Тайга, 
ул. Таежная (11)     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	3.1.2
	Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м
	42:33:0000000:298
	тепловая сеть
	г. Тайга, 
от ул. Лермонтова, 20 до ул.40 лет Октября, 38а     
	219
	-
	1,3
	-
	-
	273
	-
	1,3
	-
	-
	2028
	2029

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Проектирование и реконструкция и замена оборудования газоочистки 
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11.             Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2030

	3.2.2
	Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды 
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2028

	3.2.3
	Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2026

	3.2.4
	Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 1 с автоматизацией 
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2030
	2030

	3.2.5
	Проектирование и установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей 
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2030
	2030

	3.2.6
	Установка приборов учета
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	2021

	3.2.7
	Реконструкция железнодорожных путей 
	-
	котельная
	г. Тайга,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	3.2.8
	Реконструкция систем углеподачи и золошлакоудаления 
	42:33:0101003:399
	котельная
	г. Тайга,,
ул. Таежная, д.11 Котельная Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2029
	2029

	3.2.9
	Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7,  установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022 - ЦТП 3) 
	42:33:0102012:326                      42:33:0103010:747                 42:33:0103014:104              42:33:0102017:1096              42:33:0102016:230               42:33:0103003:1669
	котельная
	г. Тайга, ул. Щетинкина, д. 61, строение №8; 
ул. Лермонтнова, д. 20; ул. 40 лет Октября, д. 38а;           пр.Кирова,д.9; 
ул. Октябрьская, д. 2; 
ул. Мира, д. 2б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	2027

	3.2.10
	Установка приборов учета на ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7.
	42:33:0102012:326                      42:33:0103010:747                 42:33:0103014:104              42:33:0102017:1096              42:33:0102016:230               42:33:0103003:1669
	котельная
	д. 61, строение №8; 
ул. Лермонтнова, д. 20; ул. 40 лет Октября, д. 38а;           пр.Кирова,д.9; 
ул. Октябрьская, д. 2; 
ул. Мира, д. 2б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	2021




	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600)
	42:33:0105003:155
	котельная
	г. Тайга,
ул. Почтовая, д.135Д. Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	-
	1,55
	2023
	2024

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600+1х150)
	42:33:0401001:24
	котельная
	г. Тайга,
п. Кедровый, д.1 Котельная Диспансер
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	1,16
	2022
	2022

	4.3
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300)
	42:33:0101002:121
	котельная
	г. Тайга,
ул. Трудовые резервы, 
д. 18.
Котельная Приют
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	0,52
	2024
	2025

	4.4
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300)
	42:19:0206002:615
	котельная
	п. Кузель, 
ул. Школьная, 14а.
 Котельная Кузель
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,52
	2024
	2024

	4.5
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 300 кВт (2х150)
	-
	котельная
	г. Тайга,
ул. Герцена, 17.              Многоквартирный жилой дом
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	0,26
	2023
	2023

	4.6
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600)
	42:33:0105003:155
	котельная
	г. Тайга,
ул. Почтовая,д.135Д.              Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	-
	1,55
	2023
	2024

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная             
	42:33:0101003:399
	котельные
	Тайгинский городской округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2025
	2025

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  




	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2021 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной
	28 297
	0
	28 297
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 297
	0
	0

	3.1.2
	Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м
	57 826
	0
	57 826
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 031
	8 795
	0
	0

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Проектирование и реконструкция и замена оборудования газоочистки 
	16 572
	0
	16 572
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 997
	3 575
	0

	3.2.2
	Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды 
	83 663
	0
	83 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 808
	34 956
	34 899
	0
	0
	0

	3.2.3
	Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией
	55 086
	0
	55 086
	0
	0
	0
	0
	0
	21 958
	33 128
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.4
	Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 1 с автоматизацией 
	65 584
	0
	65 584
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65 584
	0

	3.2.5
	Проектирование и установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей 
	24 319
	0
	24 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 319
	0

	3.2.6
	Установка приборов учета
	1 791
	0
	1 791
	0
	1 791
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.7
	Реконструкция железнодорожных путей 
	22 060
	0
	22 060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 060
	0
	0

	3.2.8
	Реконструкция систем углеподачи и золошлакоудаления 
	18 388
	0
	18 388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 388
	0
	0

	3.2.9
	Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7,  установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022 - ЦТП 3) 
	77 975
	0
	77 975
	0
	0
	3 983
	8 889
	0
	0
	22 546
	42 558
	0
	0
	0
	0

	3.2.10
	Установка приборов учета на ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7.
	2 687
	0
	2 687
	0
	2 687
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	454 246
	0
	454 246
	0
	4 478
	3 983
	8 889
	0
	21 958
	69 481
	77 513
	83 930
	90 536
	93 478
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600)
	4 854
	0
	4 854
	0
	4 854
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600+1х150)
	31 325
	0
	31 325
	0
	0
	0
	5 934
	25 391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300)
	20 977
	0
	20 977
	0
	0
	20 977
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300)
	17 138
	0
	17 138
	0
	0
	0
	0
	626
	16 512
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 300 кВт (2х150)
	16 457
	0
	16 457
	0
	0
	0
	0
	16 457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600)
	13 450
	0
	13 450
	0
	0
	0
	13 450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	104 201
	0
	104 201
	0
	4 854
	20 977
	19 384
	42 474
	16 512
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная             
	16 538
	0
	16 538
	0
	0
	0
	0
	0
	16 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	16 538
	0
	16 538
	0
	0
	0
	0
	0
	16 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	574 985
	0
	574 985
	0
	9 331
	24 959
	28 273
	42 474
	55 009
	69 481
	77 513
	83 930
	90 536
	93 478
	0








	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной
	28 297
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	Увеличение диаметра магистрального трубопровода от ЦТП 3 до ЦТП 4 с 219 на 273мм — 1300 м
	57 826
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Проектирование и реконструкция и замена оборудования газоочистки 
	16 572
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Реконструкция системы ХВО с заменой баков запаса воды 
	13 078
	70 585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3
	Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 4 с автоматизацией
	0
	55 086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.4
	Реконструкция котлоагрегата КЕ-25-14 № 1 с автоматизацией 
	65 584
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.5
	Проектирование и установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей 
	24 319
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.6
	Установка приборов учета
	0
	1 791
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.7
	Реконструкция железнодорожных путей 
	22 060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.8
	Реконструкция систем углеподачи и золошлакоудаления 
	18 388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.9
	Реконструкция ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7,  установка системы ХВП, насосного оборудования, теплообменного оборудования, диспетчеризация и автоматизация (2022 - ЦТП 3) 
	54 650
	23 325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.10
	Установка приборов учета на ЦТП 1, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 6, ЦТП 7.
	0
	2 687
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	300 773
	153 473
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600)
	0
	4 854
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600+1х150)
	0
	31 325
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300)
	0
	20 977
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 600 кВт (2х300)
	11 769
	5 369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 300 кВт (2х150)
	5 697
	10 760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Установка блочно-модульной двухконтурной котельной 1800 кВт (3х600)
	0
	13 450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Всего по группе 4
	17 466
	86 735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждений, системы видеонаблюдения котельной Центральная
	0
	16 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	0
	16 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	318 239
	256 746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Приложение № 4 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9 на 2024 - 2030 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
2. Экспертное заключение
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9 на 2024-2030 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 407 874 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 5 500 тыс. руб., из бюджетных средств 402 345 тыс. руб.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Тайгинского городского округа. 
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Тайгинского городского округа.
Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют заключенному концессионному соглашению 
№ 2024/ТГО от 16.12.2024.
В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.
В инвестиционную программу включены следующие мероприятия:
1. Строительство тепловой сети от новой котельной п. Таежный, ул. Школьная, 7а;
2. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №2 пр. Пролетарский, 9а;
3. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а;
4. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной №4 ул. Чернышевского, 3;
5. Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а;
6. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1;
7. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2030 годы в размере 407 874 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 5 500 тыс. руб., из бюджетных средств 402 345 тыс. руб.
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Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9
	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснаб-жение
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Собственные средства
	5 500
	5 500
	0
	2000
	3500
	0
	0
	0
	0
	-

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	5 500
	5 500
	0
	2000
	3500
	0
	0
	0
	0
	2.1

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	402 345
	402 345
	13 618
	186297
	202 431
	0
	0
	0
	0
	4.1-4.6

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–




Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2024-2030 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.



Приложение
Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2030 годы Тайгинского городского округа в части котельных № 2, 3, 4, 7, 8, 9

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Строительство тепловой сети от новой котельной 
п. Таежный, ул. Школьная, 7а 
	-
	тепловая сеть
	Тайгинский ГО, 
п. Таежный, 
ул. Школьная, 7а
	-
	-
	-
	-
	-
	80
100
150
	-
	0,505
0,226
0,373
	над-земная
	-
	2025
	2026

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №2 
пр. Пролетарский, 9а
	-
	котельная
	Тайгинский ГО             Котельная №2 
пр. Пролетарский, 9а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,4
	2024
	2025

	4.2
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а
	-
	котельная
	Тайгинский ГО             Котельная №3 
ул .Почтовая, 70а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,4
	2024
	2025

	4.3
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №4 
ул. Чернышевского, 3
	-
	котельная
	Тайгинский ГО  Котельная №4 
ул. Чернышевского, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2024
	2025

	4.4
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а
	-
	котельная
	Тайгинский ГО Котельная №7  
п. Таежный, ул.Школьная,7а 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	2025
	2026

	4.5
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1
	-
	котельная
	Тайгинский ГО          Котельная №8 
ул. Восточная, 82/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2025
	2026

	4.6
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250
	-
	котельная
	Тайгинский ГО           Котельня №9 
ул. Советская, 250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6
	2025
	2026

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  





	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2024 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Строительство тепловой сети от новой котельной 
п. Таежный, ул. Школьная, 7а
	41 632
	5 500
	36 132
	0
	0
	2 000
	39 632
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	41 632
	5 500
	36 132
	0
	0
	2 000
	39 632
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №2 
пр. Пролетарский, 9а
	61 881
	4 539
	57 342
	0
	4 539
	57 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а
	61 881
	4 539
	57 342
	0
	4 539
	57 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №4 
ул. Чернышевского, 3
	61881
	4 539
	57 342
	0
	4 539
	57 342
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а
	78 561
	4 758
	73 803
	0
	0
	4 758
	73 803
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1
	42 258
	4 758
	37 501
	0
	0
	4 758
	37 501
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250
	59 752
	4 758
	54 994
	0
	 0
	4 758
	54 994
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	366 216
	27 891
	338 325
	0
	13 617
	186 300
	166 298
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	407 845
	33 390
	374 456
	0
	13 618
	188 298
	205 930
	0
	0
	0
	0
	0


















	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Строительство тепловой сети от новой котельной 
п. Таежный, ул. Школьная, 7а
	0
	5 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 132
	0

	Всего по группе 2
	0
	5 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 132
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №2 
пр. Пролетарский, 9а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61 881
	0

	4.2
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №3 ул. Почтовая, 70а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61 881
	

	4.3
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной №4 
ул. Чернышевского, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61 881
	

	4.4
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (4х800) вместо котельной №7 п. Таежный, ул.Школьная,7а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78 561
	

	4.5
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х400) вместо котельной №8 ул. Восточная, 82/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42 258
	

	4.6
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х600) вместо котельной №9 ул. Советская, 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 753
	

	Всего по группе 4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	366 216
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	0
	5 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	402 345
	0




Приложение № 5 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «СКЭК», 
для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу 
по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого 
городского округа на 2019 - 2028 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение
ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы.
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 872 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы» (в редакции постановлений Региональная энергетическая комиссия Кузбасса от 23.12.2021 № 918, 
от 24.11.2022 № 469) утверждена инвестиционная программа в размере 2 588 907 тыс. руб., в том числе 819 059 тыс. руб. из прибыли и 1 068 887 тыс. руб. из амортизации, а также 700 962 тыс. руб. из бюджетного финансирования.
Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 337 009 тыс. руб. (без НДС), в том числе 156 185 тыс. руб. 
из прибыли и 180 824 тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа (актуализация на 2025 год).
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.
Предлагаемые изменения в инвестиционную программу соответствуют действующему концессионному соглашению № 2/Л-К от 14.11.2019 с учетом дополнительного соглашения № 4 от 24.12.2024.
Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснажение
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Собственные средства
	1 887 945
	1 887 945
	0
	9 035
	49 812
	93 670
	141 312
	191 865
	248 171
	312 218
	388 280
	453 582
	– 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	1 068 887
	1 068 887
	0
	0
	0
	4 678
	7 141
	52 641
	52 641
	115 969
	382 235
	453 582
	2.4; 3.2.14-20; 6.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	819 058
	819 058
	0
	9 035
	49 812
	88 992
	134 171
	139 224
	195 530
	196 249
	6 045
	0
	2.1-4; 3.1.1; 3.2.1;3.2.3; 3.2.4; 3.2.6-9; 3.2.12-14;   4.1-2; 6.1

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	700962
	700962
	320 046
	150 000
	95 875
	63 754
	71 287
	0
	0
	0
	0
	0
	2.1-4; 3.2.1; 3.2.4; 3.2.6-11; 3.2.13

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–




Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2019-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.



Приложение
Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У,  44
	42:26:0102002:2841
42:06:0115008:1523
42:26:0301001:24713
42:26:0201002:1610
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	6,6
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	5,2
	2019
	2021

	2.2
	Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26
	42:26:0401002:444
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
ул. Кутузова, 6а
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	3,0
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	3,0
	2020
	2021

	2.3
	Реконструкция теплосетевого комплекса юго-восточного планировочного района: закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш.7-го Ноября
	42:26:0000000:457
	котельная, тепловая сеть
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Рубинштейна, 2д
	 - 
	 - 
	0
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	1,8
	 - 
	 - 
	2020
	2022

	2.4
	Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района: Закрытие котельной № 14 и №1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» и строительство ПНС
	42:26:0000000:455
	котельная, тепловая сеть
	г. Ленинск-Кузнецкий. пер. Рядовой, 6а, 
ул. Чекмарева, 30а
	 - 
	 - 
	0
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	8,4
	 - 
	 - 
	2021
	2024

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей котельных  с увеличением диаметра:от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду200 на Ду250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521м. с Ду150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218м с Ду400 на Ду500, от УП-1  до Тк-25 , протяженность 218м. с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152м с Ду 150 на Ду200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220м с Ду200 на Ду250
	42:00:0000000:3446
42:26:0000000:457
	тепловая сеть
	г.Ленинск-Кузнецкий.
	 - 
	 - 
	4,162
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	4,162
	 - 
	 - 
	2022
	2025

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Проектирование и установка системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт.
	42:26:0000000:457
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Шишлянникова, 1б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2021

	3.2.2
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №2, с установкой системы автоматизации.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9       
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-

	3.2.3
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9       
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	28
	2024
	2026

	3.2.4
	Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9       
	-
	4,5
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	-
	2020
	2021

	3.2.5
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб м.- годовой объем)
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9       
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.6
	Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоотчистки
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий. ул. Телефонная, 9       
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2021




	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	3.2.7
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла  К-50-40/14 № 1с установкой системы автоматизации.  (2019 год - проектирование, приобретенеие котельного оборудования и комплектующих изделий. 2020 год - монтаж котельного оборудования, проведение пуско-наладочных работ).
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г.Ленинск-Кузнецкий.
тер.Северная промзона, 4     
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	28
	2019
	2021

	3.2.8
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка системы газоотчистки
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2021

	3.2.9
	Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируемой ПНС (в здании котельной №13, с целью ее закрытия)
	42:26:0000000:455
	тепловая сеть
	г. Ленинск-Кузнецкий.

ул. Зорина, 6б
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	-
	2019
	2021

	3.2.10
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование и замена котлов № 1, КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС
	42:26:0000000:455
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
ул. Суворова, 21а
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	30
	2022
	2022

	3.2.11
	г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котлов №2  № 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС (2019 г. поставка котлов и вспомогательного оборудования котла № 2, № 3, 2020-2021 монтаж котлов № 2, № 3 и вспомогательного оборудования)
	42:26:0000000:455
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
ул. Суворова, 21а
	-
	-
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	60
	2019
	2021

	3.2.12
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование системы топливоподачи на Центральной котельной и демонтаж старого здания
	42:26:0000000:455
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
ул. Суворова, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2023

	3.2.13
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование и установка насосов на Центральной котельной
	42:26:0000000:455
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
ул. Суворова, 21а
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	3,8
	-
	-
	-
	2019
	2021

	3.2.14
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла  К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	28
	2026
	2027

	3.2.15
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла  К-50-40/14 № 3 с установкой системы автоматизации.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	28
	2027
	2028

	3.2.16
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция угольного склада вместимостью 6000 тонн угля.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	3.2.17
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2028

	3.2.18
	Котельная «Энергетик». Пректирование и установка насосного оборудования сетевого комплекса.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	2028
	2028

	3.2.19
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция мазутного хозяйства.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	3.2.20
	Котельная «Энергетик». Проетирование и реконструкция системы химводоподготовки.
	42:00:0000000:3446
	котельная
	г. Ленинск-Кузнецкий.
тер. Северная промзона, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП г. Ленинск-Кузнецкий
	42:00:0000000:3446
42:26:0000000:455
42:26:0000000:457
	котельные
	Ленинск-Кузнецкий городской округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	2023

	4.2
	Проектирование и установка конвейерных весов на котельных г. Ленинск-Кузнецкий - 6 шт.
	42:00:0000000:3446
42:26:0000000:455
42:26:0000000:457
	котельные
	Ленинск-Кузнецкий городской округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	2021

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов 
(устройство ограждений, систем видеонаблюдения котельных КСК, Энергетик, Привокзальная, Центральная, ш. им. 7-е Ноября)
	42:00:0000000:3446
42:26:0000000:455
42:26:0000000:457
	котельные
	Ленинск-Кузнецкий городской округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	2023

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  




	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2019 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У,  44
	54 483
	737
	53 746
	0
	53 746
	0
	737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26
	24 859
	9 890
	14 969
	0
	0
	14 969
	9 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Реконструкция теплосетевого комплекса юго-восточного планировочного района: закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш.7-го Ноября
	68 701
	2 259
	66 442
	0
	0
	15 083
	27 429
	26 188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района: Закрытие котельной № 14 и №1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» и строительство ПНС
	356 048
	8 737
	347 311
	0
	0
	0
	8 232
	72 511
	106 961
	168 344
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	504 090
	21 622
	482 468
	0
	53 746
	30 053
	46 288
	98 699
	106 961
	168 344
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей котельных  с увеличением диаметра:от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду200 на Ду250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521м. с Ду150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218м с Ду400 на Ду500, от УП-1  до Тк-25 , протяженность 218м. с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152м с Ду 150 на Ду200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220м с Ду200 на Ду250
	104 135
	0
	104 135
	0
	0
	0
	0
	2 120
	13 250
	19 963
	68 802
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Проектирование и установка системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт.
	13 047
	130
	12 917
	0
	12 917
	0
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №2, с установкой системы автоматизации.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации.
	278 371
	0
	278 371
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 558
	89 922
	184 892
	0
	0
	0

	3.2.4
	Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса
	22 633
	565
	22 068
	0
	0
	22 068
	565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.5
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб м.- годовой объем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.6
	Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоотчистки
	15 401
	234
	15 167
	0
	15 167
	0
	234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.7
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла  К-50-40/14 № 1с установкой системы автоматизации.  (2019 год - проектирование, приобретенеие котельного оборудования и комплектующих изделий. 2020 год - монтаж котельного оборудования, проведение пуско-наладочных работ).
	203 548
	3 208
	200 340
	0
	86 213
	73 333
	44 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.8
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка системы газоотчистки
	10 484
	234
	10 250
	0
	10 250
	0
	234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.9
	Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируемой ПНС (в здании котельной №13, с целью ее закрытия)
	78 023
	606
	77 417
	0
	77 417
	0
	606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.10
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование и замена котлов № 1, КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС
	37 566
	0
	37 566
	0
	0
	0
	0
	37 566
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.11
	г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котлов №2  № 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС (2019 г. поставка котлов и вспомогательного оборудования котла № 2, № 3, 2020-2021 монтаж котлов № 2, № 3 и вспомогательного оборудования)
	99 866
	0
	99 866
	0
	50 588
	24 546
	24 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.12
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование системы топливоподачи на Центральной котельной и демонтаж старого здания
	85 884
	0
	85 884
	0
	0
	9 035
	8 830
	4 260
	63 759
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.13
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование и установка насосов на Центральной котельной
	19 323
	0
	19 323
	0
	13 750
	0
	5 573
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.14
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла  К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации.
	287 176
	0
	287 176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 327
	159 850
	0
	0

	3.2.15
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла  К-50-40/14 № 3 с установкой системы автоматизации.
	215 686
	0
	215 686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 242
	165 444
	0



	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	3.2.16
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция угольного склада вместимостью 6000 тонн угля.
	103 091
	0
	103 091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103 091
	0
	0

	3.2.17
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления.
	246 927
	0
	246 927
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 367
	222 560
	0

	3.2.18
	Котельная «Энергетик». Пректирование и установка насосного оборудования сетевого комплекса.
	30 796
	0
	30 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 796
	0

	3.2.19
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция мазутного хозяйства.
	50 731
	0
	50 731
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 731
	0
	0

	3.2.20
	Котельная «Энергетик». Проетирование и реконструкция системы химводоподготовки.
	34 782
	0
	34 782
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 782
	0

	Всего по группе 3
	1 937 469
	4 978
	1 932 492
	0
	266 300
	128 983
	84 908
	43 946
	77 009
	23 521
	158 723
	312 218
	388 280
	453 582
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП г. Ленинск-Кузнецкий
	25 546
	0
	25 546
	0
	0
	0
	5 909
	8 419
	11 218
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Проектирование и установка конвейерных весов на котельных г. Ленинск-Кузнецкий - 6 шт.
	3 863
	0
	3 863
	0
	0
	0
	3 863
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	29 408
	0
	29 408
	0
	0
	0
	9 772
	8 419
	11 218
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов 
(устройство ограждений, систем видеонаблюдения котельных КСК, Энергетик, Привокзальная, Центральная, ш. им. 7-е Ноября)
	117 941
	0
	117 941
	0
	0
	0
	4 720
	6 360
	17 413
	0
	89 447
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	117 941
	0
	117 941
	0
	0
	0
	4 720
	6 360
	17 413
	0
	89 447
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	2 588 908
	26 599
	2 562 309
	0
	320 046
	159 035
	145 687
	157 424
	212 601
	191 865
	248 171
	312 218
	388 280
	453 582
	0

























	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У,  44
	0
	737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53 746
	0

	2.2
	Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26
	0
	9 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 969
	0

	2.3
	Реконструкция теплосетевого комплекса юго-восточного планировочного района: закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш.7-го Ноября
	0
	2 259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66 442
	0

	2.4
	Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района: Закрытие котельной № 14 и №1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» и строительство ПНС
	64 460
	220 301
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	71 287
	0

	Всего по группе 2
	64 460
	233 186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	206 444
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей котельных  с увеличением диаметра:от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду200 на Ду250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521м. с Ду150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218м с Ду400 на Ду500, от УП-1  до Тк-25 , протяженность 218м. с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152м с Ду 150 на Ду200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220м с Ду200 на Ду250
	0
	104 135
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Проектирование и установка системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт.
	0
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 917
	0

	3.2.2
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №2, с установкой системы автоматизации.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации.
	0
	278 371
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.4
	Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса
	0
	565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 068
	0

	3.2.5
	Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб м.- годовой объем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.6
	Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоотчистки
	0
	234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 167
	0

	3.2.7
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла  К-50-40/14 № 1с установкой системы автоматизации.  (2019 год - проектирование, приобретенеие котельного оборудования и комплектующих изделий. 2020 год - монтаж котельного оборудования, проведение пуско-наладочных работ).
	0
	3 208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200 340
	0

	3.2.8
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка системы газоотчистки
	0
	234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 250
	0






	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.2.9
	Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируемой ПНС (в здании котельной №13, с целью ее закрытия)
	0
	606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77 417
	0

	3.2.10
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование и замена котлов № 1, КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 566
	0

	3.2.11
	г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котлов №2  № 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС (2019 г. поставка котлов и вспомогательного оборудования котла № 2, № 3, 2020-2021 монтаж котлов № 2, № 3 и вспомогательного оборудования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99 866
	0

	3.2.12
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование системы топливоподачи на Центральной котельной и демонтаж старого здания
	0
	85 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.13
	Котельная ««Центральная»«. Проектирование и установка насосов на Центральной котельной
	0
	396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 928
	0

	3.2.14
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла  К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации.
	232 968
	54 208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.15
	Котельная «Энергетик». Проектирование и установка котла  К-50-40/14 № 3 с установкой системы автоматизации.
	215 686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.16
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция угольного склада вместимостью 6000 тонн угля.
	103 091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.17
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления.
	246 927
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.18
	Котельная «Энергетик». Пректирование и установка насосного оборудования сетевого комплекса.
	30 796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.19
	Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция мазутного хозяйства.
	50 731
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.20
	Котельная «Энергетик». Проетирование и реконструкция системы химводоподготовки.
	34 782
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	914 980
	527 972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	494 518
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП г. Ленинск-Кузнецкий
	0
	25 546
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Проектирование и установка конвейерных весов на котельных г. Ленинск-Кузнецкий - 6 шт.
	0
	3 863
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	0
	29 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов (устройство ограждений, систем видеонаблюдения котельных КСК, Энергетик, Привокзальная, Центральная, ш. им. 7-е Ноября)
	89 447
	28 493
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	89 447
	28 493
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	1 068 887
	819 059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	700 962
	0




Приложение № 6 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа на 2024 - 2033 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
2. Экспертное заключение
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа на 2024-2033 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 714 247 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 31 936 тыс. руб., из амортизационных отчислений 44 533 тыс. руб., из бюджетных средств 
637 778 тыс. руб.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Яйского муниципального округа. 
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Яйского муниципального округа.
Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют заключенному концессионному соглашению 
№ 2023/ЯЯ от 11.11.2024.
В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.
В инвестиционную программу включены следующие мероприятия:
1. Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15;
2. Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4
3. Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская;
4. Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и  очистки дымовых газов;
5. Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования;
6. Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом;
7. Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения;
8. Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования;
9. Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов;
10. Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом;
11. Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения;
12. Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Установка котлоагрегатов;
13. Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Установка котельного оборудования;
14. Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом;
15. Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская. Устройство ограждения, видеонаблюдения;
16. Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) ;
17. Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) ;
18. Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской
19. Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения) ;
20. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32;
21. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая;
22. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1;
23. Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной с. Судженка;
24. Установка автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети;
25. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа) ;
26. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик;
27. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х150) вместо котельной с. Новониколаевка;
28. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х100) вместо котельной с. Ишим;
29. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной с. Вознесенка;
30. Установка автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной д. Марьевка;
31. Установка автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной с. Улановка;
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2033 годы в размере 714 247 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 31 936 тыс. руб., из амортизационных отчислений 44 533 тыс. руб., из бюджетных средств 
637 778 тыс. руб.
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Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснажение
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Собственные средства
	76 469
	76 469
	1 299
	7 651
	5 640
	1 813
	526
	5 811
	11 790
	14 768
	14 583
	12 588
	–

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	44 533
	44 533
	0
	144
	1 101
	1 813
	526
	2 314
	3 767
	7 697
	14 583
	12 588
	2.1; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.15

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	31 936
	31 936
	1 299
	7 507
	4 539
	0
	0
	3 497
	8 023
	7 071
	0
	0
	2.1; 2.2; 3.2.9; 3.2.13; 3.2.15

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	637778
	637778
	34874
	172252
	208416
	222236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.2; 3.2.1-3.2.8; 3.2.14; 3.2.16; 4.1-4.12

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	–




Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2024-2033 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.




Приложение
Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2033 годы по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15
	-
	тепловая сеть
	 Яйский МО,
пгт. Яя, ул. Ленина  
до ул. Береговая
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	0,05
	над-земная
	-
	2024
	2029

	2.2
	Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4
	-
	тепловая сеть
	 Яйский МО
пгт. Яя
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	0,57
	над-земная
	-
	2025
	2025

	2.3
	Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская
	-
	тепловая сеть
	 Яйский МО    Котельная по 
ул. Омская
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	0,21
	над-земная
	-
	2025
	2026

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и  очистки дымовых газов.
	42:18:0000000:320
	котельная
	 Яйский МО
пгт. Яя, ул. Ленина 
Котельная №4 «Поселковая»
	-
	-
	-
	-
	11,18
	-
	-
	-
	-
	11,18
	2024
	2024

	3.2.2
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования.
	42:18:0000000:320
	котельная
	 Яйский МО
пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая»
	-
	-
	-
	-
	11,18
	-
	-
	-
	-
	11,18
	2024
	2025

	3.2.3
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	42:18:0000000:320
	котельная
	 Яйский МО
пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая»
	-
	-
	-
	-
	11,18
	-
	-
	-
	-
	11,18
	2025
	2026

	3.2.4
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	42:18:0000000:320
	котельная
	 Яйский МО
пгт. Яя, ул. Ленина Котельная №4 «Поселковая»
	-
	-
	-
	-
	11,18
	-
	-
	-
	-
	11,18
	2026
	2026

	3.2.5
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования.
	42:18:0000000:323
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2024
	2024

	3.2.6
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов
	42:18:0000000:323
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2024
	2025

	3.2.7
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, 
ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	42:18:0000000:323
	котельная
	Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2025
	2026




	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	3.2.8
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, 
ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	42:18:0000000:323
	котельная
	Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Ленинградская Котельная №2 «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2025
	2026

	3.2.9
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котлоагрегатов
	42:18:0000000:315
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Пионерская Котельная №31
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2030
	2031

	3.2.10
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котельного оборудования
	42:18:0000000:315
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя,
ул. Пионерская Котельная №31
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2031
	2032

	3.2.11
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	42:18:0000000:315
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Пионерская Котельная №31
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2032
	2032

	3.2.12
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	42:18:0000000:315
	котельная
	Яйский МО, пгт. Яя, 
ул. Пионерская Котельная №31
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	4,3
	2032
	2033

	3.2.13
	Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	42:18:0000000:322
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, ул. Юбилейная Котельная №23
	-
	-
	-
	-
	3,18
	-
	-
	-
	-
	3,18
	2028
	2031

	3.2.14
	Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	42:18:0118056:162
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, пер. Юбилейный Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	1,55
	-
	-
	-
	-
	1,55
	2024
	2025

	3.2.15
	Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской
	-
	котельная
	 Яйский МО    Котельная по ул. Омская
	-
	-
	-
	-
	0,69
	-
	-
	-
	-
	0,69
	2025
	2026

	3.2.16
	Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	42:18:0000000:306
	котельная
	 Яйский МО, пгт.Яя            Котельная                   п. Безлесный
	-
	-
	-
	-
	1,38
	-
	-
	-
	-
	1,38
	2025
	2026

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя,, ул. Авиационная, 32 Котельная № 3 «Новая больница»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,064
	2024
	2025

	4.2
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя, ул. Трактовая Котельная № 27 «совхоз Яйский»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,032
	2024
	2025

	4.3
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт.Яя                Котельная №19 ул. Западная, 80/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,516
	2025
	2026

	4.4
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (2х150) вместо котельной с. Судженка
	-
	котельная
	 Яйский МО Котельная 
с. Судженка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	2025
	2026

	4.5
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети
	-
	котельная
	 Яйский МО, Котельная, 
п.ст. Судженка (школа) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,344
	2025
	2026

	4.6
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа)
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя                Котельная с. Кайла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,516
	2025
	2026

	4.7
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя                Котельная                   д. Яя-Борик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,516
	2025
	2026

	4.8
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х150) вместо котельной 
с. Новониколаевка
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя                Котельная 
с. Новониколаевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	2026
	2027

	4.9
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х100) вместо котельной с. Ишим
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя                Котельная с. Ишим
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	2026
	2027

	4.10
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной с. Вознесенка
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя                Котельная 
с. Вознесенка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,516
	2026
	2027

	4.11
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (4х800) вместо котельной д. Марьевка
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт.Яя                Котельная 
д. Марьевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,752
	2026
	2027

	4.12
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х600) вместо котельной с. Улановка
	-
	котельная
	 Яйский МО, пгт. Яя,                Котельная с. Улановка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,548
	2026
	2027

	Всего по группе 4



	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  





































	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2021 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15
	7 256
	1 299
	5 957
	0
	1 299
	0
	0
	1 813
	0
	4 144
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4
	30 247
	3 068
	27 178
	0
	0
	30 247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская
	11 386
	1 793
	9 593
	0
	0
	1 793
	9 593
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	48 888
	6 160
	42 728
	0
	1 299
	32 039
	9 593
	1 813
	0
	4 144
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и  очистки дымовых газов.
	7 467
	467
	7 000
	0
	7 467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования.
	7 712
	400
	7 312
	0
	5 212
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	7 103
	400
	6 703
	0
	0
	6 030
	1 073
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.4
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	7 850
	433
	7 417
	0
	0
	0
	7 850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.5
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования.
	7 333
	458
	6 875
	0
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.6
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов
	6 792
	417
	6 375
	0
	5 345
	1 447
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.7
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, 
ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	7 739
	400
	7 339
	0
	0
	6 650
	1 089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.8
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, 
ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	8 267
	433
	7 833
	0
	0
	433
	7 833
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.9
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котлоагрегатов
	10 790
	542
	10 248
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 957
	4 833
	0
	0
	0

	3.2.10
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котельного оборудования
	11 300
	567
	10 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 417
	4 883
	0
	0

	3.2.11
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	9 067
	567
	8 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 067
	0
	0

	3.2.12
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	13 221
	633
	12 588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	633
	12 588
	0

	3.2.13
	Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	11 543
	526
	11 018
	0
	0
	0
	0
	0
	526
	1 667
	5 833
	3 518
	0
	0
	0

	3.2.14
	Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	9 176
	439
	8 737
	0
	439
	8 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.15
	Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской
	10 223
	0
	10 223
	0
	0
	4 583
	5 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.16
	Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	9 598
	460
	9 138
	0
	0
	460
	9 138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	145 180
	7 142
	138 038
	0
	25 796
	30 840
	32 623
	0
	526
	1 667
	11 790
	14 768
	14 583
	12 588
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32
	61 927
	4 539
	57 388
	0
	4 539
	57 388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая
	40 391
	4 539
	35 852
	0
	4 539
	35 852
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1
	36 804
	4 758
	32 047
	0
	0
	4 758
	32 047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	4.4
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (2х150) вместо котельной с. Судженка
	25 057
	4 758
	20 299
	0
	0
	4 756
	20 301
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети
	35 276
	4 758
	30 518
	0
	0
	4 758
	30 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа)
	36 804
	4 758
	32 047
	0
	0
	4 758
	32 047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик
	36 804
	4 758
	32 047
	0
	0
	4 758
	32 047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.8
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х150) вместо котельной 
с. Новониколаевка
	33 074
	4 976
	28 098
	0
	0
	0
	4 976
	28 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.9
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х100) вместо котельной с. Ишим
	29 272
	4 976
	24 296
	0
	0
	0
	4 976
	24 296
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.10
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной с. Вознесенка
	38 497
	4 976
	33 521
	0
	0
	0
	4 976
	33 521
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.11
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (4х800) вместо котельной д. Марьевка
	83 721
	4 976
	78 745
	0
	0
	0
	4 976
	78 745
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.12
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х600) вместо котельной с. Улановка
	62 551
	4 976
	57 575
	0
	0
	0
	4 976
	57 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	520 178
	57 745
	462 433
	0
	9 078
	117 025
	171 838
	222 235
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	714 247
	71 047
	643 200
	0
	36 173
	179 904
	214 055
	224 048
	526
	5 811
	11 790
	14 768
	14 583
	12 588
	0




















	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1
	Строительство тепловой сети котельной № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина (Ду300 мм, длина 50 м) от котельной до ул. Береговая с целью подключения потребителей котельной «Береговая», ул. Осоавиахимовский, 15
	4 127
	3 129
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Строительство тепловых сетей (Ду150, длина 570 м) с целью закрытия котельной и переключение нагрузок на котельную №4
	0
	3 068
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 178
	0

	2.3
	Строительство теплосетевого комплекса (Ду150мм, длина 210 м) с целью подключения нагрузки котельной по ул. Омская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 386
	0

	Всего по группе 2
	4 127
	6 197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 564
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка оборудования золоудаления и  очистки дымовых газов.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 467
	

	3.2.2
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина. Установка теплообменного и насосного оборудования.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 712
	0

	3.2.3
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 103
	0

	3.2.4
	Котельная №4 «Поселковая», пгт. я, ул. Ленина. Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 850
	0

	3.2.5
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка котельного оборудования.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 333
	0

	3.2.6
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская. Установка оборудования очистки дымовых газов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 792
	0

	3.2.7
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, 
ул. Ленинградская. Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 739
	0

	3.2.8
	Котельная №2 «Центральная», пгт. Яя, 
ул. Ленинградская. Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 267
	0

	3.2.9
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котлоагрегатов
	3 767
	7 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.10
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка котельного оборудования
	11 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.11
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Установка оборудования пожаротушения, пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
	9 067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.12
	Котельная №31 пгт. Яя, ул. Пионерская . Устройство ограждения, видеонаблюдения.
	13 221
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.2.13
	Котельная №23 ул. Юбилейная (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	1 806
	9 738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.14
	Котельная №1 пер .Юбилейный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 175
	0

	3.2.15
	Устройство ПНС в здании котельной по ул. Омской
	1 244
	8 980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.16
	Котельная п. Безлесный (Установка ХВО, теплообменников, газоочистки, ограждения, пожарной сигнализации, системы пожаротушения)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 598
	0

	Всего по группе 3
	40 405
	25 741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79 035
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х800) вместо котельной № 3 «Новая больница», пгт. Яя, ул. Авиационная, 32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61 927
	0

	4.2
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х400) вместо котельной № 27 «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 391
	

	4.3
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной №19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 804
	

	4.4
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (2х150) вместо котельной с. Судженка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 058
	

	4.5
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (2х200) вместо котельных п.ст. Судженка (школа) и п.ст. Судженка (с/с) со строительством тепловой сети
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 275
	

	4.6
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной с. Кайла (школа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 804
	

	4.7
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной д. Яя-Борик
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 804
	

	4.8
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х150) вместо котельной 
с. Новониколаевка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 074
	

	4.9
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х100) вместо котельной с. Ишим
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 272
	

	4.10
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х200) вместо котельной с. Вознесенка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 497
	

	4.11
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (4х800) вместо котельной д. Марьевка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83 721
	

	4.12
	Установка автоматической блочно-модульной котельной  (3х600) вместо котельной с. Улановка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62 552
	

	Всего по группе 4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	520 178
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе  
	44 532
	31 938
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	637 777
	0




Приложение № 7 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

[bookmark: _Hlt483802884]Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Топкинского муниципального округа на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Топкинского муниципального округа на 2025 год

[bookmark: _Toc433116866][bookmark: _Toc460438645][bookmark: _Toc461393366]Краткая техническая характеристика ЭСО

На балансе и техническом обслуживании ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» находятся тепловые сети от котельной № 10.
Система ГВС открытого типа, т.е. ГВС осуществляется из системы отопления. Потребителями тепловой энергии являются административные здания и сооружения, МКД, собственные объекты.
Тепловые сети ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» работают по графику регулирования температуры теплоносителя круглогодично, кроме периода, затраченного на испытания и ремонт тепловых сетей.
Система теплоснабжения ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности работает по температурному графику 95/70 оС.
Все сети предприятия проложены надземной прокладкой. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 2,348 км (в двухтрубном исчислении).

Теплоизоляционный материал СТД – защитная гидроизоляционная оболочка с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты или скорлуп ППУ, с покрытием гидроизоляционной пленкой.
Средства автоматического регулирования и защиты на тепловых 
сетях ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» отсутствуют.
На балансе ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» центральных тепловых пунктов нет.

[bookmark: _Hlk153115384]Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия уставных и регистрационных документов;
- температурный график работы;
- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;
- данные о теплотрассах;
- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;
- структура отпуска тепловой энергии на 2025 год;
- договор на аренду имущественного комплекса;
- схема тепловых сетей;
- реестр потребителей тепловой энергии;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
- Экспертное заключение по расчету нормативов технологических потерь трубопроводами при передаче тепловой энергии, теплоносителя тепловых сетей, находящихся на обслуживании ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» на 2025 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.
В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1. 
[bookmark: _Hlk82884424]
[bookmark: _Toc428798963][bookmark: _Toc86411884]Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1950,22

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	86,68

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	2250,00




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	-
	0,3874

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	-
	-
	-
	-  

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1,175

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	750,24

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·     вода
	-
	-
	-
	25,84

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	15,47

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	-
	1,57

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	-
	4,55

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год составят:


Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год

	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230028336
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	1950,216
	1,175
	0,000








Приложение № 8 к протоколу № 24
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 03.04.2025

Пояснительная записка
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 к проекту постановления «О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.08.2024 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ)»

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.08.2024 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ)» утверждены тарифы на транспортировку сточных вод на период на период с 01.09.2024 по 31.12.2025, методом экономически обоснованных расходов.
Письмом от 14.11.2024 № 17/0022 (вх. от 14.11.2024 № 7653) организация направила в адрес РЭК Кузбасса уведомление о том, 
что 7 ноября 2024 года, была окончена (завершена) процедура реорганизации в результате которой в порядке универсального правопреемства к Акционерному обществу «Спецавтохозяйство» перешли все права и обязанности МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство». 
В соответствии с п. 37 (1) постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 17.12.2024) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов на транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в отношении регулируемой организации в случаях, если протяженность сетей холодного водоснабжения (водоотведения), эксплуатируемых этой регулируемой организацией, превышает 10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) или такая организация является гарантирующей организацией.
В целях подтверждения необходимой протяженности в адрес                     АО «Спецавтохозяйство» Региональной энергетической комиссией Кузбасса был направлен запрос на предоставление копий правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности.
В ответ на вышеуказанный запрос АО «Спецавтохозяйство» в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса представлены копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости, используемых для осуществления регулируемой деятельности.
Согласно представленным правоустанавливающим документам общая протяженность сетей водоотведения составляет 11,231 км > 10 км, что соответствует требованиям действующего законодательства в части применения метода экономически обоснованных расходов (затрат). Информация о перечне с указанием кадастровых номеров, адресов местоположения объектов, год ввода, технических характеристик представлена в приложении. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается внести соответствующие изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса:
Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса Постановление РЭК Кузбасса от 28.08.2024 № 172 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ)» следующие изменения:
1. В заголовке, в заголовках приложений № 1, 2 слова «МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» заменить словами «АО «Спецавтохозяйство».
2. В пунктах 1, 2 слова «МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ), ИНН 4209000962» заменить словами «АО «Спецавтохозяйство» (Кемеровский городской округ), ИНН  4205425065».


