Приложение № 11 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО  «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), для внесения изменений в утвержденную на 2021-2025 год инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

· Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;

· Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

· Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Предложение предприятия

Для ООО «ЭкоЛэнд», постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы» утверждена инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы в размере 610 163,59 тыс. руб. (Таблица 1)

Таблица 1

Финансовый план утвержденной инвестиционной 
программы ООО «ЭкоЛэнд»

	Источник финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Заёмные средства
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84


ООО «ЭкоЛэнд» обратилось в адрес РЭК Кузбасса с заявлением
 о внесении изменений в инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы. Объем предложенной предприятием измененной инвестиционной программы 
составляет 610 163,59 тыс. руб. (Таблица 2)

Таблица 2

Финансовый план измененной инвестиционной 
программы ООО «ЭкоЛэнд» (по предложению предприятия)

	Источник финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025


	Заёмные средства
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84


Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:

· Увеличить стоимость мероприятия «Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96» в части 2025 года до 228 893,49 тыс. руб. (до корректировки стоимость в 2025 году составляла 186 527,01 тыс. руб.) Увеличение обусловлено фактическими данными по выполнению мероприятию.

· Уменьшить стоимость мероприятия «Реконструкция стояночного бокса инв. 241» в части 2025 года до 62 633,52 тыс. руб. (до корректировки стоимость в 2025 году составляла 105 000,00 тыс. руб.) 

В качестве обосновывающих документов представлены: договора подряда, сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты, счет фактуры.

Заключение

Специалисты, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагают принять объем финансирования согласно предложению предприятия и внести заявленные предприятием изменения в инвестиционную программу, утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» 
(г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы», согласно приложению к данному заключению. 

Приложение 1

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы

Без НДС

	№ п/п
	Наименование стройки, объекта
	Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб.
	Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб.
	Год исполнения
	Примечание

	1
	Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) 
	108 156,38
	108 156,38
	2021-2025
	Х

	2
	Строительство Участка складирования II очередь
	170,25
	170,25
	2021-2021
	Х

	3
	Реконструкция установки обратноосматической инв. № 229
	17 714,77
	17 714,77
	2023-2025
	Х

	4
	Строительство системы дегазации участка складирования
	808,00
	808,00
	2021
	Х

	5
	Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265
	6 835,42
	6 835,42
	2023-2025
	Х

	6
	Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	295 178,64
	337 545,13
	2021-2025
	Х

	7
	Реконструкция стояночного бокса, инв. 241
	105 000,00
	62 633,52
	2025-2025
	Х

	8
	Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 
	950,00
	950,00
	2021-2021
	Х

	9
	Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка  Маркино шифр 1895-6»
	9 797,57
	9 797,57
	2021-2022
	Х

	10
	Разработка проекта «Комплекс переработки и размещения отходов»  в части Системы сбора  и очистки фильтрат полигона ТБО 
	13 035,74
	13 035,74
	2021
	Х

	11
	Разработка проекта «Комплекс переработки и размещения отходов» в части реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	26 040,36
	26 040,36
	2021-2024
	Х

	12
	Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки 
	12 967,34
	12 967,34
	2021
	Х

	13
	Проект реконструкции здания АБК
	3 987,72
	3 987,72
	2025-2025
	Х

	14
	Проект строительства здания «Заводоуправления» 
	6 296,40
	6 296,40
	2025-2025
	Х

	15
	Проект «Реконструкция стояночного бокса»
	2 200,00
	2 200,00
	2023-2024
	Х

	16
	Проект «Реконструкция котельной»
	1 025,00
	1 025,00
	2025-2025
	Х

	Итого
	610 163,59
	610 163,59
	2021-2025
	Х
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Паспорт инвестиционной программы

	Наименование регулируемой организации
	ООО «ЭкоЛэнд»

	Местонахождение регулируемой организации
	г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25

	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
	тел. +7 (3842) 99-15-60 
эл. почта oooecoland@mail.ru

	Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650000

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	тел. +7 (3842) 36-28-28


Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение
	Плановые значения

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

	1.1
	 доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	0,028
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	1.2
	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

	2.1
	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку
	0,067
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	3
	Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов

	3.1
	показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов
	данный вид деятельности не осуществляется

	3.2
	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов
	данный вид деятельности не осуществляется

	3.3
	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	данный вид деятельности не осуществляется


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, график реализации мероприятий

   (без НДС) тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики объектов
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия 
	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах

	
	
	
	
	Наименова-ние показателя 
	Ед. изм.
	значение показателя
	
	
	Всего
	Профи-нансиро-вано к 2021 году
	в т.ч. по годам
	Остаток финан-сирования

	
	
	
	
	
	
	до реали-зации
	после реали-зации 
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	1.1
	Реконструкция объекта сортировки ООО «ЭкоЛэнд» 
	2021
	2025
	108 156,38
	0,00
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	0,00

	1.1.1
	Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) 
	реконструкция производственных зданий
	 г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25
	производственная мощность
	тыс. тн в год
	150
	0,00
	2021
	2025
	108 156,38
	0,00
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	0,00

	Всего по группе 1
	108 156,38
	0,00
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	0,00

	2
	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

	3.1
	Модернизация объекта Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» 
	2021
	2025
	425 707,08
	0,00
	27 692,85
	79 119,40
	17 069,75
	1 235,57
	300 589,51
	0,00

	3.1.1
	Строительство Участка складирования 
II очередь
	увеличение производственной мощности
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	произ-водственная мощность
	тыс. тн в год
	160
	450
	2021
	2021
	170,25
	0,00
	170,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата
	увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	максималь-ный объем переработки 
	м3/час
	250
	300
	2023
	2025
	17 714,77
	0,00
	0,00
	0,00
	11 947,95
	1 235,57
	4 531,25
	0,00

	3.1.3
	Строительство системы дегазации участка складирования
	увеличение производственной мощности
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	произ-водственная мощность
	тыс. тн в год
	160
	450
	2021
	2021
	808,0
	0,00
	808,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата
	увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	максималь-ный объем переработки
	м3/час
	250
	300
	2023
	2025
	6 835,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 304,17
	0,00
	4 531,25
	0,00

	3.1.5
	Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	увеличение срока эксплуатации участка складирования
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	Производ-ственная мощность
	Тыс. тонн в год
	160
	450
	2021
	2025
	337 545,13
	0,00
	26 714,60
	79 119,40
	2 817,63
	0,00
	228 893,49
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.1.6
	Реконструкция стояночного бокса, инв. 241
	реконструкция производственных зданий с целью увеличения производственной площади и восстановления несущих
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	Производ-ственная мощность
	Тыс. тонн в год
	624,6
	774,6
	2025
	2025
	62 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 633,52
	0,00

	Всего по группе 3
	425 707,08
	0,00
	27 692,85
	79 119,40
	17 069,75
	1 235,57
	300 589,51
	0,00

	4
	Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы

	4.1.1
	Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата
	увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона
	участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25
	максималь-ный объем переработки
	м3/час
	250
	300
	2021
	2021
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка Маркино, шифр 1895-6»
	увеличение производственной мощности 
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	произ-водственная мощность
	тыс. тн в год
	160
	450
	2021
	2022
	9 797,57
	0,00
	7 870,72
	1 926,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрат полигона ТБО 
г. Новокузнецк» 2009 г. Шифр 058
	Увеличение объемов складирования отходов и увеличение притоков фильтрата
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	объем переработки фильтрат
	м3/сут
	250
	450
	2021
	2021
	13 035,74
	0,00
	13 035,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	Увеличение производственной мощности
	участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25
	производственная мощность
	тыс.тн  в год
	160
	более 450
	2021
	2024
	26 040,36
	0,00
	1 655,22
	9 876,22
	0,00
	14 508,92
	0,00
	0,00

	4.1.5
	Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки
	Монтаж технологической линии после проведения реконструкции производственных зданий
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	объем переработки отходов
	тыс.тн  в год
	150
	400
	2021
	2021
	12 967,34
	0,00
	12 967,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.6
	Проект реконструкции здания АБК
	приведение в соответствие с санитарными нормами бытовых и производственных помещений, в связи с увеличением численности работников
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	увеличение численности 
	чел
	138
	338
	2025
	2025
	3 987,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 987,72
	0,00

	4.1.7
	Проект строительства здания «Заводоуправления»
	приведение в соответствие с санитарными нормами бытовых производственных помещений
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	площадь
	м2
	0
	2032,8
	2025
	2025
	6 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 296,40
	0,00

	4.1.8
	Проект «Реконструкция стояночного бокса»
	реконструкция производственных зданий с целью увеличения производственной площади
	г. Новокузнецк, 
пр. Родниковый 25
	площадь
	м2
	624,6
	774,6
	2024
	2024
	2 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	0,00
	0,00

	4.1.9
	Проект "Реконструкция котельной"
	Увеличение производственной мощности
	г. Новокузнецк, 
пр. Родниковый 25
	произ-водственная мощность
	кВт
	1500
	3000
	2025
	2025
	1 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,00
	0,00

	Всего по группе 4
	76 300,13
	0,00
	36 479,02
	11 803,07
	0,00
	16 708,92
	11 309,12
	0,00

	ИТОГО по программе
	610 163,59
	0,00
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	0,00


Финансовый план
	№ меропри-ятия
	Наименование мероприятий
	Показатели инвестиционной программы с учетом корректировки
	Источник возврата кредитных ресурсов при тарифном регулирова-нии
	Объем возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании,
 тыс. руб. без НДС

	
	
	Обработка твердых коммуналь-ных отходов
	Захоронение твердых коммунальных отходов
	Всего
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Источники финанси-рования
	
	Всего
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	1.1.1
	Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) и строительство и монтаж технологической линии
	108 156,38
	0,00
	108 156,38
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	кредиты
	прибыль
	93 659,60
	29 251,50
	17 206,28
	15 131,95
	14 952,61
	17 117,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	14 496,78
	0,00
	1 784,32
	3 858,65
	4 038,02
	4 815,79

	Всего по группе 1
	108 156,38
	0,00
	108 156,38
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	-
	-
	108 156,38
	29 251,50
	18 990,60
	18 990,60
	18 990,63
	21 933,05

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

	Всего по группе 2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 -
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

	3.1.1
	Строительство участка складирования II очередь
	0,00
	170,25
	170,25
	170,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	170,25
	0,00
	0,00
	170,25
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Реконструкция установки обратноосматичской 
инв. № 229
	0,00
	17 714,77
	17 714,77
	0,00
	0,00
	11 947,95
	1 235,57
	4 531,25
	кредиты
	прибыль
	13 603,95
	2 297,68
	2 297,68
	2 450,86
	832,31
	5 725,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	4 110,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 618,55
	2 492,27

	3.1.3
	Строительство системы дегазации участка складирования
	0,00
	808,00
	808,00
	808,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	808,00
	0,00
	0,00
	161,60
	161,60
	484,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью
 125 м3 инв. 265
	0,00
	6 835,42
	6 835,42
	0,00
	0,00
	2 304,17
	0,00
	4 531,25
	кредиты
	прибыль
	5 627,97
	241,93
	241,93
	606,77
	272,75
	4 264,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	1 207,45
	0,00
	0,00
	0,00
	334,01
	873,44

	3.1.5
	Реконструкция участка складирования ТБО
 (1-й этап) инв. 96
	0,00
	337 545,13
	337 545,13
	26 714,60
	79 119,40
	2 817,63
	0,00
	228 893,49
	кредиты
	прибыль
	325 741,43
	10 745,30
	30 260,50
	57 678,57
	56 424,75
	170 632,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	11 804,00
	0,00
	0,00
	3 527,80
	4 138,10
	4 138,10

	3.1.6
	Реконструкция стояночного бокса, 
инв. 241
	0,00
	62 633,52
	62 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 633,52
	кредиты
	прибыль
	62 283,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 283,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	Всего по группе 3
	0,00
	425 707,08
	425 707,08
	27 692,85
	79 119,40
	17 069,75
	1 235,57
	300 589,51
	 -
	-
	425 707,08
	13 284,91
	32 800,11
	64 595,85
	63 782,07
	251 244,14

	Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы

	4.1.1
	Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 
	0,00
	950,00
	950,00
	950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	950,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	4.1.2
	Корректировка № 2 проекта «Корректировка проекта «Полигон ТБО 
г. Новокузнецк, площадка Маркино шифр 1895-6»
	0,00
	9 797,57
	9 797,57
	7 870,72
	1 926,85
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	8 817,80
	1 574,00
	1 574,00
	1 889,59
	1 889,59
	1 890,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	979,77
	0,00
	0,00
	326,59
	326,59
	326,59

	4.1.3
	Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрата полигона ТБО г. Новокузнецк» 2009 шифр 058
	0,00
	13 035,74
	13 035,74
	13 035,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	13 035,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 035,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	0,00
	26 040,36
	26 040,36
	1 655,22
	9 876,22
	0,00
	14 508,92
	0,00
	кредиты
	прибыль
	26 040,36
	2 306,29
	2 306,29
	8 881,07
	6 274,07
	6 272,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.5
	Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки 
	12 967,34
	0,00
	12 967,34
	12 967,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	10 844,63
	2 593,00
	2 376,88
	2 074,78
	1 931,19
	1 868,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	2 122,71
	0,00
	216,12
	518,69
	662,28
	725,62

	4.1.6
	Проект реконструкции здания АБК
	3 987,72
	0,00
	3 987,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 987,72
	кредиты
	прибыль
	3 987,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 987,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.7
	Проект строительства здания «Заводоуправления»
	6 296,40
	0,00
	6 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 296,40
	кредиты
	прибыль
	6 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 296,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.8
	Проект «Реконструкция стояночного бокса»
	0,00
	2 200,00
	2 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	2 192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 750,00
	442,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	7,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,33

	4.1.9
	Проект «Реконструкция котельной»
	0,00
	1 025,00
	1 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,00
	кредиты
	прибыль
	1 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	23 251,46
	53 048,67
	76 300,13
	36 479,02
	11 803,07
	0,00
	16 708,92
	11 309,12
	 -
	-
	76 300,13
	6 663,29
	6 663,29
	13 880,72
	13 023,72
	36 069,11

	Итого по программе
	131 407,84
	478 755,75
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	 -
	-
	610 163,59
	49 199,70
	58 454,00
	97 467,17
	95 796,42
	309 246,30

	ИТОГО по программе, в том числе:
	131 407,84
	478 755,75
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	 -
	-
	610 163,59
	49 199,70
	58 454,00
	97 467,17
	95 796,42
	309 246,30

	1
	Собственные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	610 163,59
	49 199,70
	58 454,00
	97 467,17
	95 796,42
	309 246,30

	2
	Амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	35 078,86
	0,00
	2 000,44
	8 231,73
	11 117,55
	13 729,14

	3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	575 084,73
	49 199,70
	56 453,56
	89 235,44
	84 678,87
	295 517,16

	4
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	кредиты
	131 407,84
	478 755,75
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Предварительный расчет тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2025 гг.

	Наименование показателей
	Единицы измерений
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	Заявленный объем
	тыс. т
	248 059,47
	254 740,56
	110 450,00
	109 590,00
	108 720,00

	НВВ
	тыс. руб.
	242 201,76
	348 192,02
	216 284,60
	214 817,87
	178 392,88

	Тариф
	руб. / т
	976,39
	1 366,85
	1 958,21
	1 960,20
	1 640,85

	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс. руб.
	49 199,70
	58 454,00
	75 931,49
	97 422,80
	125 488,47

	амортизация 
	тыс. руб.
	0,00
	3 430,09
	10 912,94
	15 297,50
	15 297,50

	прибыль
	тыс. руб.
	49 199,70
	55 023,91
	65 018,55
	82 125,30
	110 190,97

	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс. руб.
	49 199,70
	58 454,00
	75 931,49
	97 422,80
	125 488,47

	Погашение % по кредитам
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	НВВ с учетом мероприятий из инвестиционной программы
	тыс. руб.
	291 401,46
	406 646,02
	292 216,09
	312 240,67
	303 881,35

	Итого тариф
	руб. / т
	1 174,72
	1 596,31
	2 645,69
	2 849,17
	2 795,08

	Рост тарифа
	%
	20
	17
	35
	45
	70


».

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение
	Плановые значения

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

	1.1
	 доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	0,028
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	1.2
	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

	2.1
	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку
	0,067
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	3
	Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов

	3.1
	показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов
	данный вид деятельности не осуществляется

	3.2
	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов
	данный вид деятельности не осуществляется

	3.3
	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	данный вид деятельности не осуществляется


Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, график реализации мероприятий

   (без НДС) тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики объектов
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия 
	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах

	
	
	
	
	Наименова-ние показателя 
	Ед. изм.
	значение показателя
	
	
	Всего
	Профи-нансиро-вано к 2021 году
	в т.ч. по годам
	Остаток финан-сирования

	
	
	
	
	
	
	до реали-зации
	после реали-зации 
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	1.1
	Реконструкция объекта сортировки ООО «ЭкоЛэнд» 
	2021
	2025
	108 156,38
	0,00
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	0,00

	1.1.1
	Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) 
	реконструкция производственных зданий
	 г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25
	производственная мощность
	тыс. тн в год
	150
	0,00
	2021
	2025
	108 156,38
	0,00
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	0,00

	Всего по группе 1
	108 156,38
	0,00
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	0,00

	2
	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

	3.1
	Модернизация объекта Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» 
	2021
	2025
	425 707,08
	0,00
	27 692,85
	79 119,40
	17 069,75
	1 235,57
	300 589,51
	0,00

	3.1.1
	Строительство Участка складирования 
II очередь
	увеличение производственной мощности
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	произ-водственная мощность
	тыс. тн в год
	160
	450
	2021
	2021
	170,25
	0,00
	170,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата
	увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	максималь-ный объем переработки 
	м3/час
	250
	300
	2023
	2025
	17 714,77
	0,00
	0,00
	0,00
	11 947,95
	1 235,57
	4 531,25
	0,00

	3.1.3
	Строительство системы дегазации участка складирования
	увеличение производственной мощности
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	произ-водственная мощность
	тыс. тн в год
	160
	450
	2021
	2021
	808,0
	0,00
	808,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата
	увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	максималь-ный объем переработки
	м3/час
	250
	300
	2023
	2025
	6 835,42
	0,00
	0,00
	0,00
	2 304,17
	0,00
	4 531,25
	0,00

	3.1.5
	Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	увеличение срока эксплуатации участка складирования
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	Производ-ственная мощность
	Тыс. тонн в год
	160
	450
	2021
	2025
	337 545,13
	0,00
	26 714,60
	79 119,40
	2 817,63
	0,00
	228 893,49
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.1.6
	Реконструкция стояночного бокса, инв. 241
	реконструкция производственных зданий с целью увеличения производственной площади и восстановления несущих
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	Производ-ственная мощность
	Тыс. тонн в год
	624,6
	774,6
	2025
	2025
	62 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 633,52
	0,00

	Всего по группе 3
	425 707,08
	0,00
	27 692,85
	79 119,40
	17 069,75
	1 235,57
	300 589,51
	0,00

	4
	Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы

	4.1.1
	Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата
	увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона
	участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25
	максималь-ный объем переработки
	м3/час
	250
	300
	2021
	2021
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка Маркино, шифр 1895-6»
	увеличение производственной мощности 
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	произ-водственная мощность
	тыс. тн в год
	160
	450
	2021
	2022
	9 797,57
	0,00
	7 870,72
	1 926,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрат полигона ТБО 
г. Новокузнецк» 2009 г. Шифр 058
	Увеличение объемов складирования отходов и увеличение притоков фильтрата
	участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8
	объем переработки фильтрат
	м3/сут
	250
	450
	2021
	2021
	13 035,74
	0,00
	13 035,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	Увеличение производственной мощности
	участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25
	производственная мощность
	тыс.тн  в год
	160
	более 450
	2021
	2024
	26 040,36
	0,00
	1 655,22
	9 876,22
	0,00
	14 508,92
	0,00
	0,00

	4.1.5
	Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки
	Монтаж технологической линии после проведения реконструкции производственных зданий
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	объем переработки отходов
	тыс.тн  в год
	150
	400
	2021
	2021
	12 967,34
	0,00
	12 967,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.6
	Проект реконструкции здания АБК
	приведение в соответствие с санитарными нормами бытовых и производственных помещений, в связи с увеличением численности работников
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	увеличение численности 
	чел
	138
	338
	2025
	2025
	3 987,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 987,72
	0,00

	4.1.7
	Проект строительства здания «Заводоуправления»
	приведение в соответствие с санитарными нормами бытовых производственных помещений
	г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25
	площадь
	м2
	0
	2032,8
	2025
	2025
	6 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 296,40
	0,00

	4.1.8
	Проект «Реконструкция стояночного бокса»
	реконструкция производственных зданий с целью увеличения производственной площади
	г. Новокузнецк, 
пр. Родниковый 25
	площадь
	м2
	624,6
	774,6
	2024
	2024
	2 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	0,00
	0,00

	4.1.9
	Проект "Реконструкция котельной"
	Увеличение производственной мощности
	г. Новокузнецк, 
пр. Родниковый 25
	произ-водственная мощность
	кВт
	1500
	3000
	2025
	2025
	1 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,00
	0,00

	Всего по группе 4
	76 300,13
	0,00
	36 479,02
	11 803,07
	0,00
	16 708,92
	11 309,12
	0,00

	ИТОГО по программе
	610 163,59
	0,00
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	0,00


Финансовый план
	№ меропри-ятия
	Наименование мероприятий
	Показатели инвестиционной программы с учетом корректировки
	Источник возврата кредитных ресурсов при тарифном регулирова-нии
	Объем возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании,
 тыс. руб. без НДС

	
	
	Обработка твердых коммуналь-ных отходов
	Захоронение твердых коммунальных отходов
	Всего
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Источники финанси-рования
	
	Всего
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	1.1.1
	Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) и строительство и монтаж технологической линии
	108 156,38
	0,00
	108 156,38
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	кредиты
	прибыль
	93 659,60
	29 251,50
	17 206,28
	15 131,95
	14 952,61
	17 117,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	14 496,78
	0,00
	1 784,32
	3 858,65
	4 038,02
	4 815,79

	Всего по группе 1
	108 156,38
	0,00
	108 156,38
	84 237,17
	10 716,00
	0,00
	0,00
	13 203,21
	-
	-
	108 156,38
	29 251,50
	18 990,60
	18 990,60
	18 990,63
	21 933,05

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

	Всего по группе 2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 -
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

	3.1.1
	Строительство участка складирования II очередь
	0,00
	170,25
	170,25
	170,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	170,25
	0,00
	0,00
	170,25
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Реконструкция установки обратноосматичской 
инв. № 229
	0,00
	17 714,77
	17 714,77
	0,00
	0,00
	11 947,95
	1 235,57
	4 531,25
	кредиты
	прибыль
	13 603,95
	2 297,68
	2 297,68
	2 450,86
	832,31
	5 725,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	4 110,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1 618,55
	2 492,27

	3.1.3
	Строительство системы дегазации участка складирования
	0,00
	808,00
	808,00
	808,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	808,00
	0,00
	0,00
	161,60
	161,60
	484,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью
 125 м3 инв. 265
	0,00
	6 835,42
	6 835,42
	0,00
	0,00
	2 304,17
	0,00
	4 531,25
	кредиты
	прибыль
	5 627,97
	241,93
	241,93
	606,77
	272,75
	4 264,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	1 207,45
	0,00
	0,00
	0,00
	334,01
	873,44

	3.1.5
	Реконструкция участка складирования ТБО
 (1-й этап) инв. 96
	0,00
	337 545,13
	337 545,13
	26 714,60
	79 119,40
	2 817,63
	0,00
	228 893,49
	кредиты
	прибыль
	325 741,43
	10 745,30
	30 260,50
	57 678,57
	56 424,75
	170 632,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	11 804,00
	0,00
	0,00
	3 527,80
	4 138,10
	4 138,10

	3.1.6
	Реконструкция стояночного бокса, 
инв. 241
	0,00
	62 633,52
	62 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 633,52
	кредиты
	прибыль
	62 283,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 283,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	Всего по группе 3
	0,00
	425 707,08
	425 707,08
	27 692,85
	79 119,40
	17 069,75
	1 235,57
	300 589,51
	 -
	-
	425 707,08
	13 284,91
	32 800,11
	64 595,85
	63 782,07
	251 244,14

	Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы

	4.1.1
	Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 
	0,00
	950,00
	950,00
	950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	950,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	4.1.2
	Корректировка № 2 проекта «Корректировка проекта «Полигон ТБО 
г. Новокузнецк, площадка Маркино шифр 1895-6»
	0,00
	9 797,57
	9 797,57
	7 870,72
	1 926,85
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	8 817,80
	1 574,00
	1 574,00
	1 889,59
	1 889,59
	1 890,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	979,77
	0,00
	0,00
	326,59
	326,59
	326,59

	4.1.3
	Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрата полигона ТБО г. Новокузнецк» 2009 шифр 058
	0,00
	13 035,74
	13 035,74
	13 035,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	13 035,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 035,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	0,00
	26 040,36
	26 040,36
	1 655,22
	9 876,22
	0,00
	14 508,92
	0,00
	кредиты
	прибыль
	26 040,36
	2 306,29
	2 306,29
	8 881,07
	6 274,07
	6 272,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.5
	Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки 
	12 967,34
	0,00
	12 967,34
	12 967,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	10 844,63
	2 593,00
	2 376,88
	2 074,78
	1 931,19
	1 868,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	2 122,71
	0,00
	216,12
	518,69
	662,28
	725,62

	4.1.6
	Проект реконструкции здания АБК
	3 987,72
	0,00
	3 987,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 987,72
	кредиты
	прибыль
	3 987,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 987,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.7
	Проект строительства здания «Заводоуправления»
	6 296,40
	0,00
	6 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 296,40
	кредиты
	прибыль
	6 296,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 296,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.8
	Проект «Реконструкция стояночного бокса»
	0,00
	2 200,00
	2 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	0,00
	кредиты
	прибыль
	2 192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 750,00
	442,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	7,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,33

	4.1.9
	Проект «Реконструкция котельной»
	0,00
	1 025,00
	1 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,00
	кредиты
	прибыль
	1 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 025,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	23 251,46
	53 048,67
	76 300,13
	36 479,02
	11 803,07
	0,00
	16 708,92
	11 309,12
	 -
	-
	76 300,13
	6 663,29
	6 663,29
	13 880,72
	13 023,72
	36 069,11

	Итого по программе
	131 407,84
	478 755,75
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	 -
	-
	610 163,59
	49 199,70
	58 454,00
	97 467,17
	95 796,42
	309 246,30

	ИТОГО по программе, в том числе:
	131 407,84
	478 755,75
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	 -
	-
	610 163,59
	49 199,70
	58 454,00
	97 467,17
	95 796,42
	309 246,30

	1
	Собственные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	610 163,59
	49 199,70
	58 454,00
	97 467,17
	95 796,42
	309 246,30

	2
	Амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	35 078,86
	0,00
	2 000,44
	8 231,73
	11 117,55
	13 729,14

	3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	575 084,73
	49 199,70
	56 453,56
	89 235,44
	84 678,87
	295 517,16

	4
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	кредиты
	131 407,84
	478 755,75
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Предварительный расчет тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2025 гг.

	Наименование показателей
	Единицы измерений
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	Заявленный объем
	тыс. т
	248 059,47
	254 740,56
	110 450,00
	109 590,00
	108 720,00

	НВВ
	тыс. руб.
	242 201,76
	348 192,02
	216 284,60
	214 817,87
	178 392,88

	Тариф
	руб. / т
	976,39
	1 366,85
	1 958,21
	1 960,20
	1 640,85

	Мероприятия из инвестиционной программы
	тыс. руб.
	49 199,70
	58 454,00
	75 931,49
	97 422,80
	125 488,47

	амортизация 
	тыс. руб.
	0,00
	3 430,09
	10 912,94
	15 297,50
	15 297,50

	прибыль
	тыс. руб.
	49 199,70
	55 023,91
	65 018,55
	82 125,30
	110 190,97

	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
	тыс. руб.
	49 199,70
	58 454,00
	75 931,49
	97 422,80
	125 488,47

	Погашение % по кредитам
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	НВВ с учетом мероприятий из инвестиционной программы
	тыс. руб.
	291 401,46
	406 646,02
	292 216,09
	312 240,67
	303 881,35

	Итого тариф
	руб. / т
	1 174,72
	1 596,31
	2 645,69
	2 849,17
	2 795,08

	Рост тарифа
	%
	20
	17
	35
	45
	70


».

Приложение № 13 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловые сети» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа на 2026 - 2030 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловые сети» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение

ООО «Тепловые сети» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа на 2026-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 69 713,90 тыс. руб. (без НДС), в том числе: из прибыли 64 334,61 
тыс. руб., из амортизационных отчислений 5 379,69 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Юргинского городского округа. 

В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Юргинского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты, коммерческие предложения, ведомости объемов работ, укрупненные сметные расчеты.

Перечень мероприятий, включенных в инвестиционную программу, представлен в приложении к данному экспертному соглашению.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, выявила, что в качестве источника финансирования приняты амортизационные отчисления в размере 5 379,69 тыс. руб., данные объем амортизации отличается от значений, полученных при расчёте тарифа на тепловую энергию, теплоноситель. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать объем амортизационных отчислений и принять его обоснованным в размере 6027,29 тыс. руб. (на 2026 год – 113,29 тыс. руб.).

Таким образом специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2026-2030 годы в размере 69 713,90 тыс. руб. (без НДС), в том числе: из прибыли 63 686,61 тыс. руб., из амортизационных 
отчислений 6 027,29 тыс. руб.

Финансовый план представлен в приложении к данному экспертному заключению.

Приложение

Финансовый план ООО «Тепловые сети» по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа
	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	по годам реализации
	

	
	
	Производство тепловой энергии
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Собственные средства
	69 713,90
	69 713,90
	10 302,64
	17 114,60
	0,00
	0,00
	16 821,49
	3.1.1; 3.1.2; 6.1

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	6 027,29
	6 027,29
	113,29
	1 478,50
	1 478,50
	1 478,50
	1 478,50
	3.1.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	63 686,61
	63 686,61
	10 189,35
	11 063,63
	11 454,54
	15 636,10
	15 342,99
	3.1.1; 3.1.2; 6.1

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	6
	Итого по программе
	69 713,90
	69 713,90
	10 302,64
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	-


Приложение

Инвестиционная программа ООО «Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2026 - 2030 годы по узлу теплоснабжения Юргинского городского округа
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от ТК114 до ТК117
	42:36:0000000:129
	Тепловая сеть
	г. Юрга, б-р. Металлургов
	500
	1200
	0,600
	канальная
	112
	500
	1200
	0,600
	канальная
	112
	2026
	2030

	3.1.2
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ- скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117
	42:36:0000000:129
	Тепловая сеть
	г. Юрга, б-р. Металлургов
	400
300
250
	700
	0,472
	канальная
	19
	400
300
250
	700
	0,472
	канальная
	19
	2026
	2030

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Приобретение экскаватора-погрузчика UMG TLB 945 с гидромолотом Delta F-5 Open
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2026 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	8
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	-
	-
	60 157,40
	746,54
	59 410,86
	0,00
	746,14
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	2026-
	2030
	60 157,40
	746,54
	59 410,86
	0,00
	746,14
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00

	3.1.1
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от ТК114 до ТК117
	2026
	2030
	38 082,45
	398,56
	37 683,89
	0,00
	398,56
	5 172,58
	12 933,04
	8 230,60
	11 347,67
	0,00

	3.1.2
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ- скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117
	2026
	2030
	22 074,95
	347,98
	21 726,97
	0,00
	347,58
	7 369,55
	0,00
	8 884,00
	5 473,82
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	2026
	2030
	60 157,40
	746,54
	59 410,86
	0,00
	746,14
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	2026
	2026
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Приобретение экскаватора-погрузчика UMG TLB 945 с гидромолотом 
Delta F-5 Open
	2026
	2026
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	2026
	2026
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	-
	-
	69 713,90
	746,54
	68 967,36
	0,00
	10 302,64
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00



	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

	
	
	Всего:
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	60 157,40
	6 027,29
	54 130,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	60 157,40
	6 027,29
	54 130,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от ТК114 до ТК117
	38 082,45
	6 027,29
	32 055,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ- скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117
	22 074,95
	0,00
	22 074,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	60 157,40
	6 027,29
	54 130,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Приобретение экскаватора-погрузчика UMG TLB 945 с гидромолотом Delta F-5 Open
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	69 713,90
	6 027,29
	63 686,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 14 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
ООО «Тепловые сети» 

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО «Тепловые сети»

	Местонахождение регулируемой организации
	652050, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Юрга, ул. Заводская, дом 2а

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2026-2030

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Генеральный директор Сергей Михайлович Овчинников

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц
	тел. +7-961-861-0022

	Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского 
ул., 32  

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 
Малюта Дмитрий Владимирович

	Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
	8 (384-2) 36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Юргинского городского округа

	Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	652050, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Юрга, пр. Победы,13

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
	Заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам В.А. Маняхин 

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
	тел. +7 (38451)4-16-34


Инвестиционная программа ООО «Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2026 - 2030 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от ТК114 до ТК117
	42:36:0000000:129
	Тепловая сеть
	г. Юрга, б-р. Металлургов
	500
	1200
	0,600
	канальная
	112
	500
	1200
	0,600
	канальная
	112
	2026
	2030

	3.1.2
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ- скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117
	42:36:0000000:129
	Тепловая сеть
	г. Юрга, б-р. Металлургов
	400
300
250
	700
	0,472
	канальная
	19
	400
300
250
	700
	0,472
	канальная
	19
	2026
	2030

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	6.1
	Приобретение экскаватора-погрузчика UMG TLB 945 с гидромолотом Delta F-5 Open
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2026 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	8
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	-
	-
	60 157,40
	746,54
	59 410,86
	0,00
	746,14
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	2026-
	2030
	60 157,40
	746,54
	59 410,86
	0,00
	746,14
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00

	3.1.1
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от ТК114 до ТК117
	2026
	2030
	38 082,45
	398,56
	37 683,89
	0,00
	398,56
	5 172,58
	12 933,04
	8 230,60
	11 347,67
	0,00

	3.1.2
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ- скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117
	2026
	2030
	22 074,95
	347,98
	21 726,97
	0,00
	347,58
	7 369,55
	0,00
	8 884,00
	5 473,82
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	2026
	2030
	60 157,40
	746,54
	59 410,86
	0,00
	746,14
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	2026
	2026
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Приобретение экскаватора-погрузчика UMG TLB 945 с гидромолотом 
Delta F-5 Open
	2026
	2026
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	2026
	2026
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	-
	-
	69 713,90
	746,54
	68 967,36
	0,00
	10 302,64
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	0,00


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

	
	
	Всего:
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	60 157,40
	6 027,29
	54 130,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	60 157,40
	6 027,29
	54 130,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от ТК114 до ТК117
	38 082,45
	6 027,29
	32 055,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ- скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117
	22 074,95
	0,00
	22 074,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	60 157,40
	6 027,29
	54 130,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Приобретение экскаватора-погрузчика UMG TLB 945 с гидромолотом Delta F-5 Open
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	9 556,50
	0,00
	9 556,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	69 713,90
	6 027,29
	63 686,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Тепловые сети» 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Текущее значение
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Удельный расход электрической энергии 
на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	т.у.т./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	14,26
	14,26
	14,64
	14,65
	14,64
	14,65
	14,66

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13

	
	
	куб. м для пара
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
	Эффективность 
очистки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
ООО «Тепловые сети» 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Тепловые сети ООО «Теплосети»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Тепловые сети 
ООО «Теплосети»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,493
	2,493
	2,493
	2,493
	2,493
	2,493


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	1
	Тепловые сети 
ООО «Теплосети»
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55
	88,55
	6,33
	6,33
	6,33
	6,33
	6,33
	6,33
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13
	224 927,13


Финансовый план ООО «Тепловые сети» 
	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	по годам реализации
	

	
	
	Производство тепловой энергии
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Собственные средства
	69 713,90
	69 713,90
	10 302,64
	17 114,60
	0,00
	0,00
	16 821,49
	3.1.1; 3.1.2; 6.1

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	6 027,29
	6 027,29
	113,29
	1 478,50
	1 478,50
	1 478,50
	1 478,50
	3.1.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	63 686,61
	63 686,61
	10 189,35
	11 063,63
	11 454,54
	15 636,10
	15 342,99
	3.1.1; 3.1.2; 6.1

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	6
	Итого по программе
	69 713,90
	69 713,90
	10 302,64
	12 542,13
	12 933,04
	17 114,60
	16 821,49
	-


Приложение № 15 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11.07.2023 № 78 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: Линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово»

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 17.07.2025 № 2025/000574
(вх. в РЭК Кузбасса № 4517 от 21.07.2025) о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11.07.2023 № 78 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: Линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово», которое содержит:

· Пояснительная записка по изменению мероприятий по подключению к сетям водоотведения;

· Скорректированный расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК»;

· Проектная документация;

· Сметная документация по строительству сетей водоотведения, необходимых для подключения.

Так же письмом № 2025/000514 от 01.10.2025 (вх. в РЭК Кузбасса № 6224 от 01.10.2025) организация предоставила скорректированные технические условия № 438 от 29.09.2025 на подключение объектов заявителя к сетям водоотведения ОАО «СКЭК».

Заявленные изменения мероприятий обусловлены изменением требований к строительству реконструкции канализационных сетей, в связи с этим в соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением правительства РФ № 406 от 13.05.2013, специалисты РЭК Кузбасса считают внесение изменений в утвержденную плату за подключение обоснованной.

Объем работ необходимых для подключения

В соответствии с утвержденной платой за подключение планируется выполнить мероприятия только в сфере водоотведения, а именно:

· Строительство канализационного коллектора Ду355 мм протяженностью 445 м по ул. Мирная -ул. Заузелкова с подключением в канализационный коллектор Ду600 мм на пересечении ул. Заузелкова 
и ул. Каменская. Стоимость строительства составляет 57 419,33 тыс. руб.

· Строительство канализационного коллектора Ду315 мм протяженностью 400 м по ул. Спортивная с подключением в канализационный коллектор Ду300 мм по ул. Соборная. Стоимость строительства 
составляет 17 458,84 тыс. руб. 

Согласно представленному заявлению предлагается скорректировать стоимость вышеуказанных мероприятий. Корректировка обусловлена следующим:

· По объекту «Строительство канализационного коллектора Ду355 мм протяженностью 445 м по ул. Мирная -ул. Заузелкова с подключением в канализационный коллектор Ду600 мм на пересечении ул. Заузелкова 
и ул. Каменская» уточнена трасса и длина канализации с 1300 м до 1253 метром. В связи с невозможностью прохождения канализации самотечным способом из-за загруженности трассы существующими сетями, выполнена замена самотечной канализации Ду355 мм на напорную 2Ду160 мм с устройством КНС и подключением данной КНС к сетям электроснабжения. Участок канализации до КНС (362 м) остался в самотечном исполнении Ду355 мм. Прокладка трубы заменена с открытого способа на закрытый с уменьшением объемов по благоустройству: дорог с 3250 м2 до 171 м2, газона с 3250 м2 до 333 м2.

· По объекту «Строительство канализационного коллектора Ду315 мм протяженностью 400 м по ул. Спортивная с подключением в канализационный коллектор Ду300 мм по ул. Соборная». Проектной документацией уточнена длина канализации с 400 метров до 360 метров, объем прокладки трубы в футляре сокращен с 200 метров до 75 метров, в связи с прохождением трассы по краю существующей дороги (ул. Спортивная) прокладка трубы заменена с открытого способа на закрытый с уменьшением объемов по благоустройству: дорог 
с 1000 м2 до 123 м2, газона с 1000 м2 до 407 м2.

Таким образом скорректированная стоимость мероприятий без индексации составит:

· Строительство канализационного коллектора Ду355 мм протяженностью 445 м по ул. Мирная -ул. Заузелкова с подключением в канализационный коллектор Ду600 мм на пересечении ул. Заузелкова 
и ул. Каменская. Стоимость строительства составляет 59 249,49 тыс. руб. (в ценах 2 квартала 2025 года).

· Строительство канализационного коллектора Ду315 мм протяженностью 400 м по ул. Спортивная с подключением в канализационный коллектор Ду300 мм по ул. Соборная. Стоимость строительства 
составляет 15 674,28 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2024 года).

Для перехода в цены 2025 года предприятия предлагает проиндексировать стоимость мероприятий:

· Мероприятие «Строительство канализационного коллектора Ду355 мм протяженностью 445 м по ул. Мирная -ул. Заузелкова с подключением в канализационный коллектор Ду600 мм на пересечении ул. Заузелкова 
и ул. Каменская» на 1,04

· Мероприятие «Строительство канализационного коллектора Ду315 мм протяженностью 400 м по ул. Спортивная с подключением в канализационный коллектор Ду300 мм по ул. Соборная» на 1,15.

Таким образом, стоимость мероприятий в ценах 2025 года составляет:

· Мероприятие «Строительство канализационного коллектора Ду355 мм протяженностью 445 м по ул. Мирная -ул. Заузелкова с подключением в канализационный коллектор Ду600 мм на пересечении ул. Заузелкова 
и ул. Каменская» на сумму 61 517,36 тыс. руб.

· Мероприятие «Строительство канализационного коллектора Ду315 мм протяженностью 400 м по ул. Спортивная с подключением в канализационный коллектор Ду300 мм по ул. Соборная» на сумму 18 036,75 тыс. руб.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительные записки, рабочая документация.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленную стоимость мероприятий обоснованной в полном объеме.

В связи с тем, что плата за подключение устанавливалась в ценах 2024 года и часть работ, в том числе подготовительных и закупочных уже должна была быть выполнена с момента установления платы за подключение, специалисты РЭК Кузбасса предлагают оставить расходы на выполнение мероприятий на уровне цен 2024 года

Таким образом, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоотведения, по предложению специалистов РЭК Кузбасса составит 74 923,77 тыс. руб. 

Предложение по величине капитальных вложений:

	Вид регулируемой деятельности
	Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС
	Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	До изменений

	водоотведение
	74 878,17
	74 878,17
	0

	После изменений

	водоотведение
	79 554,11
	74 923,77
	-4 630,34


Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль 
Для ОАО «СКЭК» были учтены расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения на следующем уровне:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 21745,19 тыс. руб., включая:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 3025,65 тыс. руб., включая:

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,003 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 50,71 тыс. руб.;

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,035 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 591,61 тыс. руб.;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,116 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 1960,75 тыс. руб.;

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,025 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 422,58 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 20% (2023 год) от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 18719,54 тыс. руб.
ОАО «СКЭК» для внесения изменений с уточнениями письмом от 01.10.2025 № 2025/000514 (вх. от 01.01.2025 № 6224) заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 21745,19 тыс. руб., включая:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 3025,65 тыс. руб., без разбивки по статьям на ранее утвержденном уровне.

1.3. Налог на прибыль в размере 18719,54 тыс. руб., на ранее утвержденном уровне.

Регулирующим органом скорректированные расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения приняты на следующем уровне:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 21756,59 тыс. руб., включая:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 3025,65 тыс. руб., на ранее утвержденном уровне, включая:

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,003 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 50,71 тыс. руб.;

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,035 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 591,61 тыс. руб.;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,116 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 1960,75 тыс. руб.;

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,025 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 16903,0 куб. м/сутки соответствуют значению 422,58 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 20% (2023 год) от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 18730,94 тыс. руб.

Скорректированный расчет 
индивидуальной платы на подключение к системе водоотведения
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11.07.2023 № 78 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово» установлена плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 объекта: линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово в границах: ул. Спортивная - ул. Искитимская Набережная – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Тухачевского – ул. Заузелкова – ул. Мирная – ул. Гагарина – ул. 9-е Января заявителя МП «ГорУКС»: 

- к системе водоотведения с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 16903,0 м3/сутки в размере 96623,36 тыс. руб.
  Предприятием предложена скорректированная плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 объекта: линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово в границах: ул. Спортивная - ул. Искитимская Набережная – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Тухачевского – ул. Заузелкова – ул. Мирная – ул. Гагарина – ул. 9-е Января заявителя МП «ГорУКС»: 

- к системе водоотведения с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 16903,0 м3/сутки предложена в размере 101299,30 тыс. руб. (без НДС). 

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, предлагается скорректировать плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 объекта: линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово в границах: ул. Спортивная - ул. Искитимская Набережная – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Тухачевского – ул. Заузелкова – ул. Мирная – ул. Гагарина – ул. 9-е Января заявителя МП «ГорУКС»:

- к системе водоотведения с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 16903,0 м3/сутки до уровня 96680,36 тыс. руб. (без НДС). 

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.
Учитывая вышеизложенное необходимо внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11.07.2023 № 78 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: линейные сооружения новых микрорайонов центральной части города Кемерово» следующее изменение:

В пункте 2 цифры «96623,36» заменить цифрами «96680,36». 

Приложение

[image: image1.emf]№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Утверждено 

регулирующим 

органом

Предложение 

предприятия 

(корректировка 

01.10.2025)

Предложение 

регулирующего 

органа 

(корректировка)

Обоснование 

отклонений

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 30 585,45         21 745,19         21 745,19         21 756,59        

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

11 865,91         3 025,65           3 025,65           3 025,65          

на уровне 

утвержденном в2023 

году

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

195,95              50,71                50,71               

на уровне 

утвержденном в2023 

году

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.

2 307,86           591,61              591,61             

на уровне 

утвержденном в2023 

году

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.

7 729,17           1 960,75           1 960,75          

на уровне 

утвержденном в2023 

году

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1 632,92           422,58              422,58             

на уровне 

утвержденном в2023 

году

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 18 719,54         18 719,54         18 719,54         18 730,94        

рассчитано  20% от 

налогооблагаемой 

базы, принятой в 

расчет

2 Структура расходов тыс. руб.

74 878,17         74 878,17         79 554,11         74 923,77        

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб. 74 878,17         74 878,17         79 554,11         74 923,77        

с учетом 

корректировки 

регулятора

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб.

4 Подключаемая нагрузка куб. м/сут

16 903,00         16 903,00         16 903,00         16 903,00        

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

105 463,62     96 623,36       101 299,30     96 680,36      

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения

ОАО "СКЭК" объекта: линейные сооружения водоотведения новых микрорайонов центральной части города Кемерово в границах: ул. Спортивная - ул. 

Искитимская Набережная – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Тухачевского – ул. Заузелкова – ул. Мирная – ул. Гагарина – ул. 9-е Января заявителя МП 

«ГорУКС»



